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Tämän opinnäytetyön teoriaosuus tehtiin kirjallisuustutkimuksena. Teoriaosuus koottiin eri
viranomaismääräyksistä, rakennusurakan yleiset työehtosopimukset YSE 1998:sta, raken-
nustiedon kortistoista sekä muista rakentamisen laadunvarmistuksen kirjallisuuslähteistä.
Opinnäytetyössä haluttiin korostaa erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä, jotka tulee huo-
mioida työsuorituksissa.
Hankkeen laadunvarmistus aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa tar-
kastusasiakirjan mallipohja kierrätetään suunnittelijoilla, jonka jälkeen projektipäällikkö
tarkastaa asiakirjan ja liittää urakkalaskenta-asiakirjoihin. Rakentamisen aikana työmaa-
valvojan tehtäviin kuuluu seurata tarkastusasiakirjan ajantasaisuutta. Tarkastusasiakirjas-
sa on määrätty pidettäväksi erilaisia katselmuksia ja tarkastuksia ja tässä työssä on tehty
työmaavalvojien käyttöön tarkastuslistat, joita on tarkoitus käyttää muistilistana katselmuk-
sissa.
Tarkastusasiakirjan käytössä ja kuittaamisessa on ollut erilaisia käytäntöjä ja mielipiteitä
asuntotuotantotoimiston sisällä, mikä aiheuttaa sekaannusta asuntotuotantotoimistossa,
suunnittelijoissa sekä urakoitsijoiden keskuudessa. Tässä työssä käsiteltiin tarkastusasia-
kirjaa teoriaosuudessa ja asiantuntijahaastatteluissa kysyttiin sen toimivuudesta. Opinnäy-
tetyössä kerrottiin tarkastusasiakirjan käyttämisen toimintatapa, jonka tarkoitus on yhte-
näistää käytäntöä.
Haastatteluiden asiantuntijat valittiin yhden peruskorjaushankkeen suunnittelijoista, asun-
totuotantotoimiston peruskorjauspuolen projektipäälliköistä, LVI-suunnittelupäälliköstä se-
kä työmaavalvojista. Haastatteluissa käsiteltiin mallikatselmusaiheiden sisältöä, asuntotuo-
tantotoimiston laadunvalvonnan ja tarkastusasiakirjan toimivuutta, laatupoikkeamia, vaati-
via peruskorjaushankkeita sekä kehitysehdotuksia. Haastatteluista ilmeni, että asuntotuo-
tantotoimistolla on asiakirjat pääosin kunnossa, mutta tarkastusasiakirjan käyttämiseen
tarvitaan selkeyttä.
Avainsanat laatu, laadunvarmistus, tarkastusasiakirja, mallikatselmus, ma-
teriaalien hyväksyttäminen, todentaminen
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The theoretical section of this thesis is a literature review based on official authority regula-
tions, General Conditions for Building Contracts YSE 1998, RT Building Information File
and other literary sources related to quality assurance. The object of the thesis was to em-
phasize different measures of quality assurance that need to be taken into account when
considering the performance at work.
The quality assurance of the project begins already at the design stage. During the design
stage, a sample inspection report is given to the design engineers, after which the project
manager examines the report and encloses it in the contract calculation documents.  Dur-
ing the construction period, the site supervisor has to monitor that the inspection report is
up to date. The inspection report determines the different kinds of official inspections that
are required to be held on the site and as a part of this thesis a checklist has been devel-
oped to help the site supervisors during the inspections.
There have been different ways of using and signing the inspection report within the hous-
ing production office, which has caused confusion both in the housing production office
and among the design engineers and contractors. This thesis focuses on the inspection
report both in the theoretical section and in expert interviews, where the functionality of the
document has been reviewed. The thesis describes the procedure of using the inspection
report and the goal is to standardize that procedure making it more consistent.
The interviewees were chosen among the following professional experts: design engineers
of a renovation project, housing production office’s renovation project managers, the head
of heating, plumbing and ventilation design, and site supervisors. The interviews focused
on the contents of the sample inspection report, the functionality of both the housing pro-
duction office’s quality control and the inspection report, nonconformities, challenging re-
novation projects and propositions for improvement. The interviews showed that for the
most part, the documents of the housing production offices were in order, but the usage of
the inspection report requires further clarification.
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11 JOHDANTO
Opinnäytetyö tehdään Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle. ATT on
Helsingin kaupungin organisaatio, joka on perustettu vuonna 1948 ja jossa työskente-
lee 60 henkilöä. ATT:n tehtävänä on vastata Helsingin kaupungin oman asuntotuotan-
non rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. ATT tuottaa korkeatasoisia
omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja ja rakennuttaa sekä peruskorjaa maankäy-
tön ja asumisen toteutusohjelman ja asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti laadukkaita
koteja. /1./
Toteutettavan hankkeen laadunvarmistus lähtee jo suunnitteluvaiheessa, jossa käyte-
tään ATT:n laatujärjestelmän mukaisia asiakirjoja. Peruskorjauksissa rakentamisen
aikana laatua varmistetaan asiakirjojen ja tarkastusasiakirjan katselmuksien avulla.
Laadunvarmistuksen laiminlyönti aiheuttaa ylimääräisiä lisä- ja muutostyökustannuksia
sekä aikataulujen venymistä, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.
Rakennusurakoitsijan vastuulla on rakentamisen aikana kutsua tarkastusasiakirjan
mukaiset katselmukset koolle, joihin osallistuu viranomaisia, suunnittelijoita ja raken-
nuttajan edustajia. Kokemuksen perusteella katselmuksissa ei ole suunnitelmia tai ma-
teriaalivalmistajan ohjeistuksia mukana, joihin mallityösuorituksia voisi verrata. Tausta-
na opinnäytetyölle oli laatia rakennuttajalle omat tarkastuslistat (liite 2) laatujärjestel-
mään, koska kirjallisuudessa julkaistut tarkastuslistat ovat pääosin suunnattu urakoitsi-
joille.
Tarkastusasiakirjan käytössä on ollut erilaisia käytäntöjä asuntotuotantotoimiston sisäl-
lä, joka on aiheuttanut hämmennystä hankkeen eri osapuolten keskuudessa. Opinnäy-
tetyössä ehdotetaan ATT:lle yhtenäistä käytäntöä tarkastusasiakirjan käyttämisessä.
22 TUTKIMUKSEN TAVOITE
2.1 Tutkimusongelma
Asuntotuotantotoimistolla on työmailla käytössä tarkastusasiakirja, jonka mukaan ra-
kentamisen aikana tulee työsuorituksista suorittaa erilaisia tarkastuksia ja mallikatsel-
muksia. Tarkastusasiakirjassa on määritelty vastuuhenkilöt ja tarkastuksiin osallistujat.
Urakoitsijan tulee kutsua tarkastuksiin ja mallikatselmuksiin tarkastusasiakirjassa mai-
nitut osallistujat.
Asuntotuotantotoimistolla on tarkastusasiakirjan kuittaamisessa kahdenlaista erilaista
käytäntöä. Suurimmassa osassa rakennustyömaita tarkastusasiakirjan kuittaa vastaa-
va työnjohtaja ja suunnittelijoiden sekä rakennuttajan edustajan tarkastuskuittaukset
löytyvät urakoitsijoiden laatimista tarkastuslomakkeista, jotka ovat liitetty tarkastusasia-
kirjaan. Toinen käytäntö on, että vastuulliset suunnittelijat ja rakennuttajan edustajat
kuittaavat tarkastusasiakirjan työvaiheen päätyttyä. Erilaiset käytännöt ovat aiheutta-
neet paljon keskustelua yrityksen sisällä ja ihmetystä suunnittelijoiden sekä urakoitsi-
joiden keskuudessa.
Asuntotuotantotoimistolla ei ole laatujärjestelmässä mallikatselmuksiin rakennuttajalle
tarkoitettuja tarkastuslistoja. Kokemuksen perusteella urakoitsijalla ei ole mallikatsel-
muksissa mukana urakkasopimuksessa olevia suunnitelmia, joista voidaan katselmuk-
sessa tarkastaa materiaalit ja vaadittu laatutaso.
2.2 Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on laatia asuntotuotantotoimiston työmaavalvojille mallikat-
selmuksiin tarkastuslistat, joita voi käyttää muistilistana tarkastettavista asioista. Valmiit
tarkastuslistat auttavat urakoitsijaa valmistautumaan paremmin mallikatselmuksiin ja ne
auttavat myös rakennuttajaorganisaatiota tarkastamaan oleelliset asiat tietyistä työsuo-
rituksista. Valmiit tarkastuslistat myös edesauttavat, että tarkastusasiakirjassa olevat
mallikatselmukset tulevat suoritettua.
Asuntotuotantotoimistolla on jatkuvasti rakenteilla lukuisia uudis- ja peruskorjaushank-
keita, joissa toimii useita eri urakoitsijoita. Jokaisella urakoitsijalla on oma laatujärjes-
3telmä, joilla on erilaiset mallikatselmuslomakkeet. Tutkimuksen tavoitteena on saada
tämän työn tarkastuslomakkeet soveltuviksi eri urakoitsijoiden laatujärjestelmän mukai-
siin mallikatselmuslomakkeisiin.
Tavoitteena on parantaa asuntotuotantotoimiston laadunvarmistusta ja todentamista.
Mallikatselmuksien tarkastuslistat voidaan liittää suoraan urakoitsijan ylläpitämään tar-
kastusasiakirjaan, jolloin myös dokumentointi paranee.
Tavoitteena on myös yhtenäistää asuntotuotantotoimiston käytäntöä tarkastusasiakir-
jan laatimisessa ja käyttämisessä. Yhtenäinen käytäntö tehostaa laadunvalvontaa ja
vähentää sekaannuksia hankkeiden eri osapuolten keskuudessa.
2.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen lähdeaineistona käytetään kirjallisuutta, viranomaismääräyksiä ja ohjeis-
tuksia. Viranomaismääräykset ja ohjeistukset otetaan huomioon laadittaessa työmaa-
valvojien mallikatselmuksien tarkastuslistoja.
Tutkimuksessa haastatellaan asuntotuotantotoimiston peruskorjauksen projektipäälli-
köitä, työmaavalvojia, LVI-suunnittelupäällikköä, Case Käenkuja 6:n suunnittelijoita ja
vastaavaa työnjohtajaa sekä työnjohtajaa. Haastatteluista kerätään aineistoa työmaa-
valvojien tarkastuslistoihin.
Tutkimuksen haastatteluissa on kysymyksiä asuntotuotantotoimiston tarkastusasiakir-
jan ja laadunvarmistuksen toimivuudesta. Haastatteluiden vastauksista kootaan yh-
teenveto, josta selviää yleinen mielipide, miten tarkastusasiakirja toimii käytännössä.
2.4 Rajaukset
Tutkimus on rajattu peruskorjaushankkeiden sisäpuolisten töiden laadunvarmistuk-
seen, todentamiseen ja mallikatselmuksiin. Case Käenkuja 6:n suunnittelijat ovat eh-
dottaneet heidän mielestään tärkeimpiä mallikatselmuksien aiheita, joista asuntotuotan-
totoimiston rakennuttamisjohtaja ja tutkimuksen tekijä ovat valinneet tutkimukseen 11
kpl aiheita.
43 RAKENNUSTÖIDEN LAADUNVARMISTUS
3.1 Rakennustöiden laatu
Laadulla käsitteenä on monta eri määritelmää ja ulottuvuutta. Laatu voidaan jakaa tuot-
teen, prosessin tai palvelun laatuun. Lopputuotteen laadun elementtejä on valmistuk-
sen, suunnittelun, ympäristökeskeinen sekä asiakkaan havaitsema laatu. Laatu on mm.
suunnittelun, valvonnan ja kehittämisen yhdistelmä, toiminnan ja tuotteiden virheettö-
myyttä, vaatimusten ja normien mukaisuutta sekä laatuvirheiden minimointia. Laatu voi
olla myös sitä, mikä tyydyttää asiakasta. Kuvassa 1 on esitetty laadun johtaminen. /2,
s. 7; 3, s.24./
Kuva 1. Laadun johtaminen /2, s. 7./
Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on tehdä yhdellä kertaa sopimuksen mu-
kaista hyvää laatua asiakkaalle. Laatusuunnittelun onnistuessa tulos näkyy työn suju-
vana etenemisenä, kustannusten pienenemisenä, (kuva 2) virheiden vähenemisenä
sekä eri osapuolten välisen tiedonkulun paranemisena. /2, s. 12./
5Kuva 2. Aika, kustannukset ja laatu ovat yhteydessä toisiinsa /2, s. 10./
3.2 Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan laadunhallintaan kuuluvaa systemaattista toimintaa,
jolla varmistetaan, että tuotteiden laatu vastaa vaatimuksia ja odotuksia. Laadunvar-
mistus on järjestelmällisten laatujärjestelmien toimintojen joukko, jolla saavutetaan riit-
tävä luottamus, että tuote tai palvelu täyttää laatuvaatimukset ja niiden toimivuus voi-
daan tarvittaessa osoittaa. Laadunvarmistuksella on tavoitteena, että asiakas saa riittä-
vän varmuuden laatuvaatimusten täyttymisestä. /2, s. 12; 3, s.24./
3.3 Rakennusvalvontaviranomainen
Rakennusvalvonnalla on tärkeä julkisen viranomaisen rooli rakennushankkeessa ja
viranomainen on aina hankkeessa mukana ensimmäisistä suunnitelmista loppukatsel-
mukseen asti. Viranomaisen kuuluu arvioida rakentamiseen tarvittavan valvonnan laa-
tua ja laajuutta sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän suunnittelijoiden ja työnjohdon
kelpoisuutta ja kykyä suoriutua tehtävistään. Ennen korjaushankkeen suunnittelua on
selvitettävä rakennusvalvonnasta luvanvaraisuus, asemakaavanmukaisuus, rakennuk-
seen kohdentuvat suojeluvelvoitteet, tekniset selvitykset, energiatehokkuuden paran-
tamismahdollisuudet sekä hyväksytettävä suunnittelijat.(kuva 3) /4, s. 135; 5./
6Kuva 3. Rakennusluvan liittyminen hankkeen vaiheisiin ja osapuoliin /4, s.27./
Rakennusluvassa määrätään tarvittavasta aloituskokouksesta rakentamisessa sääde-
tyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Ennen rakennustyön aloitusta rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä kutsuu koolle ja sopii aloituskokouksen ajankohdan kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen kanssa. Aloituskokoukseen tulee osallistua vähintään
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnit-
telija. Aloituskokouksessa todetaan ja kirjataan lupa-asiakirjoissa määrätyt velvoitteet,
hankkeen osapuolet, vastuuhenkilöt, tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut mah-
dolliset selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Rakennus-
valvontaviranomainen harkitsee aloituskokouksen perusteella, että tarvitaanko lisäksi
erillistä laadunvarmistusselvitystä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Aloituskoko-
uksessa sovittuja menettelytapoja on noudatettava rakennustyössä. /6, s.9./
Rakennustyön aikana suoritettavia katselmuksia voidaan tarpeen mukaan määrätä,
joita ovat rakennekatselmus, pohjakatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaittei-
den katselmukset. Rakennusluvassa voidaan näiden lisäksi määrätä myös muita kat-
selmuksia. Katselmukseen tulee osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvän lisäksi vas-
taava työnjohtaja, katselmukseen liittyvän erityisalan työnjohtaja sekä tarvittaessa
suunnittelijat. Katselmus voidaan pitää vaikka joku edellä mainituista henkilöistä ei olisi
paikalla. Katselmuksessa todetaan, että onko rakennusvaiheeseen liittyvät toimenpiteet
7ja tarvittavat selvitykset tehty ja onko puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suori-
tettu. Lisäksi rakennustyömaalla voidaan suorittaa muitakin tarkastuksia ja työmaa-
käyntejä, jotka merkitään katselmuksesta riippuen tarkastusasiakirjaan ja lupa-
asiakirjoihin. /6, s. 9-10./
Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut vastuuhenkilöt sekä muut
tarkastuksia suorittavat henkilöt merkitsevät tarkastuksensa tarkastusasiakirjaan. Mikäli
rakennustyössä havaitaan poikkeamista säännösten mukaisuudesta niin rakennuttaja,
suunnittelija, urakoitsija tai asiantuntija voi merkitä perustellun huomautuksen tarkas-
tusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen
ja tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan. /6, s.
10./
Loppukatselmuspöytäkirjaan kirjoitetaan käytetty tarkastusasiakirjamenettely ja arvioi-
daan tarkastusasiakirjan merkintöjen toteutuminen luvassa edellytettyihin tai aloitusko-
kouksessa sovittuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjan ylläpitämisen vastuuhenkilön
tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon yhteenveto tarkastusasiakirjas-
ta allekirjoituksella ja nimen selvennöksellä. /7, s. 11./
3.4 Tarkastusasiakirja
Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän
huolehtimisvelvollisuuteen ja sen pitäminen on hyvään lopputulokseen vaikuttava me-
nettely. Tarkastusasiakirjan tavoitteena (kuva 4) on toimia valvonnan työkaluna ja tar-
kastusten kirjaamispaikkana hankkeen aikana. Tarkastusasiakirjan tulee hankkeen
laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää olennaiset asiat, jotta hanke tulee toteutetuksi
säännösten, määräysten, rakennusluvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän raken-
nustavan mukaisesti. Rakennushankkeessa tulee riskit ennalta määritellä ja niitä kos-
kevat tarkastukset sisällyttää tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan tulee merkitä
perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksis-
tä. /7, s. 10; 8, s. 34; 9./
8Kuva 4. Tarkastusasiakirjan tavoitteellinen kulku rakennushankkeessa /8, s. 34./
Tarkastusasiakirjaan kuuluvia asioita ovat muun muassa tarkastettavan työvaiheen
toteuttamisen edellytyksen varmistaminen, rakennustyön aloittamisen edellytysten tar-
kistaminen, rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen pitkäaikaiskestävyyteen
liittyvien työvaiheiden tarkastukset, rakennuksen kuivatuksen varmistaminen, raken-
nustyön aikaisen haitallisen kosteuden ehkäiseminen, kantavien rakenteiden keskeis-
ten virheriskien selvittäminen rakenneosien valmistuksessa ja rakennustyön toteutuk-
sessa, rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjetta varten tiedon kokoaminen, katselmusten merkitseminen sekä loppukatselmuk-
sen toimittamisen edellytysten varmistaminen. Pidettäessä tarkastusasiakirjaa tulee
huomio kohdistaa rakentamisen keskeisiin työvaiheisiin, kuten riskillisiin rakenteisiin ja
tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen. /7, s. 11./
Kun kaikki tiettyyn työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu hyväksytysti suorite-
tuiksi, niin työvaihetarkastukset varmennetaan tarkastusasiakirjaan. Tarkastusten vas-
tuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan tai yhteenve-
toon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat tarkastukset on asiallisesti tehty, lopputulos
vastaa suunnitelmia ja se on toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. /7, s. 11./
Varmennusmerkinnässä tulee olla tarkastajan nimikirjoitus ja nimen selvennys sekä
varmennuksen päivämäärä. Mikäli tarkastusasiakirja on sähköisessä muodossa, niin
varmennusmerkinnät tehdään siten kuin asiasta erikseen määrätään. /7, s. 11./
93.5 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Tilaajan on varmistettava omilla laadunvarmistustoimenpiteillä hänelle kuuluvien sopi-
musvelvoitteiden täyttämisestä, jotta urakoitsijalla on edellytykset täyttää suoritusvel-
vollisuutensa. /10, s. 5./
Tilaajan pitää ilmoittaa kirjallisesti urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa ja heidän
valtuutensa. Urakoitsija voi urakkasuoritusta liittyvissä asioissa kääntyä tilaajan edusta-
jan puoleen yhtä lailla, kuin asiassa olisi käännytty tilaajan puoleen. Rakennussuunni-
telmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja on oikeutettu antamaan pelkästään ne
henkilöt, jotka on urakoitsijalle ilmoitettu. Rakennuttajan tai tilaajan palveluksessa ole-
valla henkilöllä ei ole ilman erityistä valtuutusta oikeutta antaa tällaista määräystä. Pie-
nistä ja kiireellisistä muutoksista tilaajan toimivaltainen edustaja voi antaa määräyksen
ilman kirjallista sopimusta. /10, s. 13./
Urakkasuoritusta rakennuttajan puolesta valvovat tähän tehtävään asetetut pätevät
valvojat. Ilman urakoitsijan suostumusta valvojana ei saa toimia saman alan urakoitsija
tai tämän palveluksessa oleva henkilö. Suunnittelijat suorittavat rakennuskohteessa
omien suunnitelmiensa yleisvalvontaa ja he voivat antaa suunnitelmia koskevia täs-
mentäviä ohjeita. Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia tai määrätä muutoksista urak-
kaan. /10, s. 13./
Valvojalla ja tilaajan edustajalla on oikeus milloin tahansa käydä rakennustyömaalla ja
kohteissa, joissa tehdään urakkasuoritukseen kuuluvia töitä. Heillä on myös oikeus
tehdä tarkastuksia myös urakoitsijan käyttämissä rakennusosien ja tarvikkeiden valmis-
tuskohteissa, käyttää ilman veloitusta urakoitsijan tarkastuskohteissa olevia laitteita ja
saada käyttöönsä kokeiden mittaustulokset ja muut laadunvarmistustiedot. Mikäli val-
voja tai tilaajan edustaja huomaavat urakkasuorituksessa virheen niin heidän on ilmoi-
tettava siitä välittömästi urakoitsijalle, jonka on viipymättä korjattava virhe. Mikäli tilaa-
jan edustaja tai valvoja huomaa vakavan virheen ja urakoitsija ei välittömästi korjaa sitä
ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi vaaraa tai suuria lisäkustannuksia, on hei-
dän kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Mikäli urakoitsija pitää huomautusta
epätarkoituksenmukaisena, on hänen tehtävä siitä mahdollisimman pian vastine tilaa-
jalle. Mikäli valvoja osoittautuu epäpäteväksi tai muuten sopimattomaksi, että raken-
nustyön toteuttaminen kärsii siitä, on urakoitsijan ilmoitettava siitä kirjallisesti tilaajalle.
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Mikäli asia ei korjaannu kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, on valvoja korvattava
silloin toisella henkilöllä. /10, s. 13./
Sopimuksen mukaista vastuuta ei vähennä tilaajan taholta tuleva valvonta. Mikäli tilaa-
ja ei ole huomauttanut urakoitsijalle urakkasuorituksessa havaittua vakavaa virhettä,
joka on voitu havaita kohtuudella, tilaaja vastaa silloin omaa tuottamustaan vastaavalta
osin virheen aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista. Vastuu ei siirry tilaajalle
mikäli kyseessä on urakoitsijan taholta täyttämättä jäänyt työsuoritus, törkeä laimin-
lyönti tai olannainen laadunvarmistuksen laiminlyönti. Urakoitsijalla on todistamisvelvol-
lisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle. /10, s. 13./
Sopimusasiakirjoissa on edellytetty laadunvarmistusta, jota urakoitsijan on noudatetta-
va. Urakoitsijan on kirjallisesti osoitettava viimeistään ennen työn aloitusta, kuinka hän
varmistaa työsuorituksensa laadun. Urakoitsijan on omasta laadunvarmistussuunnitel-
masta huolimatta meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatutaso tulee saavu-
tettua. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty niin urakoitsijan on käytettävä
rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. Tilaajalla
on oikeus saada tieto rakennustavaroiden valmistajien ja aliurakoitsijoiden laadunvar-
mistusta ennen niiden hyväksymistä. /10, s. 5./
Urakoitsijalla on itsellä tarkastettava oman työn laatu ja korjattava mahdolliset puutteet
ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Mikäli urakoitsija havaitsee vakavan virheen
urakkasuorituksessaan, niin hänellä on ilmoitettava siitä tilaajan edustajalle. Rakennus-
tavarat ja rakennusosat tulee tarkastaa ennen niiden käyttöä. Laitteistojen ja järjestel-
mien tarkastukset tulee suorittaa käyttökokein ennen niiden käyttöönottoa tai viimeis-
tään vastaanottotarkastuksessa niiden ollessa valmis ja toiminnassa. Urakoitsijan on
kustannettava rakennustavaroiden ja rakenneosien sekä työn laadun toteamiseksi teh-
tävät kokeet, jotka on mainittu sopimusasiakirjoissa ja ovat normien ja säännösten mu-
kaan säännöllisesti otettava tai jotka on katsottu tavanmukaisiksi. Sopimuksen vastai-
set rakennustavarat tulee urakoitsijan poistaa välittömästi rakennustyömaalta. Tilaaja
voi vaatia perustellusta syystä muitakin kokeita ja laitteistojen ja järjestelmien puolueet-
tomia testejä. Urakoitsija voi myös vaatia puolueettoman kokeen suorittamista, mikäli
hän katsoo, että tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista virheellisenä. Yli-
määräisien kokeiden ja testien kustannuksista vastaa urakoitsija, mikäli työsuorituksen
tulos ei ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa kustannuksista vastaa tilaa-
ja. /10, s. 5./
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3.6 Rakennuttaminen
Rakennushankkeeseen osallistuu eri osapuolia, (kuva 5) joita ovat rakennuttaja, omis-
taja, käyttäjä, rakennushankkeen tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat, viranomaiset sekä
tuote- ja materiaalitoimittajat. Rakennushankkeessa toimiville osapuolille asetettavat
vaatimukset vaihtelevat kokemuksen, koulutuksen ja ammattitaidon mukaan. Raken-
nushankkeen laajuus, laatu ja kesto voivat vaikuttaa vaatimuksiin niin merkittävästi,
että osapuolten tehtävät voivat siirtyä toiselle tai muuttua. /11, s. 12–13./
Kuva 5. Rakennushankkeen eri osapuolet /11, s. 12./
Rakennushankkeessa on huomioitava laadunvarmistus kaikissa rakentamisen vaiheis-
sa. (kuva 6) Tarjous- ja sopimusvaiheen tehtäviin kuuluu tarjouspyynnön laatiminen,
urakoitsijan esivalinta, tarjouskilpailun järjestäminen, urakoitsijan valinta ja näissä va-
linnoilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen laatuun. Rakentamisen valmiste-
luvaiheessa laaditaan lopullinen tarkastusasiakirja, työaikataulu sekä eri osapuolet
suunnittelevat ja tarkentavat omat laadunvarmistustoimet. Rakentamisvaiheessa toteu-
tetaan suunnitellut laadunvarmistustoimet, jotka dokumentoidaan./2, s. 14./
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Kuva 6. Rakennuttajan laadunvarmistusprosessi /2, s. 15./
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Rakennuksen suunnittelussa tulee olla pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitte-
lun laadusta ja huolehtii, että kaikki suunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-
den. Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että hank-
keen vaativuuden ja laadun edellyttämällä tavalla lähtötiedot ovat ristiriidattomat.
Suunnittelutehtävillä on eri vaativuusluokkia, jotka määräytyvät hankkeen mukaan. /12,
s. 2-3./
Rakennuttajalla ja urakoitsijalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pidettäväksi,
kun hanke on siinä valmiudessa, että jäljellä olevat työt ehditään suorittaa ennen tar-
kastusta. Käytännössä pyynnön esittää lähes aina urakoitsija. Pyyntö tehdään kirjalli-
sesti ja tarkastus on aloitettava viimeistään 14 päivän kuluessa pyynnöstä. Vastaanot-
totarkastus on verrattavissa tärkeydeltään urakkasopimuksen solmimiseen ja siinä on
olennainen tehtävä selvittää, että työtulos on sopimuksen mukainen. Vastaanottotar-
kastuksessa on esitettävä mahdolliset vaatimukset sillä uhalla, että puheoikeus mene-
tetään. Mikäli hanke vastaanotetaan, niin urakoitsijalla on korjattava mahdollisimman
nopeasti virheet ja puutteet, jotka ovat sille osoitetut. /11, s. 87–88; 13, s. 231./
3.7 Urakoitsijan laadunvarmistus
Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on tehdä sopimusasiakirjojen mukainen työtu-
los ja luovuttaa työ sovittuna ajankohtana tilaajalle. Urakoitsijan on tehtävä työ ammat-
titaitoisesti, hyvän rakentamistavan ja voimassa olevien rakentamista koskevien sää-
dösten mukaan. Urakoitsijalla tulee vaadittaessa viimeistään ennen töiden aloitusta
kirjallisesti osoittaa, miten työsuorituksen laatu varmistetaan. /11, s. 67; 13, s. 94./
Rakennusyrityksen laadukkaan, suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan perusteena
on toimintajärjestelmä, jossa kuvataan vastuut, asiakirjat ja toimenpiteet. Toimintajär-
jestelmän lisäksi yritys tarvitsee hankekohtaiset projektisuunnitelmat ja työmaakohtai-
set tehtävien laatusuunnitelmat. Kuvassa 7 on esitetty hankkeen eri vaiheet urakoitsi-
jan laadunvarmistuksessa. /2, s. 12./
14
Kuva 7. Hankkeen eri vaiheita /2, s. 12./
Työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuusuunnitelman osana ja
sen tehtävänä on olla yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työvä-
lineenä. Laatusuunnitelmassa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet ja sen tavoit-
teena on varmistaa hankkeen laatuvaatimusten täyttyminen. Laatusuunnitelma on han-
kekohtainen sovellus yrityksen toimintajärjestelmästä. Laadunvarmistusmatriisi (kuva
8) ja riskianalyysi ovat tärkeitä laatusuunnitelman osia. /2, s.12; 14, s. 34./
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Kuva 8. Esimerkki työmaan laadunvarmistusmatriisista /14, s. 37./
Tehtäväsuunnittelu on työmaatuotannon johtamisen väline, millä varmistetaan, että
yksittäinen tehtävä saavuttaa laadulliset, ajalliset ja taloudelliset vaatimukset aikataulun
mukaisesti. Tehtäväsuunnitelmassa verrataan eri suunnitelmia keskenään ja tarkaste-
taan niiden toteutuskelpoisuus. Kuvassa 9 on esitetty työmaan eri vaiheiden tehtävien
suunnittelu. /2, s. 49; 14, s. 45./
Kuva 9. Työmaan tehtävien suunnittelu /2, s. 49./
16
Tarkastuksia voidaan jaotella eri ryhmiin ja niitä suoritetaan peittyvien työvaiheiden
toteamiseksi sekä urakkasuorituksen ja sen osasuoritusten toteamiseksi. Tarkastuk-
sessa voidaan huomata suunnitelmissa olevat mahdolliset ristiriidat ja virheellisyydet
sekä suunnittelijalta voidaan tarvittaessa varmistaa vaadittava laatutaso. Yksittäisen
tehtävän laadun kannalta oleelliset asiat voidaan kerätä tarkastuslistan (kuva 10) muo-
toon, jolloin se täyttää hyvän laadunvarmistuksen tunnuspiirteet./14, s. 38; 15, s. 20./
Kuva 10. Laadunhallinnan tarkastuslista yksittäisestä tehtävästä /14, s. 40./
Tarkastuksissa käytetään hankkeen osapuolten yhteisesti sopimaa dokumentointita-
paa. Yksittäisestä työsuorituksesta tehdään malli ennen työn aloitusta ja katselmuk-
sessa arvioidaan mallin työn laatua ja suunnitelmien mukaisuutta (kuva 11). Mikäli kat-
selmuksessa havaitaan puutteita, on työ korjattava vaaditulla tavalla ja järjestettävä
uusi katselmus. Kuvassa 11 on esitetty esimerkki urakoitsijan mallikatselmuslomak-
keesta. /15, s. 19–20./
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Kuva 11. Skanska Talonrakennus Oy:n mallikatselmuslomake /16./
Rakennusalalle on kehitetty urakoitsijan laadunvarmistukseen internetistä löytyviä tar-
kastuslistoja, joita voi hyödyntää erilaisissa katselmuksissa (kuva 12). Mallityön tarkas-
tuksessa tarkastetaan materiaalit, olosuhteet, logistiikka, työturvallisuus, mesta, ympä-
ristö, työntekijät sekä laatuvaatimukset. Mallitöiden tarkastuslistoissa ei ole esitetty
valmiita toleransseja, vaan ne on esitetty jo aloituspalaverin tarkastuslistassa. Tarkas-
tuslistat voidaan tulostaa katselukseen tai ne voidaan täyttää tarkastettavassa koh-
teessa kannettavalla tietokoneella sekä tabletilla. /17./
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Kuva 12. Ote mallityön tarkistuslistasta /18./
Rakennusurakoitsijan luovutusvaihe sisältää paljon rakentamisen laadun kannalta tär-
keitä työvaiheita. Urakoitsijan itselleluovutus on omaa laadunvarmistusta ja sen tavoit-
teena on työn luovuttaminen tilaajalle virheettömänä. Urakoitsijan onnistuneelle itselle-
luovutukselle avainsanoja ovat oikea ajoitus, työn ohjaus sekä valvonta (kuva 13). Luo-
vutusvaiheessa tärkeitä laadunvarmistustoimia ovat myös luovutusvalmiuden toteami-
nen, käytönopastus, toimintakokeet ja säädöt, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden
viimeistely sekä luovutusaineiston kokoaminen. /2, s. 13; 19, s. 28./
Kuva 13. Itselleluovutusvaiheen ajoitukset /19, s. 28./
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3.8 Opinnäytetyöhön rajattujen katselmuksien laadunvarmistus
3.8.1 Keraamiset laatoitukset
Ennen töiden aloitusta tarkastetaan työssä käytettävien koneiden ja laitteiden sopivuus
työhön ja työkohteeseen. Työmaalla pidetään aloituspalaveri, jossa tarkastetaan suun-
nitelma-asiakirjat, käydään läpi aikataulu, laadunvarmistustoimet, laatuvaatimukset,
materiaalit, suojaus sekä työturvallisuus. Mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt
työmenetelmät, käytettyjen materiaalien suunnitelmien mukaisuus ja tekniset laatuvaa-
timukset (taulukko 1). Laatoituksen ulkonäössä saa olla pieniä värieroja, mutta sen
tulee olla tasalaatuinen, saumojen leveyksien tulee olla yhdenmukaisia, saumojen kes-
kiviivojen tulee jatkua suorina ja varmistetaan, että laatoitukselle tehdään jälkihoito. /20,
s. 13; 21, s. 152./
Taulukko 1. Lattian ja seinän sallitut tasaisuuspoikkeamat /21, s. 145./
Mallikatselmuksessa havaitut mahdolliset virheet ja puutteet tulee korjata ennen seu-
raavaa työvaihetta. Urakoitsijan on luovutettava töiden päätyttyä rakennuttajalle takuu-
ehdot, hoito-ohjeet, tiedot käytetyistä materiaaleista ja korjauksia varten 0,5 – 1 m²
määrä käytettyjä laattoja. /20, s. 13./
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Kuva 14. Lattialaatoituksen mallikatselmus /22./
3.8.2 Maalaustyöt
Ennen maalaustöiden aloitusta on varmistettava, että työnsuorittajalle on työnjohtaja
antanut perehdytyksen. Työmaalla on pidettävä maalaustöistä aloituspalaveri, jossa
sovitaan laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, työn toteutukseen liittyvät asiat ja
vastuuhenkilöt. Ennen mallimaalauksen tekoa on tarkastettava, että maalaustarvikkeet
soveltuvat työmenetelmiin ja alusta (taulukko 2) on suunnitelmien mukainen sekä maa-
lauskäsittelyihin sopiva. /23, s. 19; 24, s. 383./
Taulukko 2. Tasoitetun katon ja seinän tasaisuusvaatimus /21, s. 266./
Mallikatselmuksessa tarkastetaan, että valmiin pinnan ulkonäkö on asiakirjoissa esite-
tyn käsittely-yhdistelmän mukainen, täyttää asiakirjoissa esitetyn sileysvaatimuksen,
tekniset laatuvaatimukset, pinnan yhdenmukaisuus, ulkonäössä esiintyvät mahdolliset
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virheet, käytetyt työmenetelmät ja käytettyjen materiaalien suunnitelmien mukaisuus.
Mahdolliset muutokset hyväksytetään suunnittelijalla. Urakoitsijan on luovutettava töi-
den päätyttyä rakennuttajalle hoito- ja takuutiedot sekä käytettyjen materiaalien tiedot.
/23, s. 19./
3.8.3 Lattiamateriaaliasennukset
Työmaalla pidetään mattotöistä aloituspalaveri, jossa tarkastetaan työselostus, päällys-
teiden päästöluokka, CE-merkinnät, sekä käydään läpi laadunvarmistustoimenpiteet,
materiaalit, työturvallisuus sekä mallikäytäntö. Aloituspalaverissa varmistetaan, että
työntekijöillä on tulityökortit, lisäksi sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat. Työmaalla
on huolehdittava, että siellä on käytössä uusimmat suunnitelma-asiakirjat, jossa määrä-
tään laatan tai maton tyyppi, kiinnitystapa, väri, liimatyyppi ja tekstiilin kiinnityssuunta.
Mikäli kyseessä on linoleumpäällyste, niin siinä määrätään päällysteen tyyppi, väri ja
paksuus. Ennen töiden aloitusta on mitattava betonin suhteellinen kosteus ja pinnan
tasaisuus, joista on laadittava pöytäkirja. /21, s. 272; 25, s. 13./
Mallikatselmuksessa tarkastetaan käytettyjen materiaalien suunnitelmien mukaisuus,
tekniset laatuvaatimukset, mattojen asennussuunta, saumaus, värierot, tahrat ja pääl-
lysteen kiinnipysyvyys. /25, s. 13./
Ennen parketin ja laminaatin asennusta, työmaalla tarkastetaan työssä käytettävien
koneiden ja laitteiden kunto ja niiden soveltuvuus tehtävään työhön ja työkohteeseen.
Työmaalla pidetään aloituspalaveri, jossa tarkastetaan suunnitelmat, materiaalit, aika-
taulu, mallikäytäntö, laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimenpiteet ja työturvallisuus.
Ennen töiden aloitusta on mitattava betonin suhteellinen kosteus ja tarkastetaan, että
alusta täyttää suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset. /26, s. 14./
Parketin ja laminaatin mallikatselmuksessa tarkastetaan käytettyjen työmenetelmien ja
materiaalien suunnitelman mukaisuus sekä tekniset laatuvaatimukset (taulukko 3).
Valmiin tuotteen tasaisuuden voi tarkastaa mittalaudalla tai kiilalla. Valmiissa lattiassa
saa esiintyä pieniä kuivumisesta johtuvia hiushalkeamia.  Valmiin tuotteen tulee olla
yhdenmukainen ja siinä ei saa olla tahroja, naarmuja, koloja, säröilyä sekä valmis lattia
ei saa narista. Katselmuksessa havaitut mahdolliset virheet ja puutteet tulee korjata
ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. /21, s. 207; 26, s. 14./ SISÄRYL S 207
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Taulukko 3. Valmiin lattian tasaisuusvaatimus /21, s. 206./
Kuva 15. Lautalattian mallikatselmus /27./
3.8.4 Purkutyöt
Purkutöiden työntekijöille on tehtävä perehdytys ja varmistettava, että heillä on kohtee-
seen soveltuvat suojavarusteet. Ennen purkutöiden aloitusta on tarkastettava työssä
käytettävien koneiden ja laitteiden kunto ja niiden soveltuvuus tehtävään työhön. Työ-
maalla pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, laadun-
varmistus- ja työturvallisuusasiat, vastuuhenkilöt, tarkastetaan suunnitelmat sekä teh-
dään tarvittavat mittaukset ja merkinnät. Purettava työkohde otetaan vastaan, ja tarkas-
tetaan purkutöiden määrä ja tarve, selvitys kantavista ja jäykistävistä rakenteista, väli-
aikaisten tuentojen riittävyys sekä varmistetaan, että asbestikartoitus on tehty ja raken-
teissa ei ole enää asbestia. /21, s. 109; 28, s. 28./ 9, s. 23./
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Purkutöiden mallikatselmuksessa tarkastetaan, että käytetyt työmenetelmät ja lopputu-
los ovat asiakirjojen mukaiset. Työmaalla myös tarkastetaan purkutöiden suojaukset ja
osastoinnin tiiveys. Mahdollisista suunnitelmamuutoksista on aina sovittava rakenne-
suunnittelijan kanssa ja työn aikana voi joutua vaihtamaan purkumenetelmää, johtuen
vanhojen rakenteiden kunnosta tai vanhat piirustukset eivät vastaa olemassa olevaa
tilannetta. Purkutöiden laadunvarmistustoimenpiteinä voidaan työmaalla mitata puret-
tavien rakenteiden toleranssit ja pinnan puhtausasteen. /28, s. 23./
Kuva 16. Purkutöiden mallikatselmus /29./
3.8.5 Märkätilojen vedeneristys
Ennen vedeneristystöiden aloitusta on tarkastettava alusta, että se vastaa materiaali-
valmistajan alustalle asettamia vaatimuksia esimerkiksi kallistukset, tasaisuus ja koste-
us. Vedeneristyksestä on myös tarkastettava läpiviennit ja lattiakaivojen sijainti. Työ-
maalla pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi työn aikataulu, materiaalit, kalusto,
suojaus, laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimet sekä työturvallisuus. Työntekijöille
tulee tehdä perehdytys. Vedeneristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan käytettyjen
työmenetelmien, teknisten laatuvaatimusten ja käytettyjen materiaalien suunnitelmien
mukaisuus. /21, s. 237; 30, s. 7./ /10, s. 7./
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3.8.6 Palokatkot
Rakennus tulee suunnitella, varustaa ja rakentaa niin, että palon syttymisen vaara on
mahdollisimman pieni ja tällöin otetaan huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara.
Tekniset asennukset tulee asentaa siten, että palon syttymisen sekä palon ja savun
leviämisen vaara ei kasva olennaisesti niiden johdosta. Savuhormit, tulisijat ja lämmi-
tyslaitteet tulee sijoittaa, rakentaa tai asentaa niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo-
tai räjähdysvaaraa. /31, s. 6./
Korjausrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota erilaisten läpivientien kunnol-
liseen tiivistämiseen. Vanhoja putkistoja poistettaessa tulee vanhat aukot asianmukai-
sesti tukkia. Pienemmissä korjauksissa, joihin ei tarvitse toimenpide- tai rakennuslu-
paa, tulee kiinteistönhaltijan varmistaa itse, että kaikki aukot ja lävistykset ummistetaan
osastoivissa rakenteissa. Mikäli viemäriputket ovat muovia, on huolehdittava, ettei
osastoivuutta heikennetä. /32, s. 83./
Rakenteiden läpiviennit tulee tiivistää palon, kosteuden, äänen sekä paineen eristävyy-
den suhteen lävistettävää rakennetta vastaavaksi. Tiivistysaineen, eristeen, mahdolli-
sen suojaputken ja muiden läpivienneissä käytettävien tarvikkeiden tulee olla kyseisille
läpivienneille soveltuvia. Palokatkoissa käytetyillä tuotteilla tulee olla CE-merkintä. /21,
s. 243; 33, s.1./ /17, s. 1./
Kuva 17. Palokatkon mallikatselmus /34./
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3.8.7 Merkinnät
Jokainen LVI-laite ja -kone ja niihin liittyvät sähkölaitteet, moottorit ja säätölaitteet tulee
merkitä välittömästi, kun ne on asennettu paikoilleen. Asennusaikaisen merkinnän tu-
lee sisältää LVI-tuotteen suunnitelmissa käytetty tunnus sekä lisäksi asennuspäivä-
määrä. LVI-laitteiden ja -koneiden asennusaikaisten merkintöjen tulee jäädä peittoon
tai ne on voitava helposti poistaa jälkiä jättämättä. /35, s. 46./
LVI-tuotteiden merkinnöissä tulee käyttää merkintätapaa, joka on yhdenmukainen kai-
kille järjestelmien osille. LVI-tuotteen merkinnästä tulee selvitä LVI- tuotteesta LVI-
asiakirjoissa käytetty nimitys, tunnus ja vaikutusalue. /35, s. 46./
3.8.8 Viemärit
Rakennukseen asennettava viemäri tulee sijoittaa niin, ettei siitä aiheudu häiritsevää
melua. Pystyviemärit yritetään sijoittaa yleensä hormitilaan, joka ei rajoitu ääniteknises-
ti vaativaan tilaan, kuten olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Viemärit on myös sijoi-
tettava siten, että se voidaan ilman suurempia toimenpiteitä korjata tai vaihtaa. Vaaka-
viemärit eli kerroshajotukset voidaan tarvittaessa sijoittaa välipohjarakenteeseen. Vie-
märeiden vedeneristyksen lävistyskohta tulee tiivistää vedeneristystä vastaavaksi.
Viemärit tulee kiinnittää rakenteisiin niin, ettei siihen pääse syntymään haitallista pai-
numaa sekä niin, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. Viemäri on ankkuroitava,
mikäli jäteveden virtauksesta syntyvien voimien vuoksi niin on tarpeellista. Kaikkien
kiinnitystarvikkeiden ja kannakkeiden tulee olla käyttöympäristössään korroosionkestä-
viä. /36, s. 11./
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Kuva 18. Viemäreiden mallikatselmus /37./
3.8.9 Vuodonilmaisimet
Putket tulee asentaa siten, että mahdolliset putkivuodot on helposti havaittavissa. Vuo-
toveden ohjautuminen tulee tehdä ja vuodonilmaisimet asennettava suunnitelmien mu-
kaan. Suositus on asentaa putket näkyviin mahdollisuuksien mukaan. Käyttövesi- ja
lämmitysputkien asennuksien tulee soveltuvin osin täyttää RakMK:n osien C1, C2 ja
D1 vaatimukset huollettavuuden, tarkastettavuuden, korjattavuuden ja vuotojen havait-
tavuuden osalta. /38, s. 11./
3.8.10 Putkien eristykset
Putkien eristemateriaaleilla tulee olla CE-merkintä. Putket tulee asentaa riittävälle etäi-
syydelle muista putkista sekä katto-, seinä- ja lattiapinnoista, jotta eristys- ja liitostyöt
voidaan tehdä. Putket tulee asentaa LVI 12-10370 -ohjekortissa esitetyille eristys- ja
asennusväleille, riippuen eristyspaksuuksista. Putkistot on suojattava jäätymiseltä.
Kylmien tilojen putket tulee eristää ja tarvittaessa lämmittää ja mikäli rakennuksessa ei
oleskella jatkuvasti, on käyttö- ja huolto-ohjeeseen toimitettava ohje peruslämmön yllä-
pitämisestä. /21, s. 224; 39, s. 10./
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Kelluvan lattian läpäisevät vesijohto-, lämmitys- ja viemäriputket tulee eristää irti uivas-
ta laatasta. Eriste on kierrettävä huolellisesti putken ympärille ja kiinnitettävä teipillä tai
nippusiteellä. Ullakoilla tai muualla ääniteknisesti toisarvoisissa tiloissa tuuletusviemä-
reiden suojaukseksi riittää lämmöneristys. Kaikki huoneistojen puolella olevat tuuletus-
viemärit ja pystykokoojaviemärit tulee äänieristää 50 mm:n mineraalivillalla. Kun viemä-
ri johdetaan palo-osastoivan rakennusosan läpi, läpivientikohta paloneristetään tyyppi-
hyväksyntäpäätöksen mukaista asennustapaa tai RakMK:n osaa E1 noudattaen. /33,
s. 11./
Kuva 19. Putkieristeiden mallikatselmus /40./
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4 ATT:N PERUSKORJAUKSEN LAADUNVARMISTUS
4.1 ATT:n toimintajärjestelmä
ATT:lla on käytössä toimintajärjestelmä /41/, joka sisältää yrityksen omat toimintatavat
hankkeen eri vaiheista. Eri vaiheiden välilehdistä löytyy lyhyt prosessikuvaus ja tehtä-
vät vastuuhenkilöineen. Toimintajärjestelmästä löytyy myös ATT:n ajantasaiset malli-
asiakirjat ja ohjeet. Toimintajärjestelmää päivitetään tarpeen mukaan ja päivitykset
merkitään erilliselle välilehdelle. /41./
TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
ETUSIVUTARVESELVITYS &
MAANHANKINTA
SUUNNITTELU
RAKENTAMISEN
VALMISTELU
RAKENTAMINEN
HANKE-
SUUNNITTELU
Päivitetty 8.10.2013 IK
ETUSIVU
PÄIVITYS
VASTAANOTTO
TAKUUAIKA
SEURANTA
Tervetuloa ATT:n toimintajärjestelmään. Toimintajärjestelmästä löydät
toimintatavat hankkeen eri vaiheissa sekä ajantasaiset ohjeet ja malliasiakirjat.
Vasemmasta reunasta löydät
navigointipalkit, joita painelemalla voit
käydä läpi prosessin tehtävät eri vaiheissa
Vasemmassa yläkulmassa näkyy koska ja kenen toimesta sivu
on viimeksi päivitetty. Erilliselle päivityssivulle on koottu listaus
viimeisimmistä päivityksistä
SUUNNITTELUOHJEET TOIMINTAOHJEET ASIAKIRJAPOHJAT SELOSTUKSET TARJOUSPYYNNÖTPROSESSIOHJEET
MUUTOSTYÖLOMAKE
Alareunasta löydät linkit ohjeisiin ja
malliasiakirjoihin.
TIETOKANTOJEN PÄIVITYSLINKIT:
PROJEKTITIETOJEN PÄIVITYS
VAKUUDET
Ohjeet ja mallit netissä
ATT:N OHJEET JA MALLIT NETISSÄ:
Kuva 20. ATT:n toimintajärjestelmän etusivu /41./
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4.2 ATT:n laatujärjestelmä
ATT:lla on oma laatujärjestelmä /42./, joka sisältää malliasiakirjat, lomakkeet sekä pro-
sessi-, toiminta- ja suunnitteluohjeet. Laatujärjestelmän tarkoituksena on helpottaa
hankkeiden läpivientiä ja hallintaa. ATT:lla on yrityksen sisällä omat verkkolevyt hank-
keille, laatujärjestelmälle ja organisaation yhteisille asioille. Tietojärjestelmän tarkoituk-
sena on parantaa hankkeiden tiedonhallintaa ja dokumentointia. /42./
ATT:N LAATUJÄRJESTELMÄ
TIETOJÄRJESTELMÄN VERKKOLEVYT:
H: Henkilökohtainen
z HENKILÖKOHTAISEEN (TYÖ)KÄYTTÖÖN
P: Projektit
z PROJEKTIKANSIOT, TONTINLUOVUTUS, 10-VUOTISVASTUUT JA REKLAMAATIOT
V: Laatujärjestelmä
z LAATUJÄRJESTELMÄ, MALLIT, OHJEET JA LOMAKKEET
Y: Yhteiset
z YHTEINEN ATT:N SISÄINEN LEVYALUE, JOKA ON TARKOITETTU TIEDON SISÄISEEN
JAKAMISEEN
TÄSTÄ LAATUJÄRJESTELMÄÄN
LAATUJÄRJESTELMÄLLÄ PYRITÄÄN RUTIINIEN VAKIOINTIIN JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN
SOVELTAMISEEN KAIKISSA PROJEKTEISSA. LAATUJÄRJESTELMÄ KOOSTUU OHJEISTA,
MALLEISTA, LOMAKKEISTA JA TYÖKALUISTA.
TIETOJÄRJESTELMÄLLÄ PYRITÄÄN PARANTAMAAN ATT:N SISÄISTÄ TIEDONKULKUA JA
KONSERNIRAPORTOINTIA. TIETOJÄRJESTELMÄ ON TÄSMÄLLEEN NIIN ARVOKAS KUIN SEN
TIETOJEN AJANTASAISUUS. TIETOIHIN ON VOITAVA LUOTTAA.
Palaute
Lopetus
Kuva 21. ATT:n laatujärjestelmän etusivu /42./
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ATT:N LAATUJÄRJESTELMÄ
TARVE-SELVITYS (TS)
RAKENTAMINEN (R)
SUUNNITTELUVAIHE (SV)
RAKENTAMISEN VALMISTELU (RV)
HANKESUUNNITTELU (HS)
VASTAANOTTO (VOT)
TAKUUAIKA (TA)
SEURANTA (SEU)
LAATUJÄRJESTELMÄN OHJEET, MALLIT JA LOMAKKEET ON LINKITETTY HANKKEEN
VAIHEISIIN ALLA OLEVAN JAOTTELUN MUKAISESTI. VAIHEISIIN PÄÄSET KLIKKAAMALLA
NAVIGOINTIPALKISTA HALUAMAASI VAIHETTA.
TS HS SV RV TAVOTR SEU
NAVIGOINTI-
PALKKI: =>
Palaute
Lopetus
Kuva 22. ATT:n laatujärjestelmän sisältö hankkeen etenemisen mukaan /42./
4.3 Tarveselvitys
Helsingin kaupungin asunnot Oy (jäljempänä Heka) vastaa omien kohteidensa korjaus-
tarpeen selvittämisestä ja arvioimisesta. Peruskorjauksen tarveselvityksen tekee alue-
yhtiö ja laatii Heka:lle hanke-esitykset, joiden perusteella Heka tekee päätöksen koski-
en koko kiinteistökannan korjausohjelmaa. ATT:lle Heka ilmoittaa vuosittain korjausoh-
jelmassaan olevat peruskorjaukset alustavine kustannusarvioineen, jotka tulevat
ATT:lle rakennuttavaksi. Koy Auroranlinnan, Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön
ja Koy Helsingin Palveluasuntojen hankesuunnitelmien hyväksyttämisestä on sovittava
erikseen rakennuttamisjohtajan kanssa /44, s. 5; 45, s. 2./
ATT:n rakennuttamisyksikössä laadittiin vuoden 2014 lopussa tarveselvityslomake /43/,
joka on luovutettu Heka:lle. Tarveselvityslomake sisältää hankkeen tiedot, rakennuksen
kunnon arvioinnin rakenneosittain, rakennuksen korjaushistorian, kuntotutkimuksien
tarpeen määrittelyn sekä rakennuksen korjaustarpeen. Heka:n alueyhtiöiden on tarkoi-
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tus täydentää tarveselvityslomake ja tilata tarpeelliset kuntotutkimukset ennen hanke-
suunnittelun aloittamista. /43./
4.4 Hankesuunnittelu
Osana rakennuttamistehtäviä Heka tilaa ATT:lta hankesuunnittelun. ATT kilpailuttaa
kohteen hankesuunnittelua varten suunnittelijat ja tekee hankesuunnitelman alueyhtiön
laatiman tarveselvityksen pohjalta. Hankesuunnitelman tavoitteena on selvittää vaihto-
ehtoiset korjaustavat ja korjausohjelmat, jotta peruskorjaus on mahdollista suorittaa
oikealla laajuudella ja oikea-aikaisesti. Projektipäällikkö vastaa hankesuunnitelman
laatimisesta. Alueyhtiöt osallistuvat hankesuunnitteluun. /44, s. 12; 45. 2-3./
Hankesuunnitelmassa kohteelle asetetaan aikataulu-, kustannus-, laatu-, energiate-
hokkuustavoitteet sekä tarkastetaan hankkeen rahoituksen järjestäminen ja haettavat
avustukset. Hankesuunnitteluvaiheessa myös selvitetäänkö, että tehdäänkö peruskor-
jaus asukkaiden ollessa paikalla vai tarvitaanko väistöasuntoja. Hankesuunnitelman
sisältö määritellään kohdekohtaiseksi yhtiön toiveiden mukaan. /44, s. 12./
Hankkeen lähtökohdiksi kirjataan yhtiön hanketta koskevat tavoitteet ja syyt hanke-
suunnitelman laatimiseen. Hankkeessa analysoidaan kohteen ja sen ympäristön nykyti-
la ja samalla selvitetään kaavatilanne, kohteen nykyinen kunto, kulutustiedot, energia-
tehokkuusluokka, parantamistarpeet ja täydennysrakentamismahdollisuudet. /44, s.
12./
Hankkeen lähtötietoihin sisällytetään selvitys kohteen energiataseesta ennen korjauk-
sia, jonka tekemisestä vastaa alueyhtiöt. Kohteelle määritellään hankesuunnitteluvai-
heessa energiatehokkuustavoitteet, jonka määrittelemisestä vastaa ATT. ATT laatii
selvityksen kohteen ennustetusta energiatehokkuuden muuttumisesta, joka tehdään
suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Takuuaikana alueyhtiö vastaa toteutuneen ener-
giankulutuksen kuukausittaisesta raportoinnista ATT:lle. /45, s. 3./
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4.5 Suunnittelu
Suunnittelu käynnistetään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty ja suunnittelijat on
valittu. ATT:a sitoo Helsingin kaupungin hankintasääntö ja laki julkisista hankinnoista.
Suunnittelijan valintamenettelynä käytetään avointa tai rajoitettua menettelyä. ATT oh-
jaa suunnittelua asetettujen tavoitteiden ja hankesuunnitelman mukaisesti. Alueyhtiön
ja Hekan edustajat osallistuvat suunnittelukokouksiin ja oleelliset poikkeamat hanke-
suunnitelmasta hyväksytetään Hekalla. ATT tiedottaa alueyhtiötä ja Hekaa projektin
etenemisestä. Suunnitteluvaiheessa luonnossuunnitelmat ja niistä lasketut kustannus-
arviot asuntotuotantotoimikunta hyväksyy. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarviot
lähetetään Hekalle ja alueyhtiölle tiedoksi. /44, s. 16; 45, s. 3./
Suunnittelijavalinnan tavoitteena on valita hankkeiden suunnittelijoiksi sellaisia suunnit-
telijoita, jotka pystyvät suunnittelemaan ATT:n tavoitteiden mukaisia asuinrakennuksia
kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Suunnittelijavalinnassa tarjoajien laatua verrataan
yrityksen referenssien, toimintatapojen sekä suunnittelutiimin kautta. Hintavertailu teh-
dään suoraan tarjoushintojen perusteella. /44, s. 17./
Arkkitehtisuunnittelijoiden valinnassa käytetään rajoitettua menettelyä tai suunnittelu-
kilpailua. Ilmoittautuneiden arkkitehtisuunnittelijoiden joukosta arviointiryhmä suorittaa
soveltuvuusarvioinnin, jonka jälkeen tarjouskilpailuun valitaan yleensä viisi soveltu-
vuuskriteerit parhaiten täyttänyttä toimistoa. Seuraavaksi kohteen projektipäällikkö ko-
koaa arviointiryhmän ja ryhmän äänten painoarvo vastaa ryhmän päälukua siten, että
jokaisella arvioijalla on yhtä suuri painoarvo. Tarjoajien hintakuorien avaus suoritetaan,
kun heidän laatuarviointi on tehty. Tarjoajien hinnat viedään arviointilomakkeelle, joka
laskee automaattisesti hintapisteet. Laatupisteiden painoarvo on yleensä hankkeesta
riippuen 60–80 % ja hinnan painoarvo on 20–40 %. Suurimmat kokonaispisteet saanut
tarjoaja valitaan suunnittelijaksi. /44, s. 17–18./
Erikoissuunnittelijoiden valinta suoritetaan yleensä rajoitetulla menettelyllä ja valinta-
prosessi toteutetaan kuten arkkitehtisuunnittelijoiden valinta, sillä poikkeuksella, että
arviointiryhmään kuuluu aina LVI-suunnittelupäällikkö. /44, s. 18./
Hankkeen suunnittelijat voidaan valita myös ryhmänä. Suunnitteluryhmän valinta voi-
daan käynnistää, kun hankesuunnitelma on valmis, jotta suunnittelijat voivat käyttää
sitä hinnanmäärittelyn pohjana. Luontevinta suunnitteluryhmää käytettäessä on tehdä
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suunnittelusopimus pääsuunnittelijan kanssa, joka kokoaa itselleen erikoissuunnittelus-
ta vastaavat tahot, joiden kanssa tekevät erilliset suunnittelusopimukset. Suunnittelu-
ryhmä valitaan rajoitetulla menettelyllä ja valintaprosessi toteutetaan samalla tavalla
kuin erikseen valittaessa. Arkkitehtisuunnittelijan arviointiin osallistuu projektipäällikkö
ja kaksi arkkitehtiä ja muiden suunnittelijoiden valintaan osallistuu kaksi projektipäällik-
köä ja LVI-suunnittelupäällikkö. /44, s. 18./
Taulukko 4. Suunnittelijavalinnassa tehtävät asiakirjat /44./
Asiakirja Edellytys Vastuuhenkilö
Suunnittelupalveluiden
hankintailmoitus
www.hilma.fi
Hankesuunnitelma on
valmis, valintamenettely
on päätetty
Projektipäällikkö / hanke-
suunnittelupäällikkö
Ilmoittautuneiden esivalin-
tapöytäkirja
Käytössä rajoitettu me-
nettely, tarjoajien mää-
rää karsitaan
Projektipäällikkö
Konsultin arviointilomake Suunnittelutarjoukset onsaatu PP (Arviointiryhmä)
Tarjousten avauspöytäkir-
ja
Suunnittelutarjoukset on
saatu PP (Arviointiryhmä)
Päätösluettelo-ote osallis-
tujille
Päätös suunnittelijava-
linnasta on tehty
Toimistosihteeri
Suunnittelijoiden arvioinnit
ja tarjoustiedot Excel-
koontitiedostoon
Päätös suunnittelijava-
linnasta on tehty
Projektipäällikkö
Valitut suunnittelijat Ac-
cessin projektitietokantaan
Päätös suunnittelijava-
linnasta on tehty
Projektipäällikkö
Suunnittelusopimuksen ja
maksuerätaulukon laadin-
ta
Päätös suunnittelijava-
linnasta on tehty
Projektipäällikkö
Ensimmäinen suunnittelukokous voidaan pitää, kun ehdotusluonnokset on hyväksytty
jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Suunnittelukokouksen tarkoituksena on projektiorgani-
saation järjestäytyminen, sopia suunnitteluprosessin menettelytavoista, ilmoittaa suun-
nittelun lähtötiedot, kirjata hankkeen pääsuunnittelija, kirjata suunnittelijoiden laadun-
varmistustoimenpiteet ja sopia hankkeen aikataulusta. Luonnossuunnittelu käynnistyy
ensimmäisestä suunnittelukokouksesta lähtien kaikkien suunnittelualojen osalta. /44, s.
23./
Seuraavien suunnittelukokousten tarkoituksena on varmistaa eri suunnittelualojen
suunnitelmien yhteensovittaminen, hyväksyä tehtyjä ratkaisuja ja ohjata hankkeen
suunnitelmat tavoitetta vastaaviksi. Suunnittelukokouksiin osallistuu projektipäällikkö,
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suunnittelijat, tilaajan edustaja ja tarvittaessa LVI-suunnittelupäällikkö hankesuunnitte-
lutiimin arkkitehti ja työmaavalvoja. /44, s. 23./
4.6 Rakennusvaiheen valmistelu
ATT laatii hankkeesta investointi- ja hankintapäätösesityksen asuntotuotantotoimikun-
nalle sekä järjestää urakkakilpailun. Ennen asuntotuotantotoimikunnan käsittelyä tekee
Heka pääsääntöisesti investointipäätöksen. Urakan hankintapäätöksen tekee asunto-
tuotantotoimikunta ja rakennussuunnitelmat ja kustannukset ATT hyväksyttää Asumi-
sen rahoittamis- ja kehityskeskuksessa. /45, s. 3-4./
Urakkakilpailu järjestetään ensisijaisesti silloin, kun rakennuslupa on myönnetty. Hank-
keen urakkamuoto päätetään sen ominaisuuksien ja suhdannetilanteen perusteella,
mutta ensisijaisesti urakkamuotona käytetään kokonaisurakkaa. Urakoitsijavalinnan
tarkoituksena on valita sellaiset urakoitsijat hankkeeseen, joilla on taloudelliset ja tekni-
set edellytykset suoriutua urakoista sopimuksen mukaisesti mahdollisimman edulliseen
hintaan. Hankintamenettelynä käytetään pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menet-
telyä ja se valitaan hankekohtaisesti hankkeen luonteen, koon ja erityistarpeiden perus-
teella /44, s. 29–30./
Avoimessa menettelyssä kaikille ilmoittautuneille lähetetään urakkatarjouspyynnöt ja
heidän kelpoisuus tarkastetaan ennen tarjousten avaamista hankintailmoituksessa il-
moitetuin kriteerein. Rajoitetussa menettelyssä ilmoittautuneet arvioidaan ja arviointiin
osallistuu rakennuttamisjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö. Tarjouskilpailusta sulje-
taan pois ne ilmoittautuneet, joiden hakemukset eivät täytä vaadittuja teknisiä edelly-
tyksiä, taloudellisia edellytyksiä tai heidän hakemukset ovat puutteellisia. /44, s. 30./
Urakoitsijan valinnassa ATT:n kustannuspäällikkö tekee hankinta-arvoerittelyn, vertai-
lun tavoitteeseen ja täyttää urakkatarjousten vertailulomakkeen. Mikäli hankinta-arvo
on tavoitteen mukaisessa kustannuspuitteessa, niin sen jälkeen toimitusjohtaja esittää
urakoitsijan hyväksymistä asuntotuotantotoimikunnalle, joka tekee lopullisen päätöksen
urakoitsijavalinnasta. Urakkasopimukset ja niiden allekirjoitukset tekee ATT. ATT:lle
kuuluu säilyttää Hekan puolesta urakoita koskevat vakuudet rakennuttamissopimuksen
valtuutuksella. /44, s. 30; 45, s. 3-4./
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Urakoitsijan tulee laatia ennakkoraportti työmaatilanteesta kahdeksan viikkoa ennen
luovutusta ennen kuin urakkasopimus allekirjoitetaan ja se liitetään urakkasopimuk-
seen. Urakoitsijan pyytäessä kohteen luovutusta rakennuttajalta on työmaan oltava
ennakkoraportin mukaisessa valmiudessa. /46, s. 10./
Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidetään suunnitelmakatselmus ja tarvittaessa
ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmiin sisältyvien työturvallisuus- ja muiden
riskien, suunnitelmavalmiuden sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Aloi-
tuskatselmus pidetään rakennuspaikalla, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijalle
käyttöön ja lisäksi katselmuksia pidetään taloittain asukkaiden poismuuton jälkeen. /46,
s. 10./
Urakoitsijan tulee liittää urakkatarjoukseen kaupparekisteriote ja tilaajan selvitysvelvol-
lisuutta koskevan lain mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys
näistä. Urakoitsijan on liitettävä selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekiste-
riin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin, todistus verojen maksa-
misesta tai selvitys, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistus elä-
kevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys, että
erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, selvitys työhön sovellet-
tavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä todistus tapaturmava-
kuutuksen ottamisesta. Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös Rakentamisen
Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA- pätevyystieto tai tilaajavastuu.fi-
palvelun Luotettavana Kumppani- ohjelmaan kuuluminen. /46, s. 26./
Tarjoavalla yrityksellä tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA
ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai yrityksen on toimitettava pätevyytensä toteamiseksi
tarvittavat todistukset ja vastaavat näytöt tilaajalle. Todistusten ja vastaavien näyttöjen
tulee sisältää ainakin tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä ta-
valla, tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta, tiedot yrityksen henkilöstöstä ja
kalustosta kyseessä olevalta toimialalta, selvitys yrityksen ympäristöasioiden, työturval-
lisuuden ja laadunvarmistuksen menettelyistä. /46, s. 27./
Urakkasopimus laaditaan RT 80260 urakkasopimuslomakkeelle ja urakassa noudate-
taan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16–10660 urakkaohjelmassa
mainituin poikkeuksin. Urakassa noudatetaan yleisiä työohjeita, standardeja ja työse-
lostuksia. Urakkasopimukseen liitetään tarjouspyyntökirja, tarjouspyynnön jälkeen lähe-
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tetyt lisäselvitykset, tarjous, urakkaohjelma liitteineen sekä suunnitelma-asiakirjat. /46,
s. 14./
4.7 Rakentamisvaihe
Pääurakoitsijan on otettava rakennuskohteelle koko rakennustyön osalta YSE 1998:n
mukainen rakennustyövakuutus. Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa
oleva toiminnan vastuuvakuutus ja sen voimassaolotodistus ja jäljennös tulee toimittaa
rakennuttajalle ennen töiden aloitusta. /46, s. 19./
Ennen rakennustöiden aloitusta tulee pitää erillinen työturvallisuuspalaveri, jossa var-
mistetaan, että urakoitsija on ymmärtänyt työturvallisuuden merkityksen hankkeessa
sekä siihen vaikuttavat hankekohtaiset seikat. Palaverissa käydään läpi vähintään pää-
toteuttajan laatimat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja rakennuttajan turvalli-
suusasiakirja. /44, s. 36./
Suunnitelmakatselmustilaisuus pidetään ennen ensimmäistä työmaakokousta ja muis-
tio liitetään ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tilaisuudessa on tarkoitus
tarkastaa suunnitelmien valmiusaste ja määritellä niiden toimittamisaikataulu. Tilaisuu-
dessa käydään läpi myös työmaan ympäristösuunnitelman laatimisohje ja -malli ja
varmistetaan, että urakoitsija on ymmärtänyt oikein tilaajan kohteelle asettamat ympä-
ristötavoitteet. Tilaisuudessa sovitaan suunnitelmien jakelu, reikäpiirustusten tarkas-
tusmenettely, muutospiirustusten toimittamismenettely ja yksityiskohtaisen työaikatau-
lun laadinnasta, johon on velvoitettu osallistumaan mahdolliset rakennuttajan valitse-
mat sivu-urakoitsijat. Työaikataulu on laadittava yhteistyössä rakennuttajan, pääura-
koitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kanssa, joka lopuksi allekirjoitetaan. /44, s. 37./
Ensimmäisessä työmaakokouksessa on tarkoituksena organisoida rakennusvaihe ja
sopia hankkeen pelisäännöistä. Siinä käsitellään muun muassa työmaa-aikataulut,
kokouskäytännöt, osapuolien edustajat, pöytäkirjojen hyväksyminen, katselmuksien
pito, lisä- ja muutostyömenettely, liittymiset, aliurakoitsijoiden valinta ja työmaan va-
kuuttaminen. Kokouksessa kirjataan toteutusaikataulu laadituksi ja allekirjoitetuksi.
Työmaakokouksia järjestetään noin kolmen viikon välein ja niissä käsitellään työmaan
ajankohtaisia rakennuttajan kannanottoa ja tietoisuutta vaativia asioita. ATT:n tulee
kutsua Hekan ja alueyhtiöiden edustajat työmaakokouksiin /44, s. 37; 45, s. 4./
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Pääurakoitsijalla on huolehdittava eri urakoitsijoiden työvaiheiden ja töiden yhteensovit-
tamisesta ja työvaiheiden ajoituksessa sekä töiden järjestelyssä on otettava huomioon
työturvallisuuden vaatimukset. Työmaa-alueen järjestelyistä urakoitsijan tulee tehdä
suunnitelma ja toimittaa se rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen
allekirjoituksesta, kuitenkin ennen työmaan perustamista. Urakoitsijalla tulee kiinnittää
huomiota asukasturvallisuuteen ja aidata työalueet. Pääurakoitsijalla on huolehdittava
asukkaiden tiedottamisesta, putoamissuojauksista ja opastuksesta. Julkisivujen purku-
ja rakennustyöt sekä vesikaton työt on tehtävä kiinteän omalla rungollaan seisovan
sääsuojan alla ja sen saa purkaa, kun vesikatto ja rakennuksen vaippa on valmis. /46,
s. 8-9./
Pääurakoitsijan laatimassa yleisaikataulussa on otettava huomioon käyttöönottoon ja
vastaanottoon liittyvien tehtävien edellyttämä aika. Pääurakoitsijan tulee laatia aliura-
koitsijoiden kanssa yhdessä työaikataulu ja hyväksyttää se rakennuttajalla. Aikataulu
tulee laatia aika-paikka muotoon, jotta siitä voidaan seurata työvaiheiden etenemistä
kerroksittain. Aikataulu on myös tulostettava janakaavion muodossa. Työaikataulua
laadittaessa tulee ottaa huomioon LVISA-laitteiden vastaanottoon liittyvät toimintako-
keet, mittaukset ja säädöt, laite- ja asennustapatarkastukset sekä muut tarkastukset.
Pääurakoitsijan tulee yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa laatia myös luovutusvaiheen
aikataulu. /46, s. 9-10./
Aliurakoitsijat tulee pääurakoitsijan aina hyväksyttää rakennuttajalla ja pääurakoitsija
voi antaa urakan tai sen osia edelleen aliurakkana ja tämä aliurakoitsija voi antaa ura-
kan edelleen aliurakkana. Toisen vaiheen aliurakoitsija ei voi antaa urakan osia edel-
leen aliurakkana ilman erityistä syytä. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää urakoitsi-
jan työt, mikäli urakkasuoritusta on ketjutettu ilman rakennuttajan hyväksyntää. /46, s.
10./
4.7.1 Laadunvarmistus
Urakoitsijan on laadittava kohdekohtainen kirjallinen laatusuunnitelma. Urakoitsijan on
tehtävä myös kosteuden-, puhtaudenhallinta-, ympäristö- ja työturvallisuussuunnitelmat
sekä nimettävä vastuuhenkilöt ennen kuin työt aloitetaan. Kosteudenhallintasuunnitel-
massa on esitettävä pinnoitusraja-arvot ja kuivumisajat rakennusosittain. Ympäristö-
suunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota jätteiden käsittelyyn ja rakennusaikana toteu-
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tuneet jätemäärien tiedot on urakoitsijalla luovutettava rakennuttajalle vastaanottotar-
kastuksessa. /46, s. 12–13./
Urakoitsijan on valvottava aliurakoitsijoiden ja oman työnjohdon työsuoritusta ja osaa-
mista ja työsuorituksen laatuun ja työvaiheiden oikeaan ajoitukseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Urakoitsijan on ennen työvaiheen aloittamista järjestettävä aloitus-
palaveri, jossa käsitellään työkohtaiset laatu- ja suoritusohjeet, suunnitelma-asiakirjat
sekä varmistetaan, että sopimuksen mukainen lopputulos saavutetaan. Urakoitsijan on
varattava mahdollisuus rakennuttajan edustajalle olla läsnä palavereissa. Palavereiden
dokumentointi on urakoitsijan vastuulla. Urakoitsijan itselleluovutus sisältää luovutus-
valmiuden varmistuksen ja se tulee dokumentoida. Urakoitsijan on varattava työmaa-
valvojalle aikaa osallistua ensimmäisten asuntojen osalta itselleluovutukseen, jossa
varmistetaan viimeistelytyön laatu. /46, s. 12–13./
Rakennus-, putki-, ilmastointi-, sähkö- ja automatiikkaurakoitsijan tulee esittää laatu-
suunnitelmassa laadunvarmistustoimenpiteet sekä erillisissä laatua varmistavissa
suunnitelmissa urakkaohjelman mukaisesti. Rakennus- ja LVI-urakoitsijan tulee toimit-
taa rakennusvalvontaviraston aloituskokouksiin vähintään luettelo suoritettavista tar-
kastuksista vastuuhenkilöineen, luettelo suoritettavista kokeista ja malleista vastuuhen-
kilöineen, kosteudenhallintasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, kuivatussuunni-
telma, palokatkosuunnitelma sekä ilmoitus vastuullisista työnjohtajista. /47, s. 9./
Rakennusurakoitsijan tulee ottaa kohteesta askel- ja ilmaäänimittaukset, kosteusmitta-
ukset, vesieristeiden kalvonpaksuusmittaukset, tasakattojen-, terassien-, pysäköinti-
kansien-, pihakansien vedenpainekokeet, radonmittaukset, pohjaviemärien videokuva-
us sekä ulkoseinien, ikkunoiden, ikkunaovien, ulkoalueiden ja parvekkeiden ääneneris-
tysmittaukset. Putkiurakoitsijan tulee tehdä sprinkler- järjestelmän painekoe. Rakennut-
taja tilaa kohteeseen lämpökamerakuvauksen ja mikäli kuvauksessa on puutteita, niin
rakennusurakoitsijan tulee tilata tarkastuskuvaus. /47, s. 9-10./
Malli- ja asennuskatselmuksien tarkoituksena on varmistaa, että rakennuttajalla ja ura-
koitsijalla samanlainen näkemys asiakirjoissa olevista laatutasosta. Urakoitsijan on
ilmoitettava työmaakokouksissa malli- ja asennuskatselmuksien ajankohdista ja kutsuu
tarvittavat henkilöt paikan päälle. Katselmuksista on tehtävä aina pöytäkirja, jossa mää-
ritellään tehdyt mallit, kirjataan niiden sijainti ja hyväksyntä. Katselmukset ja mallit on
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määritelty tarkastusasiakirjassa ja urakkarajaliitteessä ja ne hyväksyvät suunnittelija,
valvoja tai projektipäällikkö. /44, s. 38./
Mallihuoneistossa urakoitsija voi esittää mallit esimerkiksi keittiökaapistoista ja laitteis-
ta, seinien tasoituksesta ja maalauksesta, katon tasoituksesta ja maalauksesta, lämpö-
patteriasennuksista, märkätilojen vedeneristyksistä, lattiapäällysteistä, keittiön laatoi-
tuksista, ikkunoista, ovista ja listoituksista. Yhteistiloissa rakennusurakoitsijan tulee
tehdä mallit talosaunojen puuverhouksista, ulko-ovista, teräsikkunoista ja niiden listoi-
tuksesta, tarkastusluukuista, porrashuoneen kaiteesta, katon akustointilevytyksestä
sekä porrashuoneiden lattialaatoituksesta ja listoituksesta. Mallit tulee esittää myös
mahdollisista elementeistä ja rakennuksen ulkopuolisista työsuorituksista. /47, s. 10–
11./
Urakoitsijan on haettava etukäteen rakennuttajan hyväksyntä, mikäli urakoitsija haluaa
käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemasta muita samanlaatuisia tuotteita.
Urakoitsijan on omalla kustannuksella hankittava tarvittavat kokeet ja mallit samanlaa-
tuisuuden osoittamiseksi. Jos tuotteen valmistaja on hakenut tuotteelle eurooppalaisen
teknisen arvioinnin tai tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan,
rakennustuotteen kelpoisuutta osoitetaan CE-merkinnällä. Merkintä ei kuitenkaan au-
tomaattisesti osoita, että tuote soveltuu kohteeseen tai se olisi vastaava kuin suunni-
telmissa esitetty tuote. Jos suunnitelmissa olevalla tuotteella ei ole CE-merkintää, on
rakennuttajan haettava sille rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän ja mikäli urakoitsija
haluaa vaihtaa tuotteen, jolla ei ole CE-merkintää niin urakoitsijan tulee hakea tuotteel-
le hyväksyntä. /46, s. 13./
4.7.2 Tarkastusasiakirja
Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikki viranomaistarkastukset ja -katselmukset tule-
vat pidetyiksi sekä ennalta ilmoitettava rakennuttajalle toimituksista, jotta rakennuttaja
voi olla läsnä tarkastuksissa. Urakoitsijan tulee käyttää ATT:n mallin mukaista tarkas-
tusasiakirjaa (kuva 23) ja jokaisesta luovutettavasta vaiheesta laaditaan erikseen tar-
kastusasiakirja. Urakoitsijan tulee myös pitää rakennusvalvontaviranomaisen edellyt-
tämiä laadunvarmistusasiakirjoja. /46, s. 25–26./
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Kuva 23. Ote ATT:n  tarkastusasiakirja malli /48./
ATT:lla on malliasiakirjoissa laadittu tarkastusasiakirja excel- taulukkoon. Ensimmäisel-
lä välilehdellä merkitään kohdetiedot, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaihe-
tarkastuksia suorittavat henkilöt. Vastuuhenkilöiden on allekirjoitettava saatuaan tehtä-
vät tiedoksi. /48./
ATT:lla ei ole käytössä erillisiä mallikatselmuslomakkeita. Tarkastusasiakirjan toiselle
välilehdellä on merkitty toimenpide, tarkastuksen, mallin tai katselmuksen tyyppi, osal-
listujat, tarkastuksen päivämäärä, liitteet sekä vastuuhenkilö allekirjoittaa kyseessä
olevan tarkastuksen. Mallit ja tarkastukset on jaettu eri osa-alueisiin rakentamisen val-
misteluun, kaivantoihin, täyttöihin, salaojiin, pohjarakenteisiin, perustuksiin, rakennus-
runkoon, julkisivuihin, yläpohjarakenteisiin, täydentäviin sisäosiin, sisäpintoihin, raken-
nusvarusteisiin, lämmitysjärjestelmiin, vesi- ja viemärijärjestelmiin, ilmastointijärjestel-
miin, sähköjärjestelmiin, tietojärjestelmiin, luovutusvalmiuden varmistuksiin, varmen-
nustarkastuksiin, luovutuksiin, vastaanottoihin sekä ulkopuolisiin töihin. /48./
Tarkastusasiakirjan kolmannella ja viimeisellä välilehdellä on selostettu käyttöohjeet.
Tarkastusasiakirjan on täytettävä viranomaisten vaatimukset ja se sisältää liitteineen
urakoitsijoiden ja rakennuttajan sopimat rakennuskohteen laadunvarmistuksen toimen-
piteet sekä niiden dokumentoinnin. /48./
Rakennuttaja määrittelee edellyttämänsä laadunvarmistuksen sekä yksilöi toimenpiteitä
urakkatarjouspyynnössä, joita urakoitsijat täydentävät ja tarkentavat. Osapuolet yhdes-
sä hyväksyvät tarkastusasiakirjan, joka esitellään rakennusvalvontaviranomaiselle
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työmaan aloituskokouksessa. Urakoitsijoilla voi olla yritysten sisäistä laadunhallintaa
käsittelevät laatusuunnitelmat tarkastusasiakirjan lisäksi. /48./
Tarkastusasiakirjaan merkityn vastuuhenkilön on kuitattava allekirjoituksella toimenpi-
de, kun se on kokonaan suoritettu. Tarkastuksia voidaan tehdä myös useammassa
osassa, jotka on dokumentoitava erikseen. Tarkastusasiakirjassa olevien toimenpitei-
den dokumentit tulee koota työmaalla kansioihin ja vastaava työnjohtaja on velvollinen
huolehtimaan, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla. Vastaavan työnjohtajan on tiedo-
tettava eri osapuolille osakohteiden tarkastusvalmiudessa ja samalla hänellä on valvot-
tava, että kansilehdellä olevat vastuuhenkilöt tekevät merkinnät työn etenemisen mu-
kaan. /48./
Mallina voidaan tarkoittaa tuotteen asennusmallia, tuotemallia tai muuta tilaisuutta,
jonka eri osapuolet yhdessä arvioivat ja hyväksyvät ennen työn aloitusta. Pääsääntöi-
sesti työntekijöiden tulee osallistua arviointiin. Malleja ei saa peittää ilman lupaa ja ne
ovat keskeinen keino ohjata laatua ennen työn suoritusta, jolla vältetään laatuvirheitä ja
poikkeamia suunnitelmista. /48./
Katselmuksella tarkoitetaan kertaluonteista tarkastusta tai muuta tilaisuutta, jossa eri
osapuolet ovat paikalla. Katselmuksesta tulee laatia aina muistio tai muu dokumentti.
Mallien arviointi on katselmus, mutta se on erotettu tarkastusasiakirjassa omaksi toi-
menpidetyypiksi. /48./
Tarkastusasiakirjassa olevalla tarkastuksella tarkoitetaan työvaiheen aikana tapahtu-
vaa laadunvalvontaa, jota tehdään useammassa osassa. Osapuolten, jotka ovat mer-
kitty tarkastukseen, on oltava mukana ensimmäisessä tarkastuksessa ja sovittava,
kuinka jatkossa tarkastukset suoritetaan. Tarkastusten kattavuus tulee määritellä, että
jokainen osakokonaisuus tarkastetaan ja dokumentoidaan tai tarkastetaan sovittu osa
ja mikäli näissä ei ole virheitä, niin jatkovalvontaa ei dokumentoida. Osatarkastuksien
dokumentointiin tulee osallistua myös muut kuin tarkastusasiakirjassa oleva vastuu-
henkilö. /48./
Tarkastusasiakirjassa olevalla hyväksynnällä tarkoitetaan erilaisten dokumenttien tar-
kastamista ja hyväksymistä. Mikäli hyväksyjiä on useampi, niin vastuuhenkilön tulee
tarkastaa myös heidän hyväksyntänsä. Mittauksilla ja kokeilla tarkoitetaan laadunval-
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vontakokeita tai -mittauksia, jotka ovat määräysten mukaisia laadunvalvontakokeita tai
ne on määritelty urakkaohjelmassa. /48./
4.7.3 Työmaavalvonta
Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta ja rakennuttaja suorittaa laa-
dunvalvontaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 60–62 § mukaisesti. Suunnitte-
lijat valvovat, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi ja heillä ei ole oikeutta so-
pia muutoksia, vaan kaikki muutokset on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. Ra-
kennuttaja järjestää työmaalle työmaavalvonnan ja rakennuttajan läsnäoloa vaativien
malli- ja asennuskatselmuksien ajankohdat tulee sopia riittävän ajoissa rakennuttajan
kanssa. /46, s. 24–25./
Työmaavalvonnan tarkoitus on varmistaa kohteessa urakoitsijan sopimuksen mukainen
toteutus. Rakennuttajan työmaavalvontaa suorittaa työmaalla työmaavalvoja ja suunnit-
telijat ja valvontaa voidaan lisätä puitesopimuskumppaneilta hankittavalla valvontapal-
velulla. Työmaavalvoja huolehtii valvonnan koordinoimisesta ja seurannasta sekä toimii
yhdyshenkilönä yhtiön, rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden välillä. Työmaa-
valvojan tehtäviin kuuluu esimerkiksi lisä- ja muutostöiden tarpeellisuuden arvioiminen,
seurata toteutuksen sopimuksenmukaisuutta ja tuotteiden sopimuksenmukaisuuden
varmistaminen. /44, s. 37–38./
4.7.4 Urakoitsijoiden yleiset velvollisuudet
Rakennusurakoitsijalle kuuluu työmaan johtovelvollisuus YSE 1998:n mukaisesti, työ-
maan järjestyksen valvonta, työaikataulun laadinta ja valvonta sekä työjärjestyksestä
tai työaikataulusta johtuvien ristiriitojen sovittelu. Työmaalla kaikkien urakoitsijoiden on
tutustuttava oman työsuorituksen suunnitelmiin ja sovittava keskenään asennusjärjes-
tys niissä rakennuspaikoissa, joissa toimii useampi urakoitsija yhtä aikaa. /47, s. 12./
Rakennusurakoitsijan tulee hankkia työmaalle työmaataulu, tietokone kaikkien urakoit-
sijoiden ja valvojan käyttöön, kalustettu toimistohuone valvojan käyttöön sekä tarvitta-
vat varoitusmerkit ja valot. Lisäksi rakennusurakoitsijalle kuuluu esimerkiksi rakennus-
alueeseen rajoittuvien katujen ja puistojen puhtaanapito viranomaisten antamien ohjei-
den mukaan, jätteiden poiskuljettaminen sekä kunnan perimät jätteenkäsittely- ja kaa-
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topaikkamaksut. Työmaalla toimivien kaikkien urakoitsijoiden on huolehdittava omien
jätteidensä lajittelu työmaalla oleviin jätelavoille. /47, s. 12–13./
Rakennusurakoitsijalle kuuluu työmaalla rakennusaikaisen vedenpoiston hoitaminen
siten, että rakenteet eivät pääse kastumaan ja kiintopisteiden sekä mittojen merkitse-
minen asennuspaikkojen lähelle. Rakennusurakoitsijalla tulee hoitaa keskeneräisten ja
valmiiden rakennusosien suojaaminen esimerkiksi sääolosuhteiden haitallisilta vaiku-
tuksilta. /47, s. 13./
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä
kulkulupa, jossa on veronumero. Ennen työvaiheen aloittamista on jokaisen urakoitsi-
jan ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden
nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle kulkulupien myöntämiseksi. EU:n ulkopuolisilla
kansalaisilla tulee olla työlupa ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. Pääurakoitsijan
tulee ylläpitää työmaalla kulkulupaluetteloa ja se tulee olla sähköisessä muodossa.
Jokaiselle työntekijälle tulee pääurakoitsijan tehdä perehdytys ja luovuttaa työntekijän
turvaohje, joiden saamisesta tulee olla työntekijältä kuittaus. Työmaalla tulee olla esillä
urakoitsijoiden väliset sopimussuhteet kuvaava kaavio sekä vertailu aliurakoitsijaluette-
losta ja kulkulupaluettelosta. /46, s. 28./
4.8 Vastaanottotarkastus
4.8.1 Vastaanottotarkastuksen edellytykset
Vastaanotossa on tarkoitus vastaanottaa rakennus valmiina ja virheettömänä sovitun
aikataulun mukaisesti sekä sopimuksen ja asiakirjojen mukaisena tuotteena. Mikäli
toteutuksen kannalta on järkevää, niin hanke voidaan vastaanottaa erikseen esimerkik-
si sisä- ja ulkopuoliset töiden osalta. Hanke on silloin vastaanottokunnossa, kun viran-
omais- ja urakkasopimuksessa mainitut tarkastukset on suoritettu, luovutusasiakirjat
luovutettu sekä virheet ja puutteet on korjattu. Vastaanottotarkastuksessa tulee todeta
työtuloksen vastaavuus sopimusasiakirjoihin. /44, s. 43–44./
Urakoitsijan pitää pyytää vastaanottotarkastuksen pitämistä vähintään viisitoista viikkoa
ennen suunniteltua luovutusta. Urakoitsijan tulee laatia vastaanottoaikataulu (taulukko
5), jossa on merkittynä tarkastuksien ajankohdat. Rakennuttajan projektipäällikön tulee
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tarkastaa aikataulu ja mikäli edellytykset täyttyvät, niin hän hyväksyy ajankohdan.
Urakoitsijan pyytäessä kohteen vastaanottoa, on samalla sovittava LVISA-töiden osalta
koekäyttöjen ajankohdat ja tarkastukset. Rakennusurakoitsijan on laadittava LVISA-
urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman sisältävän LVISA-
tarkastussuunnitelma ja ennakkotarkastusaikataulu. Urakoitsijan on hyväksytettävä
suunnitelma rakennuttajalla ja siitä on tiedotettava käyttäjien edustajia. Suunnitelmaan
tulee määritellä dokumentointi sekä toimenpiteiden ja laadittavien käyttö- ja huolto-
ohjeiden sisältö. /44, s. 43./
Taulukko 5. Vastaanoton aikataulu /47./
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 Pölyävät työvaiheet
 Suojausten poisto ja siivous
 Rakennuksen puhtauden tarkastus (ennen
toimintakokeita)
 Viimeistelytyöt
 Luovutusvalmiuden tarkastus (itselle luovutus)
 Virheiden ja puutteiden korjaus
 Loppusiivous
Talotekniikka
 Viimeistelytyövaiheet
 Kaikki LVI-kojeet asennettu
 Laite- ja asennustapatarkastukset
 Toimintakoevalmiuden tarkastus
 Luovutusvalmiuden tarkastus (itselle luovutus)
 Toimintakokeet
 Säätötyö ja mittaukset
 Koekäytöt
Viranomaisten tarkastukset
 Varmennustarkastukset
 Lopputarkastukset
Vastaanotto
 Käytönopastus
 Valvojan ennakkotarkastus
 Suunnittelijoiden tarkastukset
 Asukastarkastukset
 Luovutuspiirustusten ja –asiakirjojen tarkastus
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Urakoitsijalla on myös oikeus esittää vastaanottotarkastusta pidettäväksi aiemminkin,
jos valmistumisen edellytykset täyttyvät. Urakoitsijalla tulee esittää kirjallinen pyyntö
asuntotuotantotoimistolle vähintään kolme kuukautta aikaisemmin, mikäli urakoitsija
haluaa esittää kohteen luovuttamista ennen sopimuksen valmistumispäivää. Vastaan-
ottotarkastus suoritetaan YSE 1998:n ja urakkaohjelman mukaisesti. /46, s. 28./
Vastaanottotarkastuksen ajankohdan ATT ilmoittaa Hekalle riittävän ajoissa ennen
hankkeen valmistumista. Käyttäjille ja asukkaille on ilmoitettava rakennuksen valmis-
tumisesta vähintään viisi viikkoa ennen muuttopäivää. /44, s. 44; 19, s. 4./
4.8.2 Tarkastukset
Urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä ja tarkastusasiakirjassa on määrätty vastaanot-
to- ja ennakkotarkastuksien pitämisestä. Urakoitsijan vastuulla on järjestää tarkastukset
ja kutsua ja kutsua niihin tarvittavat henkilöt. Tarkastuksista tehdään aina pöytäkirja ja
mikäli tarkastuksen tulosta ei hyväksytä, niin silloin järjestetään uusi tarkastus urakoitsi-
jan kustannuksella. /44, s. 43./
Rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijoiden edustajien tulee olla laitteet
täysin tuntevia henkilöitä vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa. Vastaanottotarkas-
tus suoritetaan uudelleen urakoitsijan kustannuksella, mikäli ensimmäisessä vastaanot-
totarkastuksessa havaitaan paljon puutteita, ettei sitä voida suorittaa. Kaikista tarkas-
tuksista tulee laatia viipymättä pöytäkirjat ja ne on toimitettava kaikille asianomaisille.
/47, s. 26./
4.8.3 Toimintakokeet
Toimintakokeet ovat osa urakoitsijoiden ja rakennuttajan yhteistä laadunvarmistusta.
Urakoitsijoiden on osoitettava toimintakokeissa, että laitteet ja järjestelmät toimivat
suunnitellulla tavalla. Urakoitsijoiden on yhteisesti todettava, että heillä on valmius toi-
mintakokeiden aloittamiseen. Toimintakokeet on suoritettava kuusi viikkoa ennen vas-
taanottotarkastusta. /46, s. 29./
Ennen toimintakokeiden aloittamista on konehuoneiden, valvomotilojen ja sähkökes-
kuksien oltava siivottuna, urakoitsijoille kuuluvat vastaanottoaikataulun mukaiset työt
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suoritettuna sekä rakennuksen muut tilat sellaisessa kunnossa, että toimintakokeet ja
niiden jälkeen suoritettavat mittaukset ja säädöt voidaan tehdä. Kaikki sähkötyöt ja joh-
dotukset tulee olla asennettuna niin, että koneille saadaan virta lopullista asennusta
varten. /47, s. 27./
Koekäytöillä ja ennakkotarkoituksilla on tarkoitus luoda valmiudet lopullisille säätö-,
mittaus-, ja viritystöille. Suunnittelijoiden tarkastuksissa tulee ottaa huomioon työturval-
lisuuden vaatimukset ja laitteiden käyttö- ja huoltomahdollisuudet. Suunnittelijoiden
laatimien dokumenttien avulla rakennuttaja valvoo tarkastuksien tuloksia. Tarkastuksi-
en jälkeen suoritetaan toimintakokeet suunnittelijan valvonnassa. Hyväksytyn toiminta-
kokeen jälkeen suoritetaan lopulliset mittaus-, säätö- ja viritystyöt asiakirjoissa esitetty-
jen ohjeiden mukaisesti. Mittauksista ja säädöistä urakoitsijat tekevät pöytäkirjat, jonka
suunnittelijat tarkastavat. Suunnittelijat ja käyttäjät tekevät pistokoetarkastuksia ura-
koitsijoiden laatimista pöytäkirjoista. /44, s. 43./
4.8.4 Luovutusaineisto
Kaikilla urakoitsijoilla tulee luovuttaa työselostusten mukainen luovutusasiakirja aineis-
to. LVIS-tekniikan käytönopastus suoritetaan työselostusten mukaisesti. Kaikista eri-
tyistä huoltoa vaativista rakennusosista ja laitteista tulee urakoitsijan luovuttaa raken-
nuttajalle tarvittavat huolto-ohjeet. Rakennuttajan on nimettävä kohteeseen huoltokirja-
koordinaattori, jonka kanssa urakoitsija laatii huoltokirjan. Urakoitsijan tulee järjestää
käytön opastus asukkaille ja käyttöhenkilökunnalle. /46, s. 29; 21, s. 27–28./
ATT:n on huolehdittava, että huoltokirja on valmis ennen rakennusvalvonnan käyttöön-
ottoa. Alueyhtiö vastaa vastaanoton jälkeen kohteen huollosta ja käytöstä sekä alueyh-
tiön on huolehdittava kohteessa olevien hälytyksien ohjaamisesta. Ennen taloudellista
loppuselvitystä ATT:n vastuulla on luovuttaa alueyhtiölle luovutusaineisto. /45, s. 4./
4.8.5 Käyttöönotto
Rakennus on käyttöönotettavissa, kun rakennuttaja on pitänyt sisä-puolisten töiden
vastaanottotarkastuksen ja jälkitarkastuksen sekä viranomaisten osittainen loppukat-
selmus on hyväksytysti pidetty. Ulkopuoliset työt tulee olla myös rakennuttajan ja vi-
ranomaisten hyväksymässä valmiudessa esimerkiksi autopaikat tulee olla valmiina ja
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kulkuväylät tulee olla turvalliset ja esteettömät. Käyttäjille ja asukkaille on ilmoitettava
rakennuksen valmistumisesta vähintään viisi viikkoa ennen muuttopäivää. Rakennuk-
sen huoltokirja luovutetaan yhtiölle viimeistään käyttöönoton yhteydessä ja yhtiölle,
käyttäjille ja asukkaille järjestetään käyttökoulutustilaisuus. Käyttäjille ja asukkaille an-
netaan asuinhuoneistoa koskeva tarkastuslomake, jonka he täyttävät. Vaihtoehtoisesti
asukkaat voivat tehdä tarkastukset myös ennakkoon ennen muuttoa. Urakoitsijan on
pyydettävä asukkaalta ja käyttäjältä kuittaukset tehtyään havaitut virheet ja puutteet.
/44, s. 44./
4.8.6 Taloudellinen loppuselvitys
Taloudellinen loppuselvitys voidaan pitää, kun kaikki urakkasuoritukseen kuuluvat työt
on tehty sekä jälkitarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu. Urakoitsijan
tulee toimittaa ennen taloudellista loppuselvitystä yhtiölle suunnittelijan tarkastamat
viralliset piirustussarjat tarkepiirustuksineen sekä urakkaohjelman mukaiset takuupape-
rit. /44, s. 44./
Urakoitsijan tulee antaa rakennusajan vakuudeksi 10 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta sekä takuuajan vakuudeksi 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, joiden
tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Rakennusaikaista vakuutta ei vapauteta ennen
kuin vastaanotossa todetut puutteet on jälkitarkastuksissa todettu hyväksytysti korja-
tuiksi sekä takuuaikainen vakuus on toimitettu rakennuttajalle. /46, s. 18–19./
4.9 Takuuaika
Takuutarkastuksessa on tarkoitus osoittaa urakoitsijalle takuuajan viat ja puutteet, jotta
urakoitsija voi korjata ne. Urakoitsijalle kuuluva hankkeen takuuaika on 24 kuukautta
urakan vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuutarkastuksen kutsuu projektipäällikkö
koolle vähintään kaksi viikkoa ennen tarkastusajankohtaa ja se pidetään viimeisen
kuukauden aikana ennen kuin takuuaika päättyy. Ennen kuin kahden vuoden takuuaika
päättyy, on alueyhtiön kerättävä asukkailta vika- ja puutelistat ja toimitettava ne ATT:lle
Työmaavalvojan ja projektipäällikön vastaavat, että takuuajan virheet tulee osoitettua
urakoitsijalle. Käyttäjän ja huoneiston haltijalla ei ole vastuuta virheiden osoittamisesta
ja heiltä saadut puuteluettelot ovat pelkästään apuvälineitä. Osoitetuista virheistä ja
puutteista tarkastetaan niiden kustannusvastuu ja syy sekä yhtiön huoltokirjan mukai-
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nen kunnossapito- ja huoltotoiminta. Urakoitsijalle kuuluu takuuaikana viheralueiden ja
kasvien hoitovastuu, hissien huolto ja huoltovastuut sekä savunpoistoluukkujen huollot
ja tarkastukset. /44, s. 47; 45, s. 5.; 47, s. 8./
Urakoitsijan on korjattava henkilöille ja rakenteille vaaraa aiheuttavat sekä asumista
haittaavat virheet heti, kun niistä on ilmoitettu urakoitsijalle. Rakennuttajalla on oikeus
korjauttaa virheet urakoitsijan kustannuksella, mikäli virheitä ei urakoitsija korjaa koh-
tuullisessa ajassa niiden ilmoituksesta. /46, s. 17./
Urakoitsijalle kuuluviin virheiden korjauksiin sovitaan korjausaika, mutta järjestelmille,
rakenteille tai tiloille vaurioita mahdollisesti aiheuttavat puutteet on korjattava välittö-
mästi. Urakoitsija vastaa korjaustavan kunnollisuudesta, mutta lopullinen vastuu on
rakennuttajalla, jolloin korjaustavoista tulisi sopia mallikatselmukset ja laatia suunnitel-
mat. Urakoitsijan vastuut ja vastuuhenkilöt tulee määritellä tarkkaan, koska ensisijainen
vastuu on kiinteistön omistajalla ja toissijainen vastuu on urakoitsijalla, ettei huoneiston
haltijan omaisuutta vahingoiteta. /44, s. 47./
Takuutöiden vastaanottotarkastus pidetään, kun urakoitsija on korjannut virheet ja
puutteet ja siinä on tarkoitus selvittää, ovatko ne hyväksytysti korjattu. Tarkastus tulee
pyytää koolle takuuajan vakuuden voimassaoloaikana. Urakoitsijalla tulee pyytää asuk-
kaalta hyväksyntä, että puutteet on korjattu häntä tyydyttävällä tavalla. Takuutöiden
osoitustarkastuksessa laadittuja puutelistoja käytetään apuna vastaanottotarkastuk-
sessa. Vastaanottotarkastuksessa selvitetään myös, että ovatko LVI-laitteet toimineet
suunnitellusti. /44, s. 48./
Projektipäällikkö kutsuu takuutöiden taloudellinen loppuselvityksen koolle ja se pide-
tään, kun kaikki takuutöiden vastaanottotarkastuksessa kirjatut puutteet on korjattu ja
urakkasuoritukseen kuuluvat työt on tehty. Kokouksessa käsitellään takuuajan vakuu-
den vapauttaminen. Takuuaikaista vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin takuutarkas-
tuksessa todetut puutteet on jälkitarkastuksessa todettu hyväksytysti korjatuiksi. Ura-
koitsijalla on mahdollisuus antaa erillistakuut rakennusosista ja niiden toimivuudesta
kolmella vaihtoehdolla, urakoitsija antaa takuut rakennuttajalle, aliurakoitsija tai tava-
rantoimittaja antaa takuusitoumukset rakennuttajalle tai takuusitoumukset YSE 1998:n
mukaisesti. /44, s. 48; 46, s. 18–19./
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ATT on vastuullinen Hekalle valitsemiensa urakoitsijan ja suunnittelijoiden virheistä tai
laiminlyönneistä sekä omista virheistä. Kun kohteen vastaanottotarkastuksesta on ku-
lunut kymmenen vuotta, niin ATT vapautuu tästä vastuusta. Heka vastaa valitsemiensa
suunnitteluratkaisujen toimivuudesta. Mikäli vahinko johtuu Hekan tai alueyhtiön käyt-
tämien asiantuntijoiden laiminlyönneistä tai virheistä, niin he vastaavat vahingosta. /45,
s. 2./
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5 ASIANTUNTIJALAUSUNNOT
5.1 Haastattelut
Tutkimuksessa haastateltiin kolmea ATT:n peruskorjauksen projektipäällikköä, ATT:n
LVI-suunnittelupäällikköä, kahta ATT:n työmaavalvojaa, arkkitehtiä, rakennesuunnitteli-
jaa, sähkösuunnittelijaa, Käenkuja 6:n vastaavaa työnjohtajaa ja työnjohtajaa. Suunnit-
telijat ja vastaava työnjohtaja ovat olleet mukana Case Käenkuja 6:ssa. Haastattelui-
den tavoitteena oli kerätä eri asiantuntijoiden mielipiteitä tarkastuslomakkeiden sisällös-
tä ja ATT:n laadunvarmistuksen toimivuudesta.
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolla työskentelee yhteensä kaksitoista pro-
jektipäällikköä, joista neljä on peruskorjauspuolella. Haastatteluun valittiin kolme pro-
jektipäällikköä ja LVI-suunnittelupäällikkö (liite 1). Taulukossa 6 on esitetty haastatte-
luiden kysymykset.
Taulukko 6. Projektipäälliköiden, työmaavalvojien ja LVI-suunnittelupäällikön kysymykset
1 Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
2 ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
3 ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
4 Mitä laatupoikkeamia olet havainnut projekteissa?
5 Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
  työmaavalvonnan näkökulmasta?
6 Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolla työskentelee neljätoista työmaavalvojaa,
joista haastateltavaksi (liite 1) valittiin kahta peruskorjauksien kanssa tekemisissä ollut-
ta työmaavalvojaa. Työmaavalvojille esitettiin samat kysymykset kuin projektipäälliköille
ja LVI-suunnittelupäällikölle.
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Peruskorjauskohteen Käenkuja 6:n suunnittelijat ehdottivat mallikatselmuslomakkeiden
aiheita, jotka on valittu opinnäytetyöhön. Suunnittelijoita haastateltiin (liite 2) ja heille
esitettiin osin erilaiset kysymykset huomioiden heidän suunnittelualansa (taulukot 7-9).
Taulukko 7. Rakennusarkkitehti Veikko Ahosen haastattelun kysymykset
1 Olemme valinneet opinnäytetyöhön ehdottamistasi mallikatselmuksien aiheista numerot
  1, 2 ja 3. Mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota mallikatselmuksissa?
2 ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
3 ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
4 Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
5 Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
  pääsuunnittelijan näkökulmasta?
6 Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Taulukko 8. Rakennesuunnittelija Timo Raiskin haastattelun kysymykset
1 Olemme valinneet opinnäytetyöhön ehdottamistasi mallikatselmuksien aiheista numeron
  5 ja lisäksi numeron 6, joka liittyy rakennesuunnitteluun. Mihin niissä kannattaa
  kiinnittää huomiota mallikatselmuksissa?
2 ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
3 ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
4 Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
5 Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
  rakennesuunnittelijan näkökulmasta?
6 Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
7 Muut mieleen tulevat asiat ja kehitysehdotukset?
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Taulukko 9. Sähkösuunnittelija Jarmo Jauhiaisen haastattelun kysymykset
1 Mitkä ovat tärkeimpiä mallikatselmuksien aiheita?
2 ATT:n tämän hetkisen tarkastusasiakirjan ja laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
3 Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
4 Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
  sähkösuunnittelijan näkökulmasta?
5 Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
6 Muut mieleen tulevat asiat ja kehitysehdotukset?
5.2 Case Käenkuja 6
5.2.1 Lähtötiedot
Kiinteistö Oy Auroranlinna Käenkuja 6:n mallikatselmuslomakkeiden aiheet kerättiin
suunnitteluvaiheessa suunnittelijoilta. Arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija
ja sähkösuunnittelija valitsivat viisi tärkeäksi katsomaansa aihetta, joista opinnäytetyön
ohjaaja ja opinnäytetyön tekijä valitsivat mallikatselmuslomakkeiden lopulliset aiheet.
Case Käenkuja 6:ssa haastateltiin (liite 3) vastaavaa työnjohtajaa ja työnjohtajaa malli-
katselmusaiheista ja esimerkkikohteen tarkastusasiakirjan toimivuudesta.
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Taulukko 10. Case Käenkuja 6 vastaava työnjohtaja Jari Vitikaisen ja työnjohtaja Tommi Rou-
visen haastattelun kysymykset
1 Mihin kannattaa kiinnittää huomiota urakoitsijan näkökulmasta opinnäytetyöhön
  valituissa mallikatselmuksissa?
2 Käenkuja 6 työmaa-aikaisen mallikatselmuksien toteutuminen ja dokumentointi?
3 ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projektissa?
4 Oletteko havainneet laatupoikkeamia projektissa?
5 Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
  urakoitsijan näkökulmasta?
6 Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen?
5.2.2 Tarkastusasiakirja
Suunnitteluvaiheessa projektipäällikkö ja suunnittelijat ovat laatineet Käenkuja 6:ssa
käytettävän tarkastusasiakirjan kohteeseen sopivaksi. Tarkastusasiakirja on laitettu
urakkaohjelman liitteeksi tarjouspyyntöasiakirjoihin. Kaikki tarkastukset, jotka ovat tar-
kastusasiakirjassa kuuluvat urakkaan.
Työmaan alkuvaiheessa työmaavalvoja ja vastaava työnjohtaja pitivät palaverin, jossa
käytiin tarkastusasiakirjan katselmukset ja tarkastukset kohta kohdalta läpi. Samalla
sovittiin, että jokaisesta tarkastuksesta ja katselmuksesta tehdään erilliset mallikatsel-
muspöytäkirjat, jotka liitetään tarkastusasiakirjaan. Palaverissa myös sovittiin, että ura-
koitsija pyytää katselmukset ja tarkastukset koolle tarkastusasiakirjassa olevien osallis-
tujien mukaisesti ja kuittaa tarkastusasiakirjan sen jälkeen kun yksittäinen katselmus tai
tarkastus on pidetty.
Työmaan aikana tarkastusasiakirjan päivityksen tilannetta seurattiin työmaakokouksis-
sa, jossa urakoitsija usein ilmoitti, että sitä päivitetään töiden etenemisen mukaan.
Työmaavalvoja ja vastaava työnjohtaja tarkastivat työmaakokousten välillä tarkastus-
asiakirjaa, jolloin siinä havaittiin jonkin verran päivitys puutteita. Työmaan aikana hank-
keessa vaihtui lvi- ja sähkösuunnittelija ja työmaan loppuvaiheessa vaihtui myös työ-
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maavalvoja. Vastaanottotarkastuksen jälkeen pidetyssä ATT:n omassa johdon katsel-
muksessa tarkastusasiakirjassa oli havaittu puutteita ja urakoitsijalla oli ollut epäselvää,
että kuka kuittaa lopuksi tarkastusasiakirjan.
5.2.3 Työmaanaikaiset katselmukset ja tarkastukset
Työmaan ollessa käynnissä urakoitsija kutsui koolle katselmuksiin ja tarkastuksiin pää-
asiassa suunnittelijoita. Osittain tarkastuksia pidettiin myös työmaakokousten yhtey-
dessä, jolloin kaikki hankkeen osapuolet olivat paikalla.
Hankkeen valmistumisen jälkeen pidetyssä vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajan
haastattelussa ilmeni, että vähän parannettavaa olisi ollut dokumenttien laatimisessa,
etenkin LVI-tekniikan osalta. Osittain haasteita tuli työmaatoimintaan suunnittelijoiden
ja työmaavalvojan vaihdoksen johdosta.
5.2.4 Laatupoikkeamat
Työmaan aikana suurin laatupoikkeama havaittiin kylpyhuoneiden seinälaatoitusten
sävyeroissa. Laatoitusurakoitsija ei havainnut työtä tehdessään laatoituksissa sävyeroa
ja hän laatoitti kylpyhuoneiden seinät valmiiksi asti. Urakoitsija havaitsi sävyeron sei-
nissä vasta vahvemmassa valaistuksessa.
Kuva 24. Laatoituskorjaus /49./
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Urakoitsija pyysi poikkeaman havaittuaan katselmuksen koolle, johon osallistui urakoit-
sijan lisäksi rakennuttaja ja suunnittelijat. Katselmuksessa sovittiin, että väärän väriset
laatoitukset puretaan vedeneristyksineen materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Työmaavalvoja kävi tarkastamassa laatoituksien pohjat purun jälkeen ja urakoitsija
laatoitti seinät uudelleen.
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6 TUTKIMUSTULOKSET
6.1 Rakennusvalvonta ja laadunvarmistus
Viranomaiset myöntävät rakennuskohteelle rakennusluvan. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että kohteessa pidetään aloituskokous rakennusvalvontavi-
ranomaisen kanssa. Aloituskokouksessa sovitaan hankkeen eri osapuolten kanssa
lupa-asiakirjoissa olevista tarkastuksien menettelytavoista ja toimenpiteistä rakentami-
sen laadusta huolehtimiseksi.
Rakentamismääräyskokoelmassa on määrätty tarkastusasiakirjan pitämistä rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Tarkastusasiakirjaan
tulee sisällyttää hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen olennaiset asiat, että hanke
tulee toteutettua laadukkaasti ja määräysten mukaisesti.
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja rakennuttaja ja urakoitsija noudattavat raken-
tamisen aikana. Sopimusehdoissa on määritelty tilaajan edustus ja laadunvarmistus,
urakoitsijan laadunvarmistus ja valvonta sekä rakennustyön valvojat. Sopimusehtoja
noudattamalla annetaan edellytykset laadukkaalle lopputulokselle.
Rakennustiedon korteista löytyy eri työsuoritukselle ohjeistukset. Korteissa on selostet-
tu toimenpiteet, joilla työsuoritukset voidaan toteuttaa turvallisesti, laadullisesti ja aika-
taulullisesta hyvin alusta loppuun asti.
6.2 ATT:n peruskorjauksen laadunvarmistus
Asuntotuotantotoimistolla on käytössä peruskorjauksen laadunvarmistuksessa ATT:n
prosessiohje, ATT:n menettelytapaohje, peruskorjauksen urakkaohjelma, urakkarajalii-
te ja tarkastusasiakirja. ATT:n prosessi- ja menettelytapaohjeessa on selostettu ATT:n
toimintatapa.
Peruskorjauksen urakkaohjelma, urakkarajaliite ja tarkastusasiakirja laaditaan suunnit-
teluvaiheessa hankkeeseen sopivaksi. Asiakirjat laitetaan rakennusurakoitsijan tar-
jouspyyntöihin, jonka jälkeen ne liitetään urakkasopimukseen. Hankkeeseen sopivaksi
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laadituilla asiakirjoilla varmistetaan ATT:n haluamat laadunvarmistustoimenpiteet, joita
rakennusurakoitsijan tulee noudattaa.
6.3 Mallikatselmuksissa tarkastettavat asiat
Asiantuntijoiden haastatteluista ilmeni, että mallikatselmuksissa rakennuttajan edusta-
jat tarkastavat yleisesti tekniset asiat, pääsuunnittelija ulkonäön, erikoissuunnittelijat
tekniset asiat ja urakoitsija kiinnittää huomiota teknisten asioiden lisäksi työn toteutus-
tapaan. Rakennuttajan edustajilla ja suunnittelijoilla oli hyvin laaja ja tarkka näkemys
mallikatselmuksissa tarkastettavista asioista.
Yleinen mielipide asiantuntijoilla oli, että mallikatselmuksissa tarkastetaan aina suunni-
telmat ja mahdolliset poikkeamat olemassa oleviin suunnitelmiin. Jos mallissa on poi-
kettu suunnitelmien mukaisista materiaaleista tai toteutustavasta, niin poikkeamat tulee
hyväksyttää rakennuttajalla ja suunnittelijoilla. Asiantuntijoiden mukaan katselmukses-
sa tulee myös varmistaa, että työsuoritus tehdään materiaalivalmistajien ohjeiden mu-
kaisesti.
6.4 ATT:n laadunvalvonnan ja tarkastusasiakirjan toimivuus
Asiantuntijoiden mukaan ATT:lla toimii hyvin laadunvalvonta ja hankkeissa on käytössä
laadukkaat asiakirjat. Kehitettävää olisi LVISA-töiden valvonnassa, koska ATT:lla ei ole
omia talotekniikan valvojia. Rakennuttajan edustajien mukaan erikoissuunnittelijoilta
ostettu talotekniikan valvonta ei ole täysin toimivaa, koska erikoissuunnittelijat tekevät
valvontatarkastuksia pelkästään työmaakokouksien yhteydessä.
ATT:lla käytössä olevasta tarkastusasiakirjasta oli kahdenlaista eri mielipidettä. Toisten
mukaan tarkastusasiakirja toimii hyvin ja toisten mielestä se on rakenteeltaan raskas.
ATT:lla on työmailla kahdenlaista tapaa tarkastusasiakirjan kuittauksissa ja haastatte-
luissa tuli esille, että se aiheuttaa paljon sekaannusta hankkeiden osapuolten keskuu-
dessa.
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6.5 Yleisiä laatupoikkeamia korjausrakennushankkeissa
Asiantuntijoilla oli erilaisia kokemuksia työmailla havaituista laatupoikkeamista. Yleises-
ti laatupoikkeamia oli havaittu viemäreiden painumisissa, ulkoseinien lämpövuodoissa,
vedeneristystöissä, lattioiden kaadoissa, työnaikaisessa pintojen suojauksissa, kon-
denssieristyksissä, viimeistelytöissä, materiaalien varastoinnissa ja ilmastoinnin sekä
lämpöjen säädöissä. Korjausrakennushankkeissa tulee myös useasta ongelmia uuden
tekniikan sovittamisessa vanhoihin rakenteisiin.
Haastatteluissa tuli esille, että joissakin hankkeissa malli tehdään laadukkaasti ja laatu-
taso laskee työn etenemisen mukaan, etenkin pitkäkestoisissa työmaissa. Työmaaval-
vojilla on tärkeää seurata mallikatselmuksessa sovitun laatutason toteutusta töiden
etenemisen mukaan.
Joidenkin hankkeiden sähkötöissä oli paljastunut, että urakoitsija oli asentanut suunni-
telmista poikkeavia materiaaleja ja nämä havaittiin myöhään. Haastateltavan mukaan
tämä olisi voitu havaita aiemmin tai estää, jos ATT:lla olisi oma sähkötöiden valvoja.
6.6 Vaativia korjausrakennushankkeita
Asiantuntijat mainitsivat, että yleisesti kaikki korjausrakennushankkeet ovat aina vaati-
via. Kaikilta osin lähtötietoja ei pystytä aina selvittämään esimerkiksi maanpinnan ala-
puolella olevista rakenteista, ahtaista putkikanaaleista ja kellareista. Näiden rakenteita
ei pystytä purkamaan suunnitteluvaiheessa, joten niitä ei voi myöskään hyvin suunnitel-
la ennen urakan alkua.
Korjausrakennushankkeissa tilan puute on yleistä. Tekniikka yleensä uusitaan ja se ei
mahdu vanhoihin rakenteisiin, joka tuo haasteita suunnitteluun ja työn toteutukseen.
Vanhoissa rakennuksissa on myös voitu tehdä muutoksia, joista ei ole tehty suunnitel-
mia ja niitä ei ole huomattu suunnitteluvaiheessa. Myös kaupungin keskustoissa olevat
hankkeet ovat haastavia logistiikan kannalta, koska siellä on pienet tontit.
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6.7 Laadun todentaminen
Haastatteluissa työsuoritusten laadunvarmistus ja laadunvarmistuksen todentaminen
tuli hyvin esille. Ennen pintarakenteiden asennuksia pitää alustat tarkastaa ja niistä
otetaan esimerkiksi kosteusmittaukset sekä dokumentoidaan mittauksien tulokset. Ve-
deneristystöistä otetaan aina näytepalat ja ne dokumentoidaan. Työsuorituksissa tulee
ottaa huomioon esimerkiksi olosuhteet, logistiikka ja ympäröivien rakenteiden suojaus.
Työsuoritusten jälkeen valmiit pintarakenteet suojataan.
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7 KEHITYSEHDOTUKSET
7.1 Tarkastuslistojen sisältö
Tarkastuslistojen (liite 4) tekstiosuudessa on vaadittu, että urakoitsijalla tulee hyväksyt-
tää materiaalit ennen katselmuksen suorittamista ja katselmukseen tulee ottaa mukaan
mallikatselmuspöytäkirja, aiheeseen liittyvät asiakirjat sekä materiaalivalmistajan oh-
jeet. Urakoitsijan esittämää mallia verrataan asiakirjoihin ja materiaalivalmistajan ohjei-
siin ja kaikki poikkeamat merkitään mallikatselmuspöytäkirjaan. Katselmus on suoritet-
tava riittävässä valaistuksessa.
Tarkastuslistoissa on eritelty tutkimustuloksien pohjalta mallikatselmuksessa tarkastet-
tavat asiat, jotka ovat vähimmäisvaatimuksena. Jokaisen tarkastuslistan alussa on tar-
kastettavissa asioissa materiaalien hyväksyntä, työ on tehty asiakirjojen mukaisesti
sekä asiakirjoissa määrätyt laadunvarmistustoimenpiteet on suoritettu. Muut tarkastet-
tavat asiat määräytyvät eri tarkastuksien mukaan.
7.2 Tarkastuslistojen käyttö
Ennen rakennustöiden aloitusta rakennusvalvonnan aloituskokouksessa tarkastuslistat
käsitellään tarkastusasiakirjan yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisen, rakennus-
urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa. Rakennusvalvonnan aloituskokouksessa sovitaan
erilaisista laadunvarmistustoimenpiteistä, jonka osana tarkastuslistat ovat.
Rakennusurakoitsijaa ohjeistetaan varmistamaan, että tarkastuslistoissa olevat asiat on
huomioitu ennen kuin urakoitsija pyytää katselmuksen koolle. Tarkastuslistat ovat laa-
dittu Word-pohjille, jotka tallennetaan hankekohtaisesti projektipankkiin, josta ne voi-
daan tulostaa.
Rakennusurakoitsijan pyytäessä katselmuksen koolle, työmaavalvoja voi ottaa mukaan
tarkastuslistojen paperiversiot mukaan tai ladata tarkastuslistan projektipankista table-
tille. Katselmuksessa valvoja voi täydentää tarkastuslistan paperisen version ja luovut-
taa sen urakoitsijalle tai täydentää tarkastuslistan tabletilla ja tallentaa sen projekti-
pankkiin, josta urakoitsija voi sen ladata. Tarkastuslistat liitetään katselmuksen jälkeen
urakoitsijan laatimaan mallikatselmuspöytäkirjaan, joka liitetään tarkastusasiakirjaan.
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7.3 Tarkastuslistojen jatkokehitys
Opinnäytetyössä mallikatselmuksien tarkastuslistat laadittiin yhteentoista mallikatsel-
mukseen. ATT:n tarkastusasiakirjassa on useita katselmuksia ja tarkastuksia, joihin
samanlaiset tarkastusasialistat voidaan laatia. Tarkastuslistat voidaan liittää suoraan
tarkastusasiakirjaan ja lähettää urakoitsijalle urakkatarjouspyynnöissä, jolloin ne tulisi-
vat osaksi urakkasopimusta.
7.4 Tarkastusasiakirjan laatiminen
Tarkastusasiakirja tulee laatia jokaiseen hankkeeseen sopivaksi. Suunnitteluvaiheessa
suunnittelukokouksessa projektipäällikkö esittelee hankkeen osapuolille tarkastusasia-
kirjan tarkoituksen. Projektipäällikkö laittaa tarkastusasiakirjan kiertoon suunnittelijoille,
jotka vuorotellen tarkastavat mallipohjan ja lisäävät hankkeeseen soveltuvia tarkastuk-
sia sekä poistavat tarpeettomat tarkastukset, joita ei tarvita kohteessa. Projektipäällikkö
tarkastaa lopullisen version, joka liitetään urakkalaskenta-asiakirjoihin.
7.5 Tarkastusasiakirjan käyttö rakentamisen aikana
Ennen töiden aloitusta rakennusurakoitsijan vastaava työnjohtaja, työmaavalvoja sekä
projektipäällikkö pitävät yhteisen palaverin, jossa tarkastusasiakirjan kaikki kohdat käy-
dään läpi. Palaverissa vielä lisätään puuttuvia tai poistetaan tarpeettomia tarkastuksia.
Palaverissa käydään läpi tarkastusasiakirjan toimintaperiaate.
Työmaalle laadittu tarkastusasiakirja esitetään rakennustarkastajalle rakennusvalvon-
nan aloituskokouksessa. Aloituskokouksessa viranomaisen kanssa sovitaan työmaan
aikainen tarkastusmenettely sekä dokumentointi.
Urakoitsijan vastuullisen työnjohtajan tulee kutsua tarkastusasiakirjassa mainitut osa-
puolet katselmuksiin ja tarkastuksiin. Kutsu tulee esittää hyvissä ajoin ennen tarkastus-
ta ja vastuullisella työnjohtajalla tulee varmistaa, että kaikki tarkastusasiakirjassa maini-
tut osapuolet saavat kutsun ja ajankohta sopii heille.
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Tarkastustilaisuuteen urakoitsija ottaa mukaan oman laatujärjestelmänsä mallikatsel-
muspöytäkirjan, tarkastusta koskevat asiakirjat sekä materiaalivalmistajan ohjeet. Tar-
kastuksessa sovitaan työn laatutaso sekä tarkastetaan, että työsuoritus on tehty asia-
kirjojen ja materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan tulee esitellä tarkas-
tettava malli ja mahdolliset suunnitelmapoikkeamat. Mallikatselmuspöytäkirjaan merki-
tään kaikki poikkeamat, joita katselmuksessa havaitaan. Mallikatselmuspöytäkirjan
allekirjoittavat urakoitsija, suunnittelijat ja rakennuttajan edustaja. Osapuolten allekirjoit-
tamalla pöytäkirjalla varmistetaan, että sovittu laatutaso on hyväksytty ja työ on tehty
asiakirjojen ja materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti.  Mikäli poikkeamia havaitaan,
tulee urakoitsijan korjata ne viipymättä ja esitettävä uusi malli, jossa ne ovat korjattu.
Hyväksytyn katselmuksen tai tarkastuksen jälkeen vastaavan työnjohtajan tulee liittää
allekirjoituksilla varustettu katselmuspöytäkirja tarkastusasiakirjaan ja kuitata tarkastus
suoritetuksi.
Työmaavalvojan tulee seurata rakentamisen aikana tarkastusasiakirjan ajantasaisuut-
ta. Työmaakokouksissa tarkastusasiakirja käsitellään omana kohtana. Työmaakokouk-
sissa tulee merkitä pöytäkirjaan pidetyt ja tulevat tarkastukset sekä tarkastusasiakirjan
ajantasaisuus.
Työmaan vastaanottotarkastuksessa urakoitsijan tulee luovuttaa laadittu tarkastusasia-
kirja liitteineen rakennuttajalle. Rakennuttaja dokumentoi sen jälkeen tarkastusasiakir-
jan omaan järjestelmään. Mikäli takuu- tai vastuuaikana kohteissa ilmenee laatupoik-
keamia, niin ATT:lla olevasta tarkastusasiakirjasta ja sen liitteistä löytyy tarpeellista
tietoa takuu- ja vastuukorjaus henkilöille.
7.6 Tarkastusasiakirjan jatkokehitys
ATT rakennuttaa uudis- ja peruskorjauskohteita. ATT:lla on käytössä omassa laatujär-
jestelmässään yksi tarkastusasiakirjan mallipohja, jota käytetään jokaisessa kohteessa.
ATT:lle tulisi laatia omat mallipohjat tarkastusasiakirjoista, koska uudis- ja peruskorja-
uspuolella on erilaisia katselmuksia. Omiin tarkastusasiakirjan mallipohjiin tulisi val-
miiksi lisätä uudis- tai peruskorjauskohteen katselmuksia, joka helpottaisi ja nopeuttaisi
tarkastusasiakirjan laatimista suunnitteluvaiheessa.
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7.7 Asiantuntijoiden kehitysehdotuksia
Useat asiantuntijat ehdottivat, että ATT:lle palkattaisiin omat talotekniikan valvojat,
työmaavalvojat olisivat mukana suunnittelukokouksissa ja työmaanaikaista dokumen-
tointia voisi lisätä esimerkiksi ottamalla enemmän valokuvia peittyvistä rakenteista ja eri
työvaiheista. Dokumentoinnin lisäämisessä tulisi ottaa huomioon työmaavalvojien re-
surssit.
Asiantuntijat ehdottivat, että ATT:n sisäistä auditointia lisättäisiin, peruskorjaukseen
kehitettäisiin oma laatujärjestelmä, talotekniikalle laadittaisiin omat tarkastuslistat, puut-
teiden korjauksien viivästymisestä vaadittaisiin sanktiot, sähköurakkaan lisättäisiin yk-
sikköhinnat ja ATT:n valvojat ja projektipäälliköt pitäisivät yhteisiä palavereita. Lisäksi
toivottiin, että tilaajan tahto korjauksista saataisiin paremmin selville ennen suunnittelun
käynnistämistä.
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA
Opinnäytetyö on tehty Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle, joka toi-
mii rakennuttajana. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rakennuttajalle mallikatselmuk-
siin omat tarkastuslomakkeet, jotka liitetään laatujärjestelmään. Kirjallisuudessa ja in-
ternetistä löytyy hyvin laajalti erilaisia paperisia ja sähköisiä tarkastuslistoja, jotka ovat
tarkoitettu urakoitsijan omaan laadunvalvontaan. Opinnäytetyön tarkastuslistat on tehty
rakennuttajan käyttöön. Tarkastuslistojen sisältö on tehty niin, että urakoitsijat pystyvät
ennen katselmusta valmistautumaan eri osapuolten yhteiseen mallikatselmukseen ja
tietävät mitä laatuasioita rakennuttaja edellyttää tietystä mallisuorituksesta. Toleransse-
ja ei sisällytetty tarkastuslistoihin, koska urakoitsijalla kuuluu tarkastaa toleranssit jo
ennen mallikatselmusta ja katselmuksessa isolla delegaatiolla ei ole tarkoitus alkaa
mittailemaan millejä, vaan silloin katsotaan suunnitelmien mukaisuus ja mallin laadun
kokonaisuus. Jokaisella urakoitsijalla on erilaiset laatujärjestelmänsä mukaiset malli-
katselmuslomakkeet ja opinnäytetyön tarkastuslistat soveltuvat liitettäväksi niihin, jonka
jälkeen ne liitetään tarkastusasiakirjaan. Tarkastuslistat voidaan tulostaa katselmuksiin
paperisena versiona ja niitä voidaan käyttää myös tabletilla.
Tavoitteena oli myös yhtenäistää ATT:lla käytössä olevan tarkastusasiakirjan käyttöä,
koska erilaiset käytännöt ovat aiheuttaneet hämmennystä eri osapuolten keskuudessa.
Tarkastusasiakirjan laatiminen kuuluu rakentamishankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuuteen, joten yhtenäinen ja selkeä käytäntö on kaikkien osapuolten etu. Opin-
näytetyön kehitysehdotuksissa on selostettu, miten tarkastusasiakirjaa tulisi käyttää
hankkeen eri vaiheissa.
Laajalla haastattelututkimuksella selvitettiin miten käytännössä koetaan ATT:n laatujär-
jestelmän ja tarkastusasiakirjan toimivuus kentällä sekä mitä opinnäytetyöhön valituis-
sa mallikatselmuksissa tulisi asiantuntijoiden mielestä katselmoida. Haastatteluun valit-
tiin ATT:lta pitkän työkokemuksen omaavat henkilöt, jotka ovat peruskorjauksen kans-
sa tekemisissä. Haastatteluihin eri alojen suunnittelijat ja urakoitsijan edustajat valittiin
Case Käenkuja 6 peruskorjauskohteesta. Haastatteluista saatiin selville hyvin kattavas-
ti, että mitä opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa tulisi tarkastaa sekä ATT:n
nykyinen tarkastusasiakirjan toimivuus.
Peruskorjaushankkeessa on useita eri osapuolia mukana. Kaikille osapuolille on yhtä
tärkeää, että korjauksessa saavutetaan laadukas lopputulos. Opinnäytetyössä on esi-
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tetty rakennushankkeessa olevien osapuolten laadunvarmistustoimenpiteitä, joita vaatii
laki ja eri määräykset. Viranomaiset valvovat omalta osaltaan laatua ja laadunvarmis-
tusta rakennusluvan ja aloituspalaverissa työmaalla yhteisesti sovittujen toimenpiteiden
avulla.
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu viedä hanke taloudellisesti, aikataulullisesti ja laadulli-
sesti hyvin alusta loppuun asti. Rakennuttajalla tulee valita hankkeeseen pätevät suun-
nittelijat ja urakoitsijat. Ilman laadukkaita suunnitelmia hankkeen laadullinen onnistumi-
nen vaarantuu. Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteisiin kuuluu järjestää suunni-
telmakatselmus, jossa yhteisesti urakoitsijan kanssa tarkastetaan suunnitelmat ennen
työn toteutusta. Ennen rakentamista rakennuttajan ja urakoitsijan välinen urakkasopi-
mus ja siihen liitetty YSE 1998 ovat hyvin keskeisiä työvälineitä, joissa sovitaan yhtei-
set pelisäännöt laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Rakentamisen aikana ra-
kennuttaja järjestää työmaalle työmaavalvojan, jonka tehtäviin kuuluu, että työ toteute-
taan laadullisesti ja urakkasopimuksen mukaisesti. Tarkastusasiakirja ja mallikatsel-
mukset ovat hyvin keskeinen osa rakennuttajan ja urakoitsijan välistä laadunvarmistus-
ta. Vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan työn laatu ja sopimuksenmukaisuus.
Urakoitsijoilla on omat toimintajärjestelmänsä, joihin kuuluu laadunvarmistussuunnitel-
mat. Urakoitsijoilla on rakentamisen aikana käytössä erilaisia laadunvarmistustyökalu-
ja, joilla varmistetaan työn sopimuksen mukainen ja laadukas lopputulos. Hyvällä töi-
den ennakkosuunnittelulla, suunnitelmiin perehtymisellä, laadunvarmistusmittauksilla,
oman työn valvonnalla, mallikatselmuksien dokumentoinnilla ja itselleluovutuksella
varmistetaan virheetön työnsuorituksen luovuttaminen tilaajalle.
Opinnäytetyötä laatiessa selvisi, että ATT:lla on kattava toimintajärjestelmä sekä laatu-
järjestelmä, jossa on otettu hyvin huomioon laki, viranomaismääräykset sekä laadun-
varmistus. ATT kehittää ja päivittää jatkuvasti asiakirjoja, joten opinnäytetyössä laaditut
tarkastuslistat ja ehdotettu tarkastusasiakirjan yhtenäistäminen voidaan liittää laatujär-
jestelmään.
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Haastattelu ATT:n projektipäällikkö Erkki Mieskonen 29.12.2014
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston projektipäällikkö Erkki Mieskosen mu-
kaan kaikissa mallikatselmuksissa tulee ensin varmistaa urakoitsijalta, että onko malli
tehty suunnitelmien mukaisilla tuotteilla ja onko se tehty tuotevalmistajan ohjeiden mu-
kaisesti.
Laatoituskatselmuksessa tulee Mieskosen mielestä ottaa huomioon laatoituksen limitys
lattiakaivojen ympärillä, seinien suoruus, laattasaumojen leveys, mahdolliset laattojen
halkeamat, laattojen pykällykset, laattojen värit, mahdolliset suunnitelmissa olevat laa-
toituksien boordit, läpiviennit, kynnyksen liitoskohta, saumalaastin huokoisuus, sili-
konisaumojen leveys, kopolaatat ja lattian kaadot. Katselmuksessa voi laadun todentaa
lattiakaadon tarkastuksessa lattialle tehtävällä vesikokeella, laserilla tai vatupassilla.
Kopolaatat voidaan tarkastaa koputtelemalla laattojen pintaa, jolloin ääni ilmaisee, mi-
käli laatta ei ole kiinni alustassaan. Laatoille voidaan myös tehdä vetokokeita, jolla
varmennetaan laattojen tarvittava vetolujuus.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Mieskosen mukaan maalaustöiden mallikatselmuksessa pääsuunnittelijalla on suurin
rooli maalaustöiden ulkonäön tarkastuksessa. Katselmuksessa tarkastetaan onko maa-
laus tehty telalla, pensselillä vai ruiskulla. Käsittelykerrat ja työtapa vaatimukset on esi-
tetty yleensä suunnitelmissa. Varsinkin peruskorjauskohteissa Mieskosen mielestä
katselmuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjien tasaisuuteen, rajauksiin, peit-
tävyyteen, kiiltoasteeseen, patteriputkien oikeaan maaliin, maalikerroksien määriin,
ympäröivien rakenteiden suojaamiseen, pölynhallintaan ja riittävään valaistukseen.
Laadun todentaminen voidaan tehdä maalikalvonpaksuus mittauksella, vetokokeilla tai
silmämääräisesti.
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Lattiamateriaaliasennukset
Muovimaton mallikatselmuksessa tulee kiinnittää huomiota saumojen hitsausjälkeen,
pohjien tasaisuuteen ja maton riittävään liimaukseen. Parketin ja laminaatin mallikat-
selmuksessa tulee tarkastaa seinien ja läpivientien kohdalla elämisvarat, jalkalistan
soveltuvuus käytettyyn lattiamateriaaliin, pohjien tasaisuus, askelääni materiaali, keitti-
ön kalusteiden alapuolella oleva materiaali, limitys, jatkokset, materiaalin kosteus, ma-
teriaali on ollut riittävän pitkään huonetilassa, puutavaran laatuluokitus. Laatu todenne-
taan silmämääräisesti, puutavaran kosteusmittausdokumenteista, pohjien kosteusmit-
tausdokumenteista ja askeläänimittauksilla.
Purkutyöt
Purkutöiden mallikatselmuksessa tulee ensin varmistaa, että urakoitsija on tehnyt ja
hyväksyttänyt purkusuunnitelman rakennesuunnittelijalla ja rakennuttajalla. Haitta-
ainekartoitus tulee olla tehtynä ennen purkutöiden aloitusta. Katselmuksessa tarkaste-
taan, että millä menetelmällä ja koneilla purkutöiden malli on tehty, koska liian isoilla
koneilla purettaessa ympäröivät rakenteet voivat vaurioitua. Katselmuksessa tarkaste-
taan myös osastointi, pölynhallinta, asbestipurkutöiden vaatimat järjestelyt, työturvalli-
suus, laajuus ja jäljelle jäävät rakenteet, purkujätteiden lajittelu ja logistiikka, purkujät-
teiden paino ja mahdollinen varastointi kerroksissa, mahdolliset kantavien rakenteiden
aukkojen merkinnät rakennesuunnittelijan hyväksyttäväksi, olemassa olevat vanhat
talotekniikkareitit, väliaikainen tuenta ja koepurku voidaan tehdä tarvittaessa rakenteen
kunnon ja vanhan toteutuksen selvittämiseksi.
Märkätilat, vedeneristys
Vedeneristyksen mallikatselmuksessa tulisi olla materiaalitoimittaja paikalla. Katsel-
muksessa tarkastetaan materiaalitoimittajan työohjeet, pohjan laatu, primerointi ja tar-
tunta, läpiviennit ja niiden toteutus, huokoisuus, kaivon liitos ja onko se yhteensopiva
vedeneristysjärjestelmän kanssa, nurkat, seinien vedeneristeen liitoksen korko kattoon
ja vahvikekankaat. Todennus suoritetaan kalvonpaksuusmittauksella, materiaali-
menekki- ja pohjankosteusmittausdokumenteilla.
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Palokatkot
Palokatkomallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmissa oleva palokatkotuote, palo-
katkosuunnitelma ja varmistetaan, että urakoitsija laatii toteutussuunnitelman. Katsel-
muksessa tarkastetaan myös erilaisissa läpivienneissä käytetty tuote, osastoivat raken-
teet, läpivientien työvarat, massan määrä, palokatkomerkinnät ja tiiveys. Mieskosen
mukaan vanhoissa kohteissa on havaittu vanhoissa palokatkoissa reikiä, jotka ovat
aiheuttaneet ääni- ja hajuhaittoja.
Merkinnät
Mieskosen mukaan merkinnät painottuvat enemmän lvis- asiantuntijoiden osaa-
misalaan ja rakennepuolella havaitaan enemmänkin, että merkinnöissä on puutteita.
Talotekniikan merkintämallikatselmuksessa tulisi tarkastaa merkinnät tarkastusluukuis-
ta, venttiileistä, putkista, kaukolämmöstä, lämmönjakohuoneesta ja ilmastointikone-
huoneesta.
Märkätilojen viemärihajotukset
Märkätilojen viemärihajotuskatselmuksessa tulee tarkastaa suunnitteluratkaisu liittyen
viereiseen asuntoon, muun tekniikan yhteensovitus, peltikylpyhuoneissa mahdolliset
roiloukset, ääneneristys, liitos vanhaan tai uuteen runkoviemäriin, urakkarajat pysty-
viemäriin, putkikoot, liitokset ja kaadot. Laatu voidaan todentaa viemäreiden huuhtelulla
ja kuvauksella.
Vuodonilmaisimet
Vuodonilmaisimien mallikatselmuksessa tulee tarkastaa toteutussuunnitelmat ja onko
nousulinjoissa suunniteltu paineellisille putkille kerroskohtainen vuodonilmaisu. Kat-
selmuksessa tarkastetaan myös keittiötilan vuodonilmaisimet, paineellisten putkien
vuodonilmaisimen sijainti ja samalla sillä varmistetaan, että mahdollinen vesi tulee vuo-
totapauksissa näkyville.
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Kondenssieristys
Kondenssieristyksen mallikatselmuksessa tulee tarkastaa ensimmäiseksi, että eristyk-
set on huomioitu suunnitelmissa. Katselmuksessa tarkastetaan käytetyt materiaalit,
eristysten liitoskohdat ja teippaukset.
Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Huoneiston jakokeskuksen mallikatselmuksessa tarkastetaan käytettävyys, käytetyt
materiaalit, keskuksen sijainti, kaapeleiden reitit ja läpiviennit, kytkennät ja merkinnät.
Mieskosen mukaan peruskorjauskohteissa ei kannattaisi vanhaa keskusta laajentaa ja
korjata vaan kohteeseen kannattaisi aina suunnitella uusi keskus. Keskuksen laajen-
taminen ei ole kustannustehokasta.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Mieskosen mielestä ATT:n laadunvalvonta toimii mallien kautta ja myös urakoitsijalta
edellytetään omaa laadunvalvontaa. Hyvä laadunvalvonta edellyttää riittäviä työmaa-
valvojien ja työmaalla työnjohdon resursseja. Lisäksi hyvä laadunvalvonta edellyttää
myös lvis- tekniikan valvojia. Mieskonen painottaa urakoitsijan omaa laadunvarmistusta
ja toteuttajalla on suurin laadunvalvonnan vastuu. Joskus valvonta voi olla vähän jälki-
jättöistä ja puutteellinen työsuoritus havaitaan myöhään, jolloin joudutaan tekemään
suurempia korjauksia. Peruskorjauskohteissa vaiheistuksella voidaan parantaa laatua,
koska ensimmäisessä vaiheessa katsotaan kaikki mallit ja niissä havaitut yllätykset ja
suunnitelmat voidaan korjata seuraavaan vaiheeseen. Mieskosen mielestä ATT:n laa-
dunvalvonta on tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta parannettavaakin on.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
Mieskosen mukaan tarkastusasiakirja on urakoitsijalle runko laadunvarmistukseen.
Tarkastusasiakirjassa on esitetty vastuuhenkilöt ja siihen kerätään tarkastuksien do-
kumentoinnit. Mieskosen mielestä tällä hetkellä peruskorjauskohteissa suunnittelijat
voisivat enemmän kiinnittää huomiota siihen, että tarkastusasiakirja on laadittu aina
kyseistä kohdetta varten ja lisätä siihen mitä laadunvarmistustoimenpiteitä kohteen
suunnitelmat edellyttää. Hänen mielestään suunnittelijat voisivat olla vähän rohkeampia
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lisäämään tarkastuksia ja tarvittaessa poistamaan tarpeettomia tarkastuksia tarkastus-
asiakirjasta. Ennen urakkalaskentaa tarkastusasiakirja käsitellään suunnittelijoiden,
ATT:n LVI- suunnittelupäällikön ja kohteen projektipäällikön kanssa. Työmaan alussa
ATT:n tarkastusasiakirja käsitellään erikseen työmaan kanssa ja rakennustarkastajan
kanssa rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. Rakennusvalvonnan aloituskokouk-
sessa rakennustarkastaja on joskus edellyttänyt muutoksia esitettyyn tarkastusasiakir-
jaan. Mieskosen mielestä ATT:n tarkastusasiakirja on toiminut projekteissa.
Mitä laatupoikkeamia olet havainnut projekteissa?
Peruskorjauskohteiden laatupoikkeamista Mieskonen mainitsi viemäreiden painumat,
jotka ovat aiheuttaneet ongelmia. Näiden korjaussuunnitelmissa tulee yleensä mietittä-
väksi maaperän olosuhteet ja kustannukset. Yksittäisissä peruskorjauskohteissa on
havaittu myös lämpövuotoja, lattioiden puutteellisia kaatoja ja vedeneristys ongelmia.
Mikäli rakenteeseen on valittu vääränlainen korjausohjelma niin se voi aiheuttaa laatu-
poikkeamia eli vanhan rakenteen oikeanlaiset lähtötiedot tulee olla selvillä.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
Peruskorjaushankkeet ovat Mieskosen mielestä aina haastavia. Työmaavalvojan kan-
nattaa kiinnittää huomiota piiloon jääviin rakenteisiin eli hormeissa putkien kannakoin-
tiin, viemäreiden arinoihin, salaojiin ja niissä käytettyihin maamassoihin, piha-alueiden
rakennekerroksiin. Suojelukohteissa ei aina voida tehdä teknisesti parhaita ratkaisuja ja
tämä myös rajoittaa suunnittelua ja valvontaa.
Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Kehitysehdotuksista Mieskonen mainitsi, että ATT:n laatujärjestelmän ylläpito on ollut
haasteellista, auditointia voisi olla hankkeista ja laatujärjestelmästä, työmaavalvojat
voisivat olla mukana suunnittelukokouksissa, laatujärjestelmän tieto on liian monessa
paikassa eli sitä voisi yhtenäistää ja samalla tiedon ohjausta parantaa. Mieskonen mai-
nitsi, että ATT:lle tarvittaisiin taloteknistä valvontaa suunnitteluohjaukseen ja työmaalle.
Lisäksi ATT:llä hankkeiden resurssit voitaisiin katsoa hankkeen koon ja haasteellisuu-
den mukaan eikä pelkästään lukumääräisesti.
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Haastattelu ATT:n projektipäällikkö Jan Byman 30.12.2014
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston projektipäällikkö Jan Bymanin mielestä
laatoituksen mallikatselmuksessa urakoitsijalta tulee kysyä, että onko mallin materiaalit
urakkaohjelman mukaiset ja onko niissä poikkeamia. Katselmuksessa tarkastetaan
laatoituksien pohjien kunto, kaadot, saumauksien siisteys ja kittauksien rajaukset. Laa-
tu voidaan todentaa esimerkiksi vetokokeilla ja kaadot vatupassilla.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Maalaustöiden mallikatselmuksessa Bymanin mukaan tulee ensin varmistaa, että mal-
lin toteutus ja materiaalit ovat suunnitelmien mukaiset. Katselmuksessa tarkastetaan
maalausolosuhteet, pölyisyys, maalauskerrat ja pohjien tasaisuus. Bymanin mielestä
pohjien laatu olisi hyvä tarkastaa ennen kuin maalausmalli tehdään.
Lattiamateriaaliasennukset
Lattiamateriaalien mallikatselmuksessa tulee Bymanin mielestä varmistaa, että lattia-
materiaalin alla on pohjat kuivat. Jos lattioille on tehty plaano valut, niin se on erityisen
tärkeä tarkastaa.  Alustan kosteus voidaan tarkastaa urakoitsijan kosteusmittausdoku-
menteista. Parketin ja laminaatin katselmuksessa tarkastetaan, että asennettava tuote
on ollut riittävän pitkän aikaa huonetilassa, että tuotteen kosteus on ehtinyt tasaantu-
maan. Katselmuksessa tarkastetaan myös, että alusmateriaali on suunnitelman mukai-
nen, parketin rajaukset, liikuntasaumat ja läpiviennit. Muovimaton mallikatselmuksessa
tarkastetaan hitsaussaumaukset ja niissä olevat mahdolliset jäljet, jalkalistat ja liittymät.
Purkutyöt
Purkutöiden mallikatselmuksessa tulee urakoitsijalta pyytää purkutyösuunnitelma, jon-
ka suunnittelija on hyväksynyt. Asbestipurkutyöt tehdään erikseen ja niistä tulee olla
erillinen asbestipurkusuunnitelma. Katselmuksessa tarkastetaan osastointi, työturvalli-
suus, työjärjestys ja tuennat.
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Märkätilat, vedeneristys
Vedeneristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt tuotteet ja että malli on
tehty materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan. Urakoitsijalta varmistetaan, että koepalat
otetaan jokaisen märkätilan seinistä ja lattioista. Katselmuksessa tarkastetaan myös
koepalan kalvonpaksuus, alustan kosteus, vedeneristeen kiinnipysyvyys, tulevien va-
rusteiden kiinnitys, kynnyskorkeus, läpiviennit, primerointi, olosuhteet, kaivon ympärys,
kaivon liitokset ja kaivon yhteensopivuus vedeneristysjärjestelmän kanssa. Laatu voi-
daan todentaa vetokokeilla. Lisäksi taloyhtiölle tulee antaa ohjeistus huoltokansioon
märkätilojen varusteiden kiinnityksistä.
Palokatkot
Palokatkomallikatselmuksessa tarkastetaan, että käytetäänkö rakennuttajan toimitta-
man palokatkosuunnitelman mukaisia tuotteita. Mikäli urakoitsija esittää toisia tuotteita
käytettäväksi, niin heillä pitää uudet tuotteet hyväksyttää rakennusvalvonnassa. Palo-
katkot kierretään ja tarkastetaan ennen kuin ne laitetaan piiloon. Palokatkoissa on tietty
materiaalitoimittajan takuuaika ja on vähän epäselvänä, että mitä palokatkoille tehdään
takuuajan jälkeen.
Märkätilojen viemärihajotukset
Märkätilojen viemärihajotuskatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmat ja tehdyt asen-
nukset.  Katselmuksessa tarkastetaan viemäreiden reitit, kaadot ja että viemärit on
tehty määräysten mukaan. Laatu todennetaan viemärikuvauksella.
Vuodonilmaisimet
Vuodonilmaisimen mallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmat ja viranomaismää-
räykset. Keittiössä tarkastetaan, että muovimatto on asennettu keittiökalusteiden alle ja
astianpesukoneen ja jääkaapin alla on muovikaukalo. Vuodonilmaisimet tulevat myös
paineellisiin vesijohtoputkiin.
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ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Bymanin mukaan tällä hetkellä laadunvalvonta toimii ATT:llä hyvin, mutta on parannet-
tavaakin. Työmailla ATT:n laadunvalvonta on suurimmaksi osaksi työmaavalvojan pa-
nostuksesta kiinni.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
ATT:n tarkastusasiakirja toimii Bymanin mukaan ihan hyvin. Tarkastusasiakirjaa voisi
Bymanin mielestä kuitenkin vähän selkeyttää. Työmailla vastaava työnjohtaja kuittaa
tarkastusasiakirjan kohdat, kun tarkastettava asia on kokonaisuudessaan tehty. Ra-
kennusvalvonta on alkanut vaatia tarkastusasiakirjasta neljä sivuista yhteenvetoa lop-
pukatselmuksien yhteydessä.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
Bymanin mielestä korjausrakennushankkeissa tulee olla työmaavalvontaa riittävästi.
Työmaavalvojan kannattaa kiinnittää huomiota märkätilojen vedeneristyksiin ja seurata,
että kaikki katselmukset ja tarkastukset tulevat suoritettua tarkastusasiakirjan mukai-
sesti.
Haastattelu ATT:n projektipäällikkö Jarkko Heinonen 30.12.2014
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston projektipäällikkö Jarkko Heinosen mieles-
tä laatoitusten mallikatselmuksessa tulee tarkastaa käytetyt materiaalit, että ne ovat
suunnitelmien mukaiset. Mallikatselmuksessa rakennuttaja tarkastaa tekniset asiat ja
pääsuunnittelija tarkastaa pääasiassa mallin ulkonäön. Mallikatselmuksessa tarkaste-
taan, että laatoituksen reunoilla on yli puolikkaita laattoja, kaivon liittymä, kittauksen
saumat ovat täynnä, nurkkien laatoissa on riittävät kittivarat ja seinän yläpään laatta-
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korkeus suunnitelman mukainen. Laatua voidaan todentaa esimerkiksi saumojen mit-
tauksilla.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Maalaustöiden mallikatselmuksessa tulee ensin varmistaa, että urakoitsija on hyväksyt-
tänyt käytetyt tuotteet rakennuttajalla. Mallissa tulisi olla näkyvillä eri käsittelykerrat.
Mallikatselmuksessa tarkastetaan maalauksen kiiltoaste, peittävyys, pohjatyöt ja olo-
suhteet eli pölyisyys, kosteus ja lämpötila. Teräsosista voidaan pyytää urakoitsijalta
maalin kalvonpaksuusmittaus. Pääsuunnittelija tarkastaa mallissa pääasiassa ulko-
näön.
Lattiamateriaaliasennukset
Parketin ja laminaatin mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt tuotteet, liikevarat,
pohjien kosteusolosuhteet, esteettömyys eli kynnyskorkeudet, keittiön vuotovesikauka-
lo ja kalusteiden kohdalla asennustapa. Parketin ja laminaatin katselmuksessa tarkas-
tetaan myös liikuntasaumat ja lattiamateriaalin alle tuleva eristysmatto valmistajan oh-
jeiden mukaan. Mattotöiden mallikatselmuksessa tarkastetaan, että käytetyt tuotteet
ovat ohjelman mukaisia. Laatu voidaan todentaa silmämääräisesti, lämpötilan ja kos-
teuden tarkastamisella, pohjien kosteusmittausdokumenteista ja esteettömyys tarkaste-
taan mittaamalla.
Purkutyöt
Ennen purkutöiden aloitusta tulee varmistaa, että aloituspalaveri on pidetty, purku-
suunnitelma on tehty, haitta-aineet on purettu ja purkajalla on luvat kunnossa. Purku-
töiden mallikatselmuksessa tarkastetaan kalusto ja työmenetelmä, että se on oikein
mitoitettu, osastointi, rajaukset, jätteenkäsittely, logistiikka, kontti haitta-aineille, pölyn-
hallinta, työ- ja asukasturvallisuus ja purkutöiden rajaukset. Rakennesuunnittelija tar-
kastaa rakenteiden stabiliteetin.
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Märkätilat, vedeneristys
Heinosen mukaan vedeneristyksiin on alettu kiinnittää hyvin huomiota ja se on hyvin
hallinnassa. Vedeneristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmassa maini-
tut materiaalit, mallissa käytetyt materiaalit, materiaalitoimittajan työohjeet, olosuhteet,
pohjien kosteus, seinän vedeneristeen yläosan rajaukset ja alustan käsittely esimerkik-
si hionnat ja kittaukset. Vedeneristeen kalvonpaksuus mitataan jokaisesta kylpyhuo-
neesta. Tällä hetkellä ATT:n suunnitteluohjeessa on, että seinän vedeneriste tehdään
välipohjaan asti, mutta tämä tuo haasteita tekniikan vuoksi. Seinän vedeneriste on riit-
tävällä korkeudella, kun se nostetaan noin 50 mm alakaton yläpuolelle. Yläosan raja-
uksesta keskustellaan aina työmaalla urakoitsijan kanssa ja siitä olisi hyvä laittaa mai-
ninta suunnitteluohjeistukseen ja suunnitelmiin, jotta urakoitsija pystyy laskemaan suo-
raan vedeneristeen oikean menekin.
Palokatkot
Palokatkon mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt tuotteet, merkinnät ja palokatkon
tiiveys. Katselmuksessa tarkastetaan myös, että putkien kannakointi on tehty palokat-
kodetaljin mukaisesti.
Merkinnät
Merkintöjen mallikatselmuksessa tarkastetaan, että ne on tehty selkeästi. Merkinnät
tehdään mm. sähkökeskuksiin, tarkastusluukkuihin ja putkisulkuihin.
Märkätilojen viemärihajotukset
Viemärihajotuksien mallikatselmuksessa tarkastetaan kaikki tilaan tulevan tekniikan
tilavaraukset kokonaisuudessaan. Mallikatselmuksessa tarkastetaan viemäreiden kan-
nakointi, putkien katkaisu oikealla työvälineellä, eristykset ja suunnitelmissa olevat
viemäreiden materiaalit. Viemäreiden materiaali on hyvä mainita suunnitelmissa selke-
ästi, ettei materiaalien hyväksynnän aikana tule erimielisyyksiä urakoitsijan ja rakennut-
tajan välillä. Laatu todennetaan viemärikuvauksella.
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Vuodonilmaisimet
Heinosen mukaan suunnitelmissa ei ole aina mainittu selkeästi vuodonilmaisimia ja
katselmuksissa ei löydy selkeää suunnitelmaa, johon verrata toteutusta. Vuodonil-
maisimien tarkoituksena on, että mahdollinen vesivuoto tulee näkyville, joka tarkaste-
taan mallikatselmuksessa. Keittiökalusteiden alle asennetaan vuodonilmaisinmatto,
joka tarkastetaan lattiamateriaalin mallikatselmuksen yhteydessä.
Kondenssieristys
Kondenssieristyksien mallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmat ja niissä mainitut
materiaalit. Katselmuksessa tarkastetaan, että eristys on tehty kaikkiin suunnitelmien
mukaisiin putkiin, eristys on tiivis ja yhtenäinen.
Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Huoneiston jakokeskuksen mallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmat ja urakoitsi-
jan esittämä jakokeskus. Katselmuksessa tarkastetaan myös, että keskuksessa on
vikavirtasuojaimia suunnitelmissa mainittu määrä.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Heinosen mukaan laadunvalvonta toimii pääsääntöisesti hyvin projekteissa, koska laa-
tua valvotaan ja tarkastuksia dokumentoidaan. Parannettavaa on dokumentoinnissa ja
laadunvalvonnassa löytyy eroja työmaiden ja työmaavalvojien välillä.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
Tarkastusasiakirjaa tulisi muokata enemmän suunnitteluvaiheessa, että siitä tulisi täs-
mällisemmin kohdekohtainen, poistaa mm. kohteessa esiintymättömien rakenteiden
tarkastukset. Tarkastusasiakirjan rakenteessa olisi lisäksi huomioitava esimerkiksi vai-
heistukset ja kohteessa mahdollisesti esiintyvät erilaiset hallintomuodot. Heinosen mu-
kaan tarkastusasiakirjan mallikatselmuksiin tulisi osapuolten valmistautua paremmin.
Mitä laatupoikkeamia olet havainnut projekteissa?
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Heinosen mukaan joissakin kohteissa on havaittu puutteita esimerkiksi sadevesiviemä-
reiden kondenssieristyksissä, jotka ovat aiheuttaneet kosteusongelmia. Laadunvalvon-
nan kannalta on haasteellista seurata esimerkiksi maalaustöitä ja eristyksiä, koska työ
on pitkäkestoinen, tekijä voi vaihtua ja sitä tehdään isoja massoja. Laatu voi tämän
vuoksi työn edetessä heiketä. Vaikka malli tehdään hyvin, niin se ei takaa sitä, että
koko työsuoritus olisi hyvin tehty. Peruskorjauskohteissa urakoitsija voi oma-
aloitteisesti lähteä keventämään urakkaohjelmaa ja sitä ei välttämättä helposti havaita.
Esimerkiksi purkutöissä urakoitsija voi jättää purettavaksi määrätyn rakenteen purka-
matta ja hyödyntää sitä uudessa rakenteessa. Tämän havainnointi on haasteellista,
koska vanha purettavaksi määrätty rakenne jää piiloon uuden rakenteen sisään. Hei-
nosen mukaan myös uuden tekniikan, ikkunoiden ja valmiiden pintojen suojauksissa on
havaittu puutteita.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
Heinosen mukaan haastavimpia asioita peruskorjauksissa on, kun tiedetään, että ra-
kenteessa on vika, mutta sitä ei pystytä korjaamaan täysin rakenteen tai rakennuksen
suojelun tai taloudellisen syyn vuoksi. Tällaisissa tapauksissa korjauksen onnistunut
toteutustapa korostuu entisestään. Korjausrakennushankkeet ovat Heinosen mukaan
aina haastavia ja suunnitteluvaiheessa korjauksien rajapintojen miettiminen on tärkeää.
Mikäli suunnitteluvaiheessa päätetään esimerkiksi, että keittiöitä ei uusita, niin vanho-
jen keittiöiden dokumentointi on tärkeää. Jos asukkaat asuvat korjauksen aikana ra-
kennuksessa, niin silloin tulee ottaa huomioon hyvä tiedottaminen. Työmaavalvojan on
työmaan aikana rohkeasti pysäytettävä työ, mikäli hän havaitsee, että työtä ei tehdä
suunnitelmien mukaan.
Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Heinosen mukaan ATT:llä tulisi peruskorjaukseen kehittää omaa laatujärjestelmää,
koska uudispuolen asiakirjat eivät täysin sovellu peruskorjaukseen. Työmaavalvojien
resursseihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska peruskorjauksessa tulee esimerkiksi
heti työmaan alussa ratkaista mahdollisia rakenteista löytyviä ongelmia. Työmaavalvo-
jien kannattaa lisätä peruskorjauksessa dokumentointia esimerkiksi valokuvien muo-
dossa. Työmaavalvojilla kannattaisi tehdä myös kohteeseen valvontasuunnitelma.
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Haastattelu ATT:n LVI-suunnittelupäällikkö Minna Launiainen 31.12.2014
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston LVI-suunnittelupäällikkö Minna Launiai-
sen mukaan laatoituksen mallikatselmuksessa tarkastetaan wc-istuimen, hanojen ja
putkikannakkeiden kiinnitykset. Samalla tarkastetaan kiinnikkeiden tiivistykset, että ne
ovat tehty asianmukaisesti.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Launiaisen mukaan urakkarajaliitteessä on mainittu pattereiden irrotus maalaustöiden
ajaksi. Maalaustöiden mallikatselmuksessa tulee tarkastaa patteriputkien maalin mate-
riaali. Launiaisen mielestä tulee suojaukseen kiinnittää huomiota, ettei lvis- tekniikkaa
tasoiteta tai maalata, koska materiaali voi alkaa ruostumaan ja syöpymään. Launiainen
on huomauttanut työmailla tästä asiasta ja materiaalit on puhdistettava, jos niissä ha-
vaitaan tasoitteita tai maaleja.
Lattiamateriaaliasennukset
Lattiamateriaalien mallikatselmuksessa tulee tarkastaa läpivientien kohdalla, ettei be-
toni tai plaano ole kosteaa ja kosketuksissa teräksen kanssa, koska se voi aiheuttaa
syöpymistä. Peruskorjauskohteiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että välipoh-
jiin ei jätetä lämpöjohtojen vaakavetoja vaan ne on uusittava. Jos välipohjissa on vaa-
kavetoja ja sinne pääsee kosteutta niin putket alkavat syöpymään.
Purkutyöt
Purkutöiden mallikatselmuksessa tulee varmistaa, että vanha tekniikka on poiskytketty
päältä. Mikäli kyseessä on kohde, jossa on monta eri rakennusvaihetta, niin katsel-
muksessa tulee varmistaa suunnitelmista ja urakoitsijalta, että toisissa taloissa toimii
tekniikka samalla kun toista taloa puretaan.
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Palokatkot
Palokatkojen mallikatselmuksessa tulee varmistaa, että malli on palokatkosuunnitel-
man mukainen. Lvi- ja sähkösuunnittelija merkitsevät palokatkosuunnitelmaan, että
mitä materiaalia läpivienneissä käytetään ja rakennesuunnittelija tekee niistä detaljit.
Katselmuksessa tarkastetaan merkinnät, läpiviennit, ilmanvaihtokanavien palopeltien
kiinnitys ja putkien kannakointi. Ilmanvaihtokanavien palopeltien kiinnityksen ja putkien
kannakoinnin tulee täyttää palonkestovaatimukset.
Merkinnät
Merkintöjen mallikatselmuksessa tulee tarkastaa suunnitelmat. Merkinnät tulee löytyä
tarkastusluukuista, mutta kylpyhuoneen katon tarkastusluukkua ei yleensä merkitä, jos
niitä on vain yksi kappale. Kaikki tarvittavat tarkastusluukut tulisi merkitä suunnitelmiin.
Tarkastusluukkujen tulee olla avattavissa ilman työkaluja. Merkinnät tehdään myös
yleisten ja teknisten tilojen kotelointeihin, lvis- tekniikan koneisiin ja laitteisiin, linjakoh-
taisiin sulkuihin ja säätöventtiileihin kilvet, lämmönjakohuoneessa kaukolämmön-, läm-
pö- ja käyttövesiputket, ilmanvaihtokonehuoneessa kanavat ja laitteet pysyvillä kaiver-
retuilla kilvillä ja kaikki sähkökeskuksen kytkimet.
Märkätilojen viemärihajotukset
Märkätilojen viemärihajotuksen mallikatselmuksessa katsotaan kannakointi ja ää-
neneristys, mikäli putket jäävät alakaton yläpuolelle. Viemärit äänieristetään yleensä
villalla ja se tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Ääneneristys kattoon voidaan tehdä
myös kaksinkertaisella gyproc- levytyksellä. Katselmuksessa tarkastetaan myös viemä-
reiden kaadot. Lattiaan asennettavissa viemäreissä on tarkastettava, että ne ovat tuke-
vasti kiinnitetty ennen lattioiden valua. Laatu voidaan todentaa viemärikuvauksella ja
vesi- ja ilmanvaihtoputkien painekokeilla.
Vuodonilmaisimet
Vuodonilmaisimien mallikatselmuksessa tarkastetaan vuodonilmaisimen sijainti, että
mahdollinen vuoto tulee näkyviin. Vuodonilmaisimet asennetaan paineellisten putkien
hormeihin tai koteloihin. Mikäli välipohjien läpiviennit on valettu joka kerroksessa, niin
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vuodonilmaisin tulee asentaa joka kerrokseen. Vuodonilmaisimina voidaan käyttää
perinteistä kuppia tai sähköistä hälytysjärjestelmää.
Kondenssieristys
Kondenssieristys tarkoittaa sitä, että eristyksen tulee olla höyrytiivis. Kaikissa lämpi-
missä tiloissa tulee olla kylmävesiputket eristettynä höyrytiiviisti. Kondenssieristyksen
mallikatselmuksessa tarkastetaan, että villa- ja muovieristyksessä on saumat ja eristei-
den päät teipattuina. Armaflex- eristyksissä pituussuuntaiset saumat liimataan ja teipa-
taan ja päät liimataan kiinni putkeen. Ilmanvaihtokanavista raitisilmakanavat eristetään,
jossa kulkee pakkasilmaa. Työmaan tarkastuksissa on havaittu, että lämmönjakohuo-
neissa jää usein putkia eristämättä, johon kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota.
Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Huoneiston jakokeskuksen mallikatselmuksessa tarkastetaan, että kaikki suunnitelmis-
sa olevat kaapelit ja osat mahtuvat jakokeskukseen. Hekan alueyhtiöiltä on tullut toivei-
ta, että vuokralaisten modeemit mahtuisivat jakokeskukseen.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Launiaisen mukaan tällä hetkellä ATT:llä toimii laadunvalvonta hyvin. Parannettavaa on
talotekniikan laadunvalvonnassa, mutta ATT:llä ei ole talotekniikan valvojia. Suunnitte-
luvaiheessa tulisi kiinnittää enemmän huomioita talotekniikan suunnittelijoiden ohjauk-
seen.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
Tarkastusasiakirja tulisi suunnitteluvaiheessa muokata toimivaksi. Launiaisen mielestä
tarkastusasiakirjan yhteenvedon kuittauksissa on ollut epäselvyyksiä.
Mitä laatupoikkeamia olet havainnut projekteissa?
Launiaisen mukaan hankkeissa on ollut ongelmia ilmanvaihdon- ja lämmityksien säätö-
jen kanssa. Työmaalla urakoitsija ei varaa riittävästi aikaa säätöihin ja ne tehdään
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yleensä liian kiireellä. Lvi- suunnittelijan tai valvojan tulisi työmaalla tarkastaa pistoko-
keilla, että urakoitsijan toimittamat pöytäkirjat pitävät paikkaansa. Suunnittelijoille ja
valvojille olisi hyvä tehdä erillinen talotekniikan tarkastuslista.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
Launiaisen mielestä kaikki korjausrakennushankkeet ovat aina haastavia. Korjausra-
kennushankkeissa tulee ongelmaksi tilan puute, johon kannattaa kiinnittää huomiota
erityisesti suunnitteluvaiheessa.
Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Launiaisen mielestä ATT:llä on tällä hetkellä hyvä laatujärjestelmä ja ATT:llä panoste-
taan malleihin. Talotekniikan puolella olisi myös hyvä saada omat tarkastuslistat. Lau-
niaisen mielestä ATT:llä olisi hyvä olla omat lvis- valvojat.
Haastattelu ATT:n työmaavalvoja Ilkka Arponen 5.1.2015
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston työmaavalvoja Ilkka Arposen mukaan
mallikatselmuksen lähtökohtana on, että suunnittelijat ovat määritelleet laatutason, ark-
kitehti on määritellyt laatoitussuunnan, joka mainitaan asiakirjoissa ja suunnitelmissa.
Mikäli suunnitelmissa ei ole määritelty laatutasoa, niin silloin käytetään yhteisesti hy-
väksyttyjä laatujärjestelmiä, joissa on esitetty toleranssit. Urakoitsijan on hyväksytettä-
vä käytetyt materiaalit pääsuunnittelijalla ja rakennuttajalla. Laatoituksen mallikatsel-
muksen lähtökohtana on, että laatoituksen pohjatyöt on tehty laatoitukselle sopivaksi.
Urakoitsijan on varmistettava ennen laatoitustyön aloittamista, että vedeneristys on
tehty materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti, kaadot ovat riittäviä, pohjat ovat suoria
ja tartunta on riittävä. Mallikatselmuksessa tarkastetaan ulkonäkö, ulkonurkat, koteloin-
nit, mahdolliset mittapoikkeamat, saumakoot, nurkkakittaukset ja seinän ja lattialaatoi-
tuksen työjärjestys.
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Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Urakoitsijan on hyväksytettävä käytetyt tuotteet pääsuunnittelijalla ja rakennuttajalla.
Jos urakoitsija esittää suunnitelmista poikkeavia tuotteita, niin niiden täytyy olla tekni-
sesti samoja kuin suunnitelmassa on mainittu, jotta saavutetaan hyvä tartunta ja loppu-
tulos. Mallikatselmuksessa tulee olla riittävä valaistus ja siinä tarkastetaan maalauksen
pohjatyöt, mahdollinen seinien ylitasoituksen laatu ja arkkitehdin määrittelemä väri.
Lattiamateriaaliasennukset
Suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa, että lattioille suunnitellaan oikea tuote käyttötar-
koituksen mukaan ja materiaalin hoito ja huolto tulee huomioida. Lattiamateriaalien
mallikatselmuksessa varmistetaan pohjien kosteus mittausdokumenteista, pohjatöiden
laatu, tarkastetaan suunnitelmista sauma-alueet, kynnykset, mahdollinen lattialämmitys
ja asennustoleranssit seinien vieressä. Maanvaraisissa lattioissa tulee huomioida hii-
puma jalkalistojen asennuksissa. Muovimaton mallikatselmuksessa tarkastetaan hit-
saussaumat, keittiössä vuodonilmaisin matto ja maton ylösnostot seinille. Ilmastointi-
konehuoneessa tarkastetaan koneiden alle tuleva vaimennus, koska koneet aiheutta-
vat lattialle rasitusta.
Purkutyöt
Arposen mukaan ennen purkutöiden aloitusta on tarkastettava, että haitta-ainekartoitus
on tehty, onko kartoitus tarpeeksi kattava, työntekijöiden purkuluvat ovat kunnossa,
purkusuunnitelma on tehty ja riskit kartoitettu. Purkutöiden mallikatselmuksessa tulee
olla purkutöiden edustaja paikalla ja katselmuksessa tarkastetaan raja-alueet, mahdol-
linen alipaineistus, käytössä olevat koneet ja laitteet, mahdollinen melu, asukasturvalli-
suus ja jätteiden käsittely. Purkutöiden yhteydessä voi paljastua jälkeenpäin tehtyjä
rakennemuutoksia, joita ei ole esitetty suunnitelmissa.
Märkätilat, vedeneristys
Vedeneristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt materiaalit, tekijöiden serti-
fikaatit, liittymäalueet, mahdollinen rakenteiden liikkuminen, vedeneristeen kalvonpak-
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suus, kynnykset ja kaivot. Mallikatselmuksessa varmistetaan urakoitsijalta, että ve-
deneriste suojataan, ettei siihen synny vaurioita.
Palokatkot
Palokatkon mallikatselmuksessa tulee olla palokatkon tekijä, palokonsultti ja rakenne-
suunnittelija paikalla. Katselmuksessa tarkastetaan, että läpivienneissä käytetyt mate-
riaalit ovat suunnitelmien mukaisia.
Merkinnät
Merkintöjen mallikatselmuksessa tarkastetaan, että merkinnät löytyvät sähkörasioista,
pistokkeista, sähkökeskuksista, ilmastointikonehuoneen kanavista, lämpölinjoista ja
ulko-ovista, johon on merkitty sähköpääkeskukset. Lisäksi turvalasi-ikkunoissa tulee
olla merkinnät.
Märkätilojen viemärihajotukset
Viemärihajotuksien mallikatselmuksessa tulee olla mukana urakoitsijan lisäksi pää-
suunnittelija ja lvi- suunnittelija, koska olemassa olevassa tilassa voi tulla mitta ongel-
mia ja suunnitelmiin voi tulla jotain tarkennuksia. Mallikatselmus pidetään ennen lattian
pintavalutöitä ja siinä tarkastetaan kaadot.
Vuodonilmaisimet
Mekaanisia vuodonilmaisimia asennetaan esimerkiksi kerroksittain käytäville putkilin-
joihin, Elpo-hormeihin ja keittiöön tulee yleensä vuotovesikaukalot. Vuodonilmaisimia
on myös sähköisiä, jotka ilmoittavat mahdollisesta vesivuodosta hälytyksellä.
Kondenssieristys
Kondenssieristykset asennetaan kylmässä tilassa oleviin ilmanvaihtokanaviin, lämpö-
vesijohtoihin ja kylmävesijohtoihin. Mallikatselmuksessa tulee olla paikalla kvv-
työnjohtaja ja lvi-suunnittelija ja siinä tarkastetaan eristeen paksuus, eristeen materiaa-
li, palokatko, teippaukset ja oikeanlainen metalliverkon sidonta.
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Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Sähköurakoitsijan tulee hyväksyttää tuotteet suunnittelijalla ja rakennuttajalla ennen
malliasennusta. Mallikatselmuksessa tarkastetaan tilavaraukset ja olemassa oleva väli-
seinäratkaisu, että se on toimiva.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Arposen mukaan peruskorjaushankkeissa laadunvalvonta lähtee teknisistä asiakirjois-
ta, joissa on tällä hetkellä parannettavaa. Lähtötilanne tulee olla kunnossa ja suunni-
telmista tulisi poistaa mahdolliset virheet ja puutteet ennen kuin rakennustyö lähtee
liikkeelle. Pääsuunnittelija tekee rakennustyöselostuksen, jossa on yleensä viittauksia
toisiin asiakirjoihin. Viittauksissa voi olla virheitä ja ne tulisi auki kirjoittaa, jotta kaikki
tietävät asiakirjaa lukiessa, että mikä on haluttu laatutaso.
Urakoitsija tekee kohteeseen yleensä liian kiireellä laadunvalvontasuunnitelman, koska
suunnitelma tulee olla valmis ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakoitsijan te-
kemää laadunvalvontasuunnitelmaa tulisi myös päivittää.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
ATT:llä on hyvä tarkastusasiakirja pohja, jossa on esitetty pääpiirteet ja tehtävät. Arpo-
sen mukaan tarkastusasiakirja toimii hyvin projekteissa.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
Korjausrakennushankkeissa kannattaa suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota lähtö-
tietoihin ja niiden oikeellisuuteen. Suunnitelmista tulisi selvitä, että minkälainen raken-
nus on kyseessä, milloin se on valmistunut ja onko sinne tehty käyttöön tai toimintaan
liittyviä muutoksia. Korjausrakennushankkeissa urakoitsijalla tulisi kiinnittää enemmän
huomiota oman valmiin työn suojaukseen.
Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
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Peruskorjaushankkeissa tulisi olla tarkasti työn aikana selvillä, että mitä tilaaja ja käyt-
täjä haluavat peruskorjauksen lopputuloksesta. Hanke tulisi suunnitella ja edetä työn
aikana helposti ja toimivasti, ettei tilaaja vaatisi kesken urakan muutoksia suunnitelmiin.
Haastattelu ATT:n työmaavalvoja Tommi Peltola 14.1.2015
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetyöhön valituissa mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston työmaavalvoja Tommi Peltolan mukaan
laatoituksen mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt materiaalit, yleinen laatuvaiku-
telma, toleranssit, nurkkien silikonit, rajaukset alakattoon, kallistukset, kynnysdetaljit.
Laadun todennus voidaan tehdä vatupassilla mittaamalla, jossa tarkastetaan kaivon
kallistukset suhteella 1:50 ja muualla lattialla suhteella 1:100. Samalla voidaan vatu-
passilla tarkastaa seinien suoruudet.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Peltolan mukaan maalaustöiden malli katselmoidaan riittävässä valaistuksessa ja puo-
lentoista metrin kohtisuoralta etäisyydeltä. Katselmuksessa tarkastetaan käytetyt mate-
riaalit, pohjien tasaisuus, paikkauksien peittävyys, mahdolliset maalauksen pinnassa
olevat roskat, toleranssit, nurkkien suoruus, liittymät muihin rakenteisiin, patterien taus-
tojen maalaus, pistorasioiden taustojen maalaus, pistorasioiden ympäristön siisteys ja
alapuolen rajaukset, jotta maalaus on ulotettu riittävän alas tulevan jalkalistan taakse.
Katselmuksessa tarkastetaan myös työmaan olosuhteet esimerkiksi pölyisyys ja läm-
pötila.
Lattiamateriaaliasennukset
Parketin mallikatselmuksessa tarkastetaan alustan tasaisuus, alusmateriaali, listoitus,
kynnysratkaisut, oksakohdat, kolot ja asennuksen yleisilme. Laminaatin mallikatsel-
muksessa tarkastetaan riittävä elämisvara seinustoilla, päätypontit ja ovien käyntivarat,
että ne mahtuvat aukeamaan. Muovimaton mallikatselmuksessa tarkastetaan suunni-
telmissa olevat materiaalit, käyttöön soveltuvuus, värit, alustan tasaisuus, seinille nos-
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tojen siisteys, seinille nostojen yläreunan suoruus, nurkkien tiiveys, matto on viety kar-
mien taakse, hitsaukset ja valmiin lattian suojaus.
Purkutyöt
Peltolan mukaan ennen purkutöitä tulee pitää aloituskatselmus, jossa tarkastetaan
esimerkiksi vanhojen rakenteiden halkeamat ja kolhut. Aloituskatselmus dokumentoi-
daan, johon merkitään olemassa oleva tilanne. Purkutöiden mallikatselmuksessa var-
mistetaan jätteiden käsittelyn dokumentointi, tarkastetaan suunnitelmat, säilyvien ra-
kenteiden suojaus ja purkutöiden rajaukset, että on purettu huolellisesti ja ettei ole pu-
rettu liian vähän tai liian paljon. Purkutöiden jälkeen ennen seuraavaa työvaihetta tar-
kastetaan, että jätteet on siivottu huolellisesti pois, valaistus on riittävä ja ilmastoinnista
on huolehdittu.
Märkätilat, vedeneristys
Vedeneristyksen mallikatselmuksessa otetaan vedeneristeestä näytepala, josta mita-
taan kalvonpaksuus. Näytepala otetaan valvojan määräämästä paikasta, joka ei ole
suihkun tai kaivon kohdalla. Vedeneristeestä voidaan ottaa myös vetokokeet, jos näy-
tepala irtoaa liian helposti alustasta. Mallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmissa
ja mallissa olevat materiaalit, tuoteselosteet, kosteusmittaus dokumentointi, kynnysde-
taljit, oviaukon liittymät, kaivon soveltuvuus, kaivon vahvikekangas, nurkkakankaat,
seinän vedeneristyksen ulottuminen alakattoon asti, mahdollinen kosteussively katos-
sa, läpivientien tiivistys, vesieristys hanojen kohdilla, lattian kallistus, työjärjestys ja
vedeneristeen suojaus. Katselmuksessa tarkastetaan myös työntekijän sertifikaatit ja
varmistetaan, että sama tekijä tekee jatkossa vedeneristyksen.
Palokatkot
Palokatkomallikatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmat, detaljit, tuotehyväksynnät,
käytetty materiaali, varausreikä riittävän suuri, putki on keskellä aukkoa, palorajat, mer-
kinnät ja meneekö eriste läpi aukosta. Jos palokatkomalli on huono, niin silloin tehdään
uusi malli. Katselmuksessa varmistetaan, että työntekijöillä on luvat kunnossa ja heidän
kanssaan on käyty läpi palokatkosuunnitelmat ja sovittu mahdollisista suunnitelmamuu-
toksista.
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Merkinnät
Suunnittelijoiden on varmistettava, että merkinnät löytyvät suunnitelmista ja heidän on
talotekniikan valvojina varmistettava, että ne löytyvät tarpeellisista paikoista.  Merkinnät
tulee löytyä esimerkiksi putkilinjoista ja työmaavalvoja voi havaita työmaakierroksilla,
että merkinnät ovat osittain olleet puutteellisia.
Märkätilojen viemärihajotukset
Viemärihajotuksien mallikatselmuksessa tarkastetaan putkien kannakointi, putkien
koon suunnitelmien mukaisuus, liitokset, kallistukset, mahdollinen ääneneristys villotus
ja läpiviennit. Katselmuksessa tarkastetaan myös, että ovatko putket asennettu suunni-
telmien mukaan. Mikäli suunnitelmamuutoksia tulee, niin niistä tehdään punakynäsarjat
ja muutokset viedään loppukuviin.
Vuodonilmaisimet
Peltolan mukaan vuodonilmaisinten malli katselmoidaan yleensä putkiasennusten yh-
teydessä. Mallikatselmuksessa tarkastetaan kupit, kupeista lähtevät putket ja vuo-
donilmaisimen korkeus. Keittiön mallikatselmuksessa tarkastetaan kaappien alla olevat
matot ja koneiden alle tulevat kaukalot. Hormien pohjille voidaan tehdä vuodonilmaisin
epoksilla ja silloin tarkastetaan hormin pohjien kallistus vuodonilmaisimeen päin. Vuo-
donilmaisimet tulee asentaa niin, että mahdollinen vuoto tulee näkyville ennen kuin se
ehtii tehdä vahinkoa.
Kondenssieristys
Kondenssieristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan yleisilme, teippaukset, mahdol-
liset raot, mutkien kohdat ja läpiviennit. Pesuhuoneessa tarkastetaan, että alakattojen
sisäpuolella olevat eristeet ovat asiallisesti tehty.
Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Peltolan mukaan jakokeskuksen mallikatselmuksessa tarkastetaan keskuksen oikean-
lainen sijainti, jotta luukut aukeavat, merkinnät, asennustavan siisteys ja johtojen peit-
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tävyys. Katselmuksessa muistutetaan urakoitsijaa, että tarvittavat mittaukset tulee teh-
dä.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Peltolan mukaan laadunvalvonta toimii tällä hetkellä hyvin, mutta LVISA- valvonta on
ollut puutteellista, jota olisi hyvä lisätä. Suunnittelijoille ohjattu LVISA- valvonta ei ole
täysin toimivaa, koska suunnittelijat tekevät valvontakierroksia pelkästään työmaako-
kousten ja pakollisten katselmuksien yhteydessä. ATT:n asiakirjoihin on hyvin sisälly-
tetty laadunvalvonta, mutta sen noudattamisessa on ollut osittain puutteita. Työmaa-
aikaisten päätösten ja muutoskuvien tekoa voisi nopeuttaa, koska työmaat etenevät
nopeatahtisesti ja päätöksiä ja muutoskuvia tarvitsee myös nopeasti. Peltolan mukaan
tietomallintamisella voisi myös parantaa laadunvalvontaa. Laadunvalvonnan onnistu-
misen kannalta on erittäin tärkeää, että työmaavalvojien töiden kuormitus on oikeanlai-
nen.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
Peltolan mukaan ATT:llä on kahdenlaista toimintatapaa tarkastusasiakirjan vastuuhen-
kilöiden kuittaamisessa ja siitä on keskusteltu jo pitkän aikaa. Kaikilla ATT:n työmailla
tulisi olla samanlainen toimintatapa tarkastusasiakirjan käytössä. Työmaan aikana tar-
kastusasiakirja tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, esimerkiksi työmaakokousten yh-
teydessä, jolloin kaikki vastuuhenkilöt ovat paikan päällä. Työmaakokouspöytäkirjaan
voisi lisätä tarkastusasiakirjan omaksi kohdaksi.
Mitä laatupoikkeamia olet havainnut projekteissa?
Peltola on havainnut työmailla, että työsuorituksen viimeistelyssä on ollut eniten paran-
nettavaa. Suunnitelmissa olevat, esimerkiksi mittavirheet ovat aiheuttaneet laatupoik-
keamia. Urakoitsija on voinut tehdä myös pitkään työsuoritusta ilman, että on esittänyt
siitä mallia ja se on voinut aiheuttaa korjaustoimenpiteitä. Materiaalien varastoinnin ja
kosteudenhallinnan laiminlyönnit ovat aiheuttaneet laatupoikkeamia.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
työmaavalvonnan näkökulmasta?
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Peltolan mukaan mitä suurempi on korjaushanke, niin sen haastavampi se on, koska
esimerkiksi lisä- ja muutostöiden määrä on yleensä aika suuri. Mikäli suunnitelmat ovat
puutteellisia, niin se aiheuttaa aikataulu- ja laatupoikkeamia. Peltolan mukaan suunnit-
telijoilla ei ole ollut tarpeeksi aikaa tai he eivät ole käyneet kohteessa suunnitelmia teh-
dessään, jotka näkyvät suunnitelmapuutteina. Peruskorjauskohteissa, joissa on tehty
aikaisemmin korjauksia, niin näitä ei ole aina viety suunnitelmiin ja vanhoja kuvia ei
aina löydy. Myös aikataulun kireys ja töiden epäedullinen aloitusajankohta tuovat haas-
teita työmaille. Työmaavalvojien kannattaa kiinnittää huomiota lisä- ja muutostöiden
hallintaan ja seurata, että työt tehdään suunnitelmien mukaan.
Kehitysehdotuksia ATT:n laatujärjestelmän parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Peltolan mukaan asiakirjat ovat kohtalaisen hyvin kunnossa, mutta parannettavaa on
ATT:laisilla niiden noudattamisessa. ATT:lla on urakkaohjelmassa, että vastaanoton ja
takuuaikaiset virheet ja puutteet tulee korjata kolmen kuukauden kuluessa tarkastuk-
sesta ja sen jälkeen on oikeus veloittaa ylimenevästä korjausajasta. Edellä olevaan
olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta virheet ja puutteet tulisivat korjattua ajal-
laan. Työmailla työturvallisuuden laiminlyönneistä voisi laittaa sanktiopykälät urakkaoh-
jelmaan. Uusissa hankkeissa työmaavalvojat voisivat osallistua jo suunnittelukokouk-
siin, jolloin kohteeseen voisi perehtyä jo etukäteen. Projektipäälliköillä ja työmaavalvo-
jilla voisi olla yhteisiä palavereita, koska on erilaisia toimintatapoja. Yhteiset palaverit
voisivat yhtenäistää toimintatapoja. Työmaavalvojien perehdyttämisessä on ollut jonkin
verran puutteita. Työmaavalvojille voisi tehdä oman perehdyttämiskansion, jossa on
kerrottu ATT:n toimintatavat, valvojan tehtävät ja yhteisten verkkoasemien käyttö.
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Haastattelu Käenkuja 6 kohteen rakennusarkkitehti Veikko Ahonen 9.2.2015
Pääsuunnittelija Arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko Oy:n rakennusarkkitehti Veikko
Ahoselle esitettiin seuraavat kysymykset:
Olemme valinneet opinnäytetyöhön ehdottamistasi mallikatselmuksien aiheista nume-
rot 1, 2 ja 3. Mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota mallikatselmuksissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Käenkuja 6 kohteen rakennusarkkitehti Veikko Ahosen antoi haastatteluun vastaukset
arkkitehdin näkökulmasta. Laatoituksien mallikatselmuksessa tarkastetaan laattojen
suunnitelmien mukaisuus, ulkonäkö, materiaalien värit, tasavärisyys, saumajako ja
laattojen leikkauksien mitoitus, oven pielet, nurkat, kaadot, kaivon ympäristön laattaja-
on siisteys, seinän ja lattiarajan kittauksen tasaisuus, mahdolliset kulmalistat sekä laat-
tojen tulee olla samaa polttoerää. Ahonen on laittanut omissa kohteissa suunnitelmiin
kittisauman oven päälle, koska siinä on riski halkeamalle.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Ahosen mukaan peruskorjauskohteissa kannattaa irrottaa esimerkiksi pistorasiat, peite-
levyt ja helat ennen maalaustöiden alkua. Maalaustöiden mallikatselmuksessa tarkas-
tetaan värien ohjelman mukaisuus, kiiltoaste, alustan puhtaus, pinnan tasaisuus, maa-
lausolosuhteet, rajaukset ja suojaukset. Urakoitsijan tulee tehdä maaleista riittävän
suuret mallit eli vähintään 1 m².
Lattiamateriaaliasennukset
Ennen lattiamateriaalin asennusta tulee varmistaa, että alusta on riittävän puhdas ja
sinne ei jää mitään epäpuhtauksia tai orgaanista ainesta, joka voi myöhemmin aiheut-
taa esimerkiksi sisäilmaongelmia. Samalla tulee tarkastaa alustan suoruus, että tarvit-
seeko se esimerkiksi tasoitusta ennen uuden lattiamateriaalin asennusta. Suunnittelu-
vaiheessa tulee tarkastaa, että tarvitseeko uusi lattiamateriaali alapuolelle askelää-
nieristettä.
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Muovimaton mallikatselmuksessa tarkastetaan vuodan oikeanlainen leveys, tasaväri-
syys, esiintyykö kiellettyjä poikittaissaumoja sekä sauman väri, leveys ja suoruus. Mal-
likatselmuksessa sovitaan urakoitsijan kanssa, että mihin suuntaan muovimatto asen-
netaan. Asennussuuntaan voi vaikuttaa valon lähde ja huoneen mitoitus. Lisäksi muo-
vimaton tulee olla samaa erää asennettavassa huoneistossa, koska erissä voi esiintyä
värivaihteluita.
Parketin ja laminaatin mallikatselmuksessa tarkastetaan yleisilme, laattajako, tasaväri-
syys ja liikkumisvara seinustoilla. Jalkalista ei saa olla myöskään liian tiukasti painettu
kiinni lattiaan elämisvaran vuoksi.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Ahosen mielestä ATT:n laadunvalvonta on tiukkaa, mutta samalla hyvää. Työmaaval-
vojalla on paljon haasteita olla mukana kaikissa tarkastuksissa, koska ATT:lla on tar-
kastuksia paljon ja laadunvalvonta-aineisto on niin kattava. Ahosen mukaan urakoitsija
voi omalla työnsuunnittelulla järjestää useampia tarkastuksia samaan aikaan, joka te-
hostaa ajankäyttöä ja työn etenemistä.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
Alkuperäinen tarkastusasiakirja on aika laaja ja se tulee muokata hyvin jokaiseen koh-
teeseen sopivaksi. Ahosen mukaan ATT:n tarkastusasiakirja on toimiva. Ahonen kehot-
taa miettimään, että voisiko koko hankkeen aikataulussa kaupungin päätösprosessia
nopeuttaa, jotta suunnittelulle jäisi riittävästi aikaa.
Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
Ahonen on huomannut yleisesti peruskorjausprojekteissa läpivientien tiivistyksissä
puutteita. Nämä aiheuttaa palo- ja ääniongelmia, joihin on kiinnitettävä huomiota suun-
nittelussa ja työnaikaisessa toteutuksessa. Vanhojen rakenteiden hiushalkeamatkin
voivat aiheuttaa ääni- ja hajuongelmia. Urakoitsijan työnjohdolla on tarkastettava ja
varmistettava, että riskirakenteet tulevat asiallisesti tehtyä ennen niiden peittämistä.
Ahosen mukaan myös rakennusaikaiseen suojaukseen on kiinnitettävä huomiota, ettei
olemassa olevia rakenteita vaurioiteta.
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Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
pääsuunnittelijan näkökulmasta?
Haastavampina korjausrakennushankkeina Ahonen pitää kaikista vanhimpia kohteita.
Eräässä kohteessa oli ollut kaksi rakennusta yhdessä, jotka olivat rakennettu eri vuosi-
na. Näiden korjausten suunnittelu oli ollut haasteellista, koska rakenteet olivat erilaisia
ja nämä rakennukset tuli korjata samaan tasoon. Vanhojen rakennusten suunnittelussa
ja korjauksissa tulee osata myös kunnioittaa vanhaa arkkitehtuuria.
Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Pääsuunnittelijan näkökulmasta urakoitsija voisi keskittää useamman katselmuksen
samalle kerralle, koska katselmuksia on paljon ja näin ajankäyttöä voisi tehostaa.
Suunnittelijalla menee myös tehokasta suunnitteluaikaa, jos tulee ylimääräisiä työmaa-
käyntejä. Asialliset aloituskatselmukset ja niistä tehtävät pöytäkirjat valokuvineen te-
hostavat laadunvalvontaa.
Haastattelu Käenkuja 6 kohteen rakennesuunnittelija Timo Raiski 9.2.2015
Rakennesuunnittelija Huura Oy:n Timo Raiskille esitettiin seuraavat kysymykset:
Olemme valinneet opinnäytetyöhön ehdottamistasi mallikatselmuksien aiheista nume-
ron 5 ja lisäksi numeron 6, joka liittyy rakennesuunnitteluun. Mihin näissä aiheissa kan-
nattaa kiinnittää huomiota mallikatselmuksissa?
Märkätilat, vedeneristys
Käenkuja 6 kohteen rakennesuunnittelija Timo Raiski totesi, että Huura Oy:n suunni-
telmissa on esitetty tietyille työsuorituksille laatuvaatimukset, joita urakoitsijan tulee
noudattaa. Ennen mallikatselmusta tulee varmistaa, että käytetyt tuotteet on hyväksy-
tetty ja työntekijöillä on sertifikaatit vedeneristystyöhön. Vedeneristeen pohjat tulee
myös tarkastaa ennen vedeneristystyötä ja niistä pitää mitata kosteudet. /30/
Mallikatselmuksessa tarkastetaan kalvonpaksuus, tasalaatuisuus, nurkkavahvistukset,
läpivientien kankaat ja seinien vedeneristeen korkeus. Seinien vedeneristeen korkeus
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määritellään suunnitelmissa ja sen voi päättää alakaton kohdalle uuden RIL 107 2012
ohjeen mukaisesti. Uuden ohjeen mukaan alakaton yläpuolelle ei tarvitse tehdä koste-
ussivelyä ja sen ei tarvitse olla enää tuulettuva. Vedeneristetyön jälkeen varmistetaan,
että urakoitsija suojaa lattian ennen laatoitustyötä.
Palokatkot
Palokatkosuunnitelma tulee laatia jo suunnitteluvaiheessa ja se pitää olla rakennuslu-
van liitteenä. Huura Oy on kehittänyt palokatkosuunnitelmasta mallin, joka on saanut
hyvää palautetta tilaajilta ja muilta suunnittelijoilta. Palokatkosuunnitelman laatiminen
on rakennesuunnittelijan vastuulla. Rakennesuunnittelija on laatinut palokatkosuunni-
telmaan tekstiosan käytettävistä tuotteista, koodittanut tuotteet läpivienneissä olevien
materiaalien mukaan, määrittänyt CE- ja ETA hyväksytyn tuotteen sekä tehnyt tyypeis-
tä taulukon, joka lähtee myöhemmin rakennusluvan liitteeksi. Rakennesuunnittelija on
pyytänyt sen jälkeen erikoissuunnittelijoita merkitsemään niiden tyyppien mukaiset pa-
lokatkot arkkitehdin laatimiin plaaneihin. Laadittu palokatkosuunnitelma käydään läpi
urakoitsijan kanssa ja sovitaan mahdolliset muutokset. Urakoitsija laatii lopuksi palo-
katkojen toteutussuunnitelman.
Palokatkojen tarkastus- ja merkintävastuu on palokatkourakoitsijalla. Rakennuttajan
työmaavalvojan tulee myös tarkastaa palokatkot ennen niiden peittämistä. Rakenne-
suunnittelija kuittaa työn lopuksi palokatkourakoitsijan toteutussuunnitelman.
Vanhojen rakennusten peruskorjausten suunnittelussa ei voida olettaa, että siellä olisi
olemassa olevat palokatkot kunnossa esimerkiksi läpivienneissä ja hormeissa. Suunni-
telmiin laitetaan aina välipohjien umpeen valu, jos hormit avataan. Palokatkojen laa-
dunvarmistus varmistetaan mallin kautta ja työmaavalvojan palokatkotyön valvonnas-
sa. Mallikatselmuksessa tarkastetaan käytetyt tuotteet, yleisilme ja merkinnät.
ATT:n tämän hetkisen laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Raiskin mukaan ATT on hyvin panostanut ja kehittänyt laadunvalvontaa ja voi olla pa-
remmalla tasolla kuin muilla rakennuttajilla. ATT:lla on tarkka mallikatselmuskäytäntö,
jonka myös urakoitsijat tietävät. Raiskin mukaan työmaavalvojat voisivat vaatia tiu-
kemmin urakoitsijaa dokumentoimaan pidetyt katselmukset ja tarkastukset, mutta tämä
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voi olla myös urakoitsijasta kiinni. Kehitettävää olisi mallikatselmuksen jälkeisessä laa-
dunvalvonnan seuraamisessa ja työmaavalvojat voisivat kirjata työmaakokousten välil-
lä tehtävien töiden laadunvalvonta-asiat.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projekteissa?
ATT:n tarkastusasiakirja koetaan vähän ylimääräisenä työnä rakennusvalvonnan vaa-
timuksesta. Tarkastusasiakirjaa ei ole aina päivitetty ja siihen voi tulla kuittauksia jopa
viikkoja myöhässä ja joissain tapauksissa vasta vastaanoton yhteydessä. Lisäksi
ATT:n työmailla on erilaiset käytännöt kuittauksissa, joka aiheuttaa sekaannuksia. Tar-
kastusasiakirjan kuittauksien seuranta ja selkeä ohjeistus voisi parantaa tilannetta. Pro-
jektipäällikön ja suunnittelijoiden tulee tehdä tarkastusasiakirja kohteeseen sopivaksi jo
suunnitteluvaiheessa. Huura Oy:llä on käytössä omissa kohteissa oma laadunvarmis-
tussuunnitelma, johon on koottu työselostuksesta tarkastukset ja laadunvarmistustut-
kimukset.
Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
Peruskorjauskohteissa on useasti havaittu, ettei suunnitelmissa oleva uusi lvis- tekniik-
ka mahdu olemassa oleviin rakenteisiin. Projektipäällikkö Jarkko Heinonen oli jakanut
Käenkuja 6:n suunnitteluvaiheessa listauksen yleisimmistä lisä- ja muutostyöaiheista,
jotka tulee ottaa huomioon suunnitelmissa. Raiskin mukaan tämä oli ollut hyvä listaus
ja suunnittelijat osasivat tarkastaa omista suunnitelmista, ettei siellä esiinny samoja
aiheita. Myös urakoitsijan työmaalla olevan henkilöstön kokemus työmaista vaikuttaa
lopulliseen laatuun. Raiskin mukaan ATT:lla on hyvä käytäntö suunnittelijavalinnoissa,
että valintaan vaikuttaa myös laatu.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
rakennesuunnittelijan näkökulmasta?
Korjausrakennushankkeissa rakennesuunnittelijan näkökulmasta katsottuna haasta-
vampia kohteita ovat lattian tai maanpinnan alapuoliset työt. Näiden töiden suunnitte-
lussa lähtötietoja on hankala selvittää, koska esimerkiksi sokkeleiden vierustoja ei voi
kauttaaltaan tutkia ja lattioita ei voi avata. Lisäksi kellaritilat ja putkikanaalit ovat ahtaita
ja niitä ei pystytä tarkasti tutkimaan suunnitteluvaiheessa.
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Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Työn toteuttamista olisi hyvä seurata työn aikana. Tarkastusasiakirjan ajantasaisuus
tulisi työmaavalvojan tarkastaa esimerkiksi työmaakokousten yhteydessä ja tarkastus
päivämäärä kirjattaisiin työmaakokouspöytäkirjaan.
Muut mieleen tulevat asiat ja kehitysehdotukset?
Raiskin mukaan työmaavalvojille on hyvä tehdä mallikatselmuksista tarkastuslistat,
joka on osana tätä opinnäytetyötä. Mallikatselmuksien tarkastuslistoihin kannattaa lait-
taa yhdeksi aiheeksi, että urakoitsija ottaa katselmuksiin suunnitelmat mukaan, koska
yleensä mallikatselmuksissa puuttuvat suunnitelmat.
Haastattelu Käenkuja 6 kohteen sähkösuunnittelija Jarmo Jauhiainen 5.2.2015
Vastuulliselle sähkösuunnittelijalle Yhtyneet Insinöörit Oy:n Jarmo Jauhiaiselle esitettiin
seuraavat kysymykset:
Mitkä ovat sähköpuolen tärkeimpiä mallikatselmuksien aiheita?
Käenkuja 6 kohteen vastuullisen sähkösuunnittelija Jarmo Jauhiaisen mukaan tärkeim-
piä sähköpuolen mallikatselmuksia ovat eteisen alakaton rasioiden ja valopisteiden
asennukset, portaan palosuojatut pystyasennusreitit, uuden asunnon jakokeskuksen ja
sen teleosan asennus, kylpyhuoneen uppoasennus, reikien teko portaaseen sekä väli-
pohjiin palokatkoineen, hyllyasennukset, monimittari-, kiinteistö- ja pääkeskuksen
asennukset, avoimen kaapeloinnin teleosan-, kaapeli- ja telineiden asennukset, savun-
poiston kaapeli- ja laiteasennukset, portaan iv- hätäseis ja savunpoiston ohjauspainik-
keen asennukset, vesikaton sähköasennukset läpivienteineen, piha-alueen kaapeli-
autolämmityspistorasiakoteloiden sekä valaistuksen asennukset ja talojakamon asen-
nukset. Lisäksi asunnon sisäpuolelta on hyvä katselmoida kattovalopiste, pintapisto-
rasia, valokatkaisijat sekä lattia- ja pystylista-asennukset.
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ATT:n tämän hetkisen tarkastusasiakirjan ja laadunvalvonnan toimivuus projekteissa?
Jauhiaisen mukaan tarkastusasiakirja ja laadunvalvonta toimivat hyvin projekteissa
huolimatta siitä, että ATT:lla ei ole erillistä sähköasiantuntijaa.
Oletteko havainneet yleisiä laatupoikkeamia projekteissa?
Jauhiainen on havainnut pieniä yleisiä laatupoikkeamia jokaisessa projektissa. Jauhiai-
sen mukaan poikkeamat tulevat esille jo tehdyissä asennuksissa. Laatupoikkeamat
saataisiin vähenemään erillisellä sähkövalvojalla.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
sähkösuunnittelijan näkökulmasta?
Sähköurakoitsijan kanssa olisi pidettävä erillinen aloituspalaveri, jossa käydään läpi
työn sisältö ja haluttu laatutaso. Aloituspalaveri olisi pidettävä ennen asennustöiden
aloitusta ja siihen osallistuisi sähköurakoitsijan puolelta nokkamies ja työnjohtaja.
Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen ja työmaavalvontaan?
Jauhiaisen mukaan ATT voisi palkata erillisen sähkövalvojan tai ostaa sen suunnitteli-
jalta. Työmaakokouksien yhteydessä tehtävä suunnittelijan valvonta ei riitä, jos urakoit-
sija ei ole laatutietoinen eikä aktiivinen.
Muut mieleen tulevat asiat ja kehitysehdotukset?
Jauhiaisen mukaan ATT voisi ottaa käyttöön sähköurakoitsijaliiton yksikköhintakirjan
vaadittuine alennusprosentteineen, joka voisi olla ATT:lla esimerkiksi 10 %. Tällä het-
kellä sähköurakan asiakirjoissa ei ole mitään kirjattuna lisätöiden hinnoittelusta. Ura-
koitsijat ovat esittäneet välillä lisä- ja muutostyötarjouksessa kiinteän hinnan ilman erit-
telyä, johon suunnittelijalla on vaikea ottaa kantaa.
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Haastattelu Käenkuja 6 kohteen vastaava työnjohtaja Jari Vitikainen ja
työnjohtaja Tommi Rouvinen 10.2.2015
Rakennus Oy Antti J. Aholan vastaava työnjohtaja Jari Vitikaiselle ja työnjohtaja Tommi
Rouviselle esitettiin seuraavat kysymykset:
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota urakoitsijan näkökulmasta opinnäytetyöhön vali-
tuissa mallikatselmuksien aiheissa?
Keraamiset laatoitukset saumauksineen ja kittauksineen
Käenkuja 6 kohteen vastaava työnjohtaja Jari Vitikaisen ja työnjohtaja Tommi Rouvisen
mielestä pohjatyöt ja pohjien tasaisuus ovat tärkeitä asioita laatoituksen onnistumiselle.
Laattojen leikkaus ja jako on suunniteltava hyvin, ettei laatoista tule liian kapeita seini-
en reunoilla. Työmaalla on varmistettava, että laatat ovat suunnitelmien mukaisia ja
tasalaatuisia.
Maalaustyöt (pohjamaalaus ja pinta)
Pohjatyöt tulee tehdä huolellisesti ennen maalaustöiden aloitusta. Maalaustöissä on
huomioitava oikea työnjärjestys ja olosuhteet esimerkiksi lämpötila on oltava oikeanlai-
nen ja pölyäviä töitä ei voi tehdä maalaustöiden läheisyydessä.
Lattiamateriaaliasennukset
Ennen lattiamateriaalien asennusta tarkastetaan pohjat, että ovatko ne soveltuvia
asennuksille. Parketin ja laminaatin asennuksessa tarkastetaan oikea asennussuunta
ja lattian asennuksen jälkeen suojataan valmis lattia.
Purkutyöt
Purkutöissä on tärkeää huomioida oikeanlainen työjärjestys ja valmiiden pintojen sekä
säilyvien rakenteiden suojaus. Vitikaisen mukaan yleisesti peruskorjauskohteissa, ku-
ten Käenkuja 6:ssakin tekniikkavarausten reikiä tehdään usealla kerralla, vaikka ne
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työmaan kannalta olisi hyvä saada yhdellä kerralla timanttiporattua. Tämä johtuu siitä,
että lvisa- urakoitsijat eivät huomaa merkitä kaikkia tekniikkavarausten reikiä kerralla.
Märkätilat, vedeneristys
Vedeneristyksen pohjatyöt tulee olla huolellisesti tehty ja niistä pitää ottaa kosteusmit-
taukset ennen vedeneristystyötä. Eri materiaalien tulee olla yhteensopivia ja samaa
tuoteperhettä keskenään. Mallikatselmuksessa tarkastetaan esimerkiksi kaivot ja läpi-
viennit. Vedeneristeestä mitataan lopuksi kalvonpaksuus.
Palokatkot
Ennen palokatkojen mallikatselmusta materiaalit tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Mal-
likatselmuksessa tarkastetaan, että palokatko on tehty suunnitelmien mukaan ja siinä
on käytetty oikeanlaista materiaalia. Palokatkourakoitsija laatii palokatkoista toteutus-
suunnitelman.
Merkinnät
Merkinnät tehdään suunnitelman mukaisiin paikkoihin esimerkiksi ilmastointikonehuo-
neen ja lämmönjakohuoneen koneisiin ja niiden putkistoihin. Huoneistojen sisäpuolella
merkinnät tehdään venttiileihin ja yleisissä tiloissa tarkastusluukkuihin.
Märkätilojen viemärihajotukset
Märkätilojen viemärihajotuksissa on tärkeintä tarkastaa putkien kaadot ja niiden kanna-
kointi. Lisäksi putkien pantaliitokset on tehtävä huolellisesti ja lvi- valvojan tulisi nämä
tarkastaa ennen niiden peittämistä.
Vuodonilmaisimet
Käenkuja 6:ssa ei ollut suunnitelmissa määritelty vuodonilmaisimien paikkaa, vaan se
katsottiin yhdessä työmaalla. Vuodonilmaisimien mallikatselmuksessa on tärkeintä tar-
kastaa niiden sijainti, jotta mahdollinen vesivuoto tulee hyvin näkyville.
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Kondenssieristys
Kondenssieristyksen mallikatselmuksessa tarkastetaan, eristeen paksuus ja sen yhte-
näisyys ja tiiveys. Lvi- valvojan tulee tarkastaa eristeet, ennen kuin niiden päälle raken-
netaan uudet rakenteet. /32/
Huoneiston jakokeskus ja teleosa
Käenkuja 6:ssa oli huoneiston jakokeskuksen mitoituksen kanssa haasteita, koska te-
leosa ei sopinut hyvin sinne. Mallikatselmuksessa tarkastetaan jakokeskuksen sijainti.
Käenkuja 6 työmaa-aikaisen mallikatselmuksien toteutuminen ja dokumentointi?
Käenkuja 6:ssa mallikatselmukset pidettiin yleensä työmaakierroksien ja työmaakoko-
uksien yhteydessä. Eritoten talotekniikan tarkastuksien dokumentointia olisi voinut vä-
hän parantaa.
ATT:n tarkastusasiakirjan toimivuus projektissa?
Tarkastusasiakirjan käytössä oli ollut epäselvyyksiä työmaan aikana. Hämmennystä oli
herättänyt kuittaukset, koska ei ollut tietoa kuka sen kuittaa lopuksi.
Oletteko havainneet laatupoikkeamia projektissa?
Käenkuja 6:ssa keittiön matto havaittiin työn jälkeen pehmeäksi ja parempi vaihtoehto
olisi ollut suunnitella laminaatti myös keittiöön, niin kuin muissakin huoneissa. Mattoon
jää helposti jäljet ja painumat jopa kalusteista.
Kylpyhuoneiden laatoissa havaittiin sävyeroja asennuksen jälkeen. Laatat ja niiden alla
olevat tasoitukset ja vedeneristykset jouduttiin uusimaan.
Ulkoseinissä tarkastusluukkuja ja ikkunoiden välissä olevia levytyksiä ja eristeitä ei ollut
suunnitelmissa määrätty uusittavaksi, jotka olivat huonokuntoisia. Lisäksi alumiinisiin
parvekkeiden ulko-oviin oli suunniteltu uudet tiivisteet. Ulko-ovissa ei ollut säätömah-
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dollisuutta ja tiivisteille ei ollut riittävästi tilaa, niin niitä ei saanut tiiviisti suljettua. Näistä
aiheutuu ilmavuotoja ja ne näkyvät lämpökuvauksissa.
Haastavimmat korjausrakennushankkeet ja mihin niissä kannattaa kiinnittää huomiota
urakoitsijan näkökulmasta?
Korjausrakennushankkeissa tärkeintä on, että suunnittelijat ovat perehtyneet hyvin koh-
teisiin ja huomioineet suunnitelmissa kohteiden erityispiirteet. Haastavia hankkeita on
yleensä kaupungin keskustassa, joissa on hyvin ahtaat tontit. Tämä tuo haasteita esi-
merkiksi työmaan perustamiseen ja logistiikan toimivuuteen.
Kehitysehdotuksia laadunvalvonnan parantamiseen?
Käenkuja 6:ssa lvi- ja sähkösuunnittelija sekä työmaavalvoja vaihtuivat rakentamisen
aikana. Vitikaisen ja Rouvisen mukaan rakentamisen aikaiset henkilöstövaihdokset
eivät ole hyvä ratkaisu työmaan sujuvan etenemisen kannalta.
Liite 4
1 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
2 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
3 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
4 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
5 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
6 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
7 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
8 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
9 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
10 (11)
Tarkastuslista
Liite 4
11 (11)
Tarkastuslista
